

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/421 ZAJEČÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena 

IČO: 421 968 68
sp. zn. B 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 7. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Dopravně inženýrské opatření: - pol. č. 12 - fakturováno dle skutečnosti. Fakturováno dle skutečné potřeby použití semaforové soustavy.
- SO 103 : - pol.č. 1, 6, 9, 15, 19, 22, 43 a 44 - fakturováno dle skutečnosti. Na základě statických zkoušek pláně nebyla potřeba využití celkových zdrojů určených na sanaci pláně.
- SO 103 : - pol.č. 60 - fakturováno dle skutečnosti. Skutečně instalovaný počet bez porušení zásad bezpečnosti provozu.
- SO 103: - pol. č. 76 a 77 - fakturováno dle skutečnosti. Fakturováno dle skutečně realizované zádlažby příkopů.
- SO 151.3 : - pol. č. 2, 4, 24, 25 a 30 - fakturováno dle skutečnosti. Fakturováno dle skutečné potřeby úprav sjezdů.
- SO 152 : - pol.č. 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 a 20 - fakturováno dle skutečnosti. Realizací nedošlo k výraznému poškození objízdné trasy, která byla opravena v nezbytném rozsahu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

20.904.748,52 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Hradci Králové, dne

V Brně, dne 3. 2. 2020



M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE



M – SILNICE a.s.
