

Dodatek č. 1

k CES 2505/19/OLCE Smlouvě ze dne 1.11.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem..

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

Intermont TS s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28012

sídlo: Denisova 460, Řetenice, 415 03 Teplice -

zastoupen: Tomáš Svoboda – jednatel společnosti

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 28710517

DIČ: CZ 28710517

bankovní spojení: ČSOB Teplice, č.ú: 232994120/0300

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 2505/19/OLCE ze dne 1.11.2019 dále jen „smlouva“).
Niže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 kterým se mění smlouva níže
uvedeným způsobem.

Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. Čas plnění.

III. Čas plnění

3.2 Dokončení do: 30.06. 2020

Odůvodnění:

Prodloužení termínu dokončení stavebních prací je nutné z důvodu, že majetkový správce silnice č.III/25822 v obci Kozlíky nesouhlasí s provedením překopu silnice č.III/25822 v zimním období tj. od 1.11. do 31.3.

Práce měly být zahájeny v lednu 2020 a dokončeny v termínu do 3 měsíců od předání staveniště tj. do 18.2.2019, což nelze splnit a je nutné prodloužení termínu dokončení prací do 3 měsíců od zahájení 1.4.2020, tedy do 30.06.2020, tj. o 133 kalendářní dny.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Teplicích, dne:

Vdne:

Za Zhotovitele:


Deniso

Intermont TS s.r.o.
Tomáš Svoboda
jednatel společnosti

Za Objednatele:

24-01-2020
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel:	Intermont TS s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 09.01.2020	
Název akce: TP 032 010 Rtyně n/B, Kozlíky - odstranění výusti TP21					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy: Čl.III. - Termín					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Prodloužení termínu dokončení stavebních prací je nutné z důvodu, že majetkový správce silnice č.III/25822 v obci Kozlíky nesouhlasí s provedením překopu silnice č.III/25822 v zimním období tj. od 1.11. do 31.3.</p> <p>Práce měly být zahájeny v lednu 2020 a dokončeny v termínu do 3 měsíců od předání staveniště tj. do 18.2.2019, což nelze splnit a je nutné prodloužení termínu dokončení prací do 3 měsíců od zahájení 1.4.2020, tedy do 30.06.2020, tj. o 133 kalendářní dny.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 0 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 30.06.2020 133 / jednostotřicetři kalendářní dny		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 0,00 Kč bez DPH					
Jedná se pouze o termínový dodatek.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Tomáš Svoboda		Podpis 		Datum 9.1. 2020	


PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Jedná se o termínový dodatek



Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

 Datum 10. 1. 2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:


TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

  Datum 9. 1. 2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil změnu termínu a souhlasí.

 Datum 10. 1. 20

 Datum 10. 1. 20

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.