

Dodatek č.1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 5709/2019

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla: „Horní Lhota – ATS + propojení vodovodu PE80“

.....

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455
zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 38267
zastoupená: Ing. Janem Čechem, Ing. Josefem Tománkem, jednatelem

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

ve věcech technických: Vladimír Lochman

(technický dozor investora (TDI) bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště)

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatele

ve věcech technických: Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel

Tímto dodatkem se mění články smlouvy

2. Předmět smlouvy

2.8. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnu jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky.

Objednatel při odkrytí stávajícího vodovodu požaduje jeho výměnu prodloužit o 40 m. Na základě výše uvedeného článku původní smlouvy byla odsouhlasena cena těchto víceprací a jejich rozpočet je součástí tohoto dodatku

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	29.10.2019
Zahájení stavebních prací:	30.10.2019
Původní Dokončení stavebních prací:	30.1.2020
Nové dokončení stavebních prací:	30.3.2020
Předání a převzetí díla:	31.1.2020
Nové předání a převzetí díla:	31.3.2020
Počátek běhu záruční lhůty:	1.2.2020
Nový počátek běhu záruční lhůty:	1.4.2020

4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Název akce: „Horní Lhota – ATS + propojení vodovodu PE80“

Původní cena celkem bez DPH 1 740 007,- Kč
Cena víceprací bez DPH 298 019,- Kč
Nová cena celkem bez DPH 2 038 026,- Kč

DPH bude účtovaná dle platných předpisů ke dni vystavení příslušné faktury.

Součástí dodatku je soupis víceprací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž obě smluvní strany obdrží dvě

Ve Zlíně dne 15 -01- 2020



Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Ve Veselí nad Moravou dne



Ing. Jan Cech, Ing. Josef Tománek
jednatelé společnosti
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

