



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S-2019/04/0013

„Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18“

(dále jen Dodatek č. 2)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 18**
Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany
Zastoupený: **Mgr. Zdeněk Kučera, MBA – starosta**
Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXX
IČO: 00231321
DIČ: CZ00231321
ID datové schránky: 87ubtf2

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Trigema Building a.s.**
Sídlo: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
Zastoupený: Petrem Bělinou, předsedou představenstva
a Petrem Katrlíkem, členem představenstva
Bankovní spojení: ČSOB Praha 1, č. ú. 212935908/0300
IČO: 27653579
DIČ: CZ699000188
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 11535

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely v souladu s platnými právními předpisy tento
Dodatek č. 2:

I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

- 1.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24. 4. 2019, resp. dne 3. 5. 2019 Smlouvu o dílo č. S-2019/04/0013, jejímž předmětem je závazek zhotovitele realizovat stavbu označenou „**Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18**“ (dále jen „SOD“), a která byla změněna Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 11. 11. 2019.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení odstavce 18.3 SOD na změně rozsahu prací na díle, které vyplynuly z nepředvídatelných změn oproti zadání uvedeném v odstavci 2.2 SOD. Změny v průběhu stavby včetně odůvodnění byly zpracovány do změnových listů č. 11, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, kde jsou popsány a zároveň formou přípočtů a odpočtů je provedena rekapitulace změněných či nahrazených položek soupisu prací – výkazu výměr (položkový rozpočet stavby).

II. ZMĚNY SOD

2.1 Na základě výše uvedených změnových listů č. 11, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21 se smluvní strany dohodly na změně původního rozsahu předmětu díla uvedeného v odstavci 2.2 článku 2. Specifikace díla, a to tak, že:

odst. 2.2 SOD se ruší zcela a nově zní takto:

„2.2 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavebních prací včetně dodávek dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „**Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18**“, jehož nedílnou součástí je i výkaz výměr, který tvoří specifikaci rozsahu díla, zpracované společností Arch. Design, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, IČ: 25764314 (dále jen „projektová dokumentace“), a dále dle změnových listů č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17, jež jsou přílohou Dodatku č. 1 k SOD, a dále dle změnových listů č. 11, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, jež jsou přílohou tohoto dodatku č. 2 k SOD.“

2.2 Smluvní strany se dále v důsledku výše uvedených změnových listů č. 11, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, a v souladu s obecně závaznými předpisy dohodly na změně původní ceny díla uvedené v odstavci 5.1, čl. 5 Cena za dílo, platební podmínky SOD, a to tak, že:

odst. 5.1 SOD se ruší zcela a nově zní takto:

„5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

- a) Cena bez DPH dle SOD činí 69 132 445 Kč (slovy: šedesát devět milionů sto třicet dva tisíce čtyři sta čtyřicet pět korun českých),
DPH ve výši 21% činí 14 517 813 Kč (slovy: čtrnáct milionů pět set sedmáct tisíc osm set třináct korun českých), tedy celková cena včetně DPH činí 83 650 258 Kč (slovy: osmdesát tři milionů šest set padesát tisíc dvě stě padesát osm korun českých);
- b) Cena bez DPH dle Dodatku č. 1 činí 2 041 397,47 Kč (slovy: dva miliony čtyřicet jeden tisíc tři sta devadesát sedm korun českých čtyřicet sedm haléřů),
DPH ve výši 21% činí 428 693,47 Kč (slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc šest set devadesát tři koruny české čtyřicet sedm haléřů), tedy celková cena včetně DPH činí 2 470 090,94 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta sedmdesát tisíc devadesát korun českých devadesát čtyři haléře);
- c) Cena bez DPH dle Dodatku č. 2 činí 2 414 148,18 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta čtrnáct tisíc jedno sto čtyřicet osm korun českých osmnáct haléřů),
DPH ve výši 21% činí 506.971,12 Kč (slovy: pět set šest tisíc devět set sedmdesát jedna koruna česká dvanáct haléřů), tedy celková cena včetně DPH činí 2 921 119,30 Kč (slovy: dva miliony devět set dvacet jeden tisíc jedno sto devatenáct korun českých třicet haléřů);
- d) Cena bez DPH dle SOD, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 činí 73 587 990,65 Kč (slovy: sedmdesát tři miliony pět set osmdesát sedm tisíc devět set devadesát korun českých šedesát pět haléřů),
DPH ve výši 21% činí 15 453 477,59 Kč (slovy: patnáct milionů čtyři sta padesát tři tisíce čtyři sta sedmdesát sedm korun českých padesát devět haléřů), tedy celková cena včetně DPH dle SOD, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 činí 89 041 468,24 Kč (slovy: osmdesát devět milionů čtyřicet jeden tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých dvacet čtyři haléře).“

2.3 Cena dle Dodatku č. 2 je souhrnem ocenění jednotlivých změnových listů č. 11, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21 následně:

ZL č. 11 – Změny ve slaboproudých rozvodech	284.094,85 Kč bez DPH
ZL č. 18 – Kotvení zásobníků TUV, zámečnické úpravy prostupů a konstrukce pro jednotku VZT	70.274,00 Kč bez DPH
ZL č. 19 – Demolice objektu D – bourání vnitřních částí objektu	1.983.106,96 Kč bez DPH
ZL č. 20 – Doplnění učeben nábytkem, doplnění úložných prostor	33.960,00 Kč bez DPH
ZL č. 21 – Změny v rozvodech ZTI	42.712,37 Kč bez DPH

2.4 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 není úprava termínu dokončení díla. Termín dokončení díla zůstává v platnosti dle SOD.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání SOD jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z toho 2 výtisky obdrží zhotovitel a 3 výtisky objednatel.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 2. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 2 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE].
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6. Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RMČ č. 005/02/20 dne 15. 1. 2020.
- 3.7. Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 2 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

Přílohy:

Změnový list č. 11

Změnový list č. 18

Změnový list č. 19

Změnový list č. 20

Změnový list č. 21

V Praze dne: 21-01-2020

.....
Za objednatele
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta

Za zhotovitele
Petr Bělina
předseda představenstva

Za zhotovitele
Petr Katrlík
člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		11
název	Změny ve slaboproudých rozvodech	

název stavby:	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18
SoD:	S-2019/04/0013

objednatel		zhotovitel	
TDS [redacted] Městská část Praha 18 Bechyňská 639, 199 00 Praha 9		Trigema Building a.s. [redacted]	
předání objednateli ke kontrole			
	datum	[redacted]	podpis
	zhotovitel	[redacted]	
	TDS		
	objednatel		


cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
M22.2	SLP - Strukturovaná kabeláž / CCTV	kpl	1	-228 401,84 Kč	-228 401,84 Kč
M22.3	SLP - Elektronický zabezpečovací systém (EZS)	kpl	1	-87 046,07 Kč	-87 046,07 Kč
M22.1	SLP - společné trasy	kpl	1	4 651,51 Kč	4 651,51 Kč
M22.2	SLP - Strukturovaná kabeláž / CCTV	kpl	1	388 518,25 Kč	388 518,25 Kč
	SLP - Kamerový systém	kpl	1	178 741,00 Kč	178 741,00 Kč
M22.4	SLP - Ostatní	kpl	1	27 632,00 Kč	27 632,00 Kč
CENA CELKEM					284 094,85 Kč

POPIS:	<p>Pro zvýšení standardu slaboproudých rozvodů, i pro jejich budoucí možnou variabilitu a rozšiřitelnost, bylo nutné provést změny oproti PD a také změny položek rozpočtu v příslušných částech. K těmto změnám bylo přistoupeno především na základě požadavků budoucího provozovatele objektu - vedení MŠ. Jedná se o změny v rozsahu dodávek spojených s montážemi strukturované kabeláže kamerového systému, změny v ovládání přístupů, zvýšení kvality bezdrátových řešení, změnu způsobu připojení k internetu, změny v systému elektronického zabezpečení a interní komunikace. Veškeré změny ve slaboproudých rozvodech reflektují i na požadavek přemístění serverovny. Bylo nutné provést změny oproti PD a následně změny položek rozpočtu v příslušných částech. Nové řešení splňuje požadavky budoucího uživatele objektu. V rámci změnového listu jsou vyčísleny odpočtové položky původního řešení dle DPS a připočteny nové položky odpovídající novému řešení dle upravené PD. Některé položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh ve vztahu k nahrazovaným položkám, u nichž je cena materiálu a montážních prací stejná nebo nižší ve vztahu k nahrazovaným položkám nebo úprava ceny vzniká z důvodu nové skutečné výměry. U těchto položek bude absolutní hodnota změn ponížena jejich vzájemným započtením ve smyslu záměny položek dle odst. 7, § 222 Zákona 134/2016 ZVZ. Celkové navýšení ceny související se změnami slaboproudých rozvodů zhotovitel vyčíslil na 284 094,85 Kč bez DPH.</p>
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			11
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele	[redacted]	12.12.2019	[redacted]
za TDS	[redacted]	12.12.2019	[redacted]
za zhotovitele	[redacted]	12.12.2019	[redacted]

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--




Příloha Změnového listu č. 11 - Změny ve slaboproudých rozvodech

cenová specifikace změnového listu

č. pol.	oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / celkem
	M22.2	SLP - Strukturovaná kabeláž / CCTV				-228 401,84 Kč
6	2.1	Slaboproudý hlavní rozvaděč (RACK) 19" stojanový, 42U, rozměry 600x1300x600 (šxvxh)	ks	-1,00	21 730,26	-21 730,26 Kč
		Slaboproudý hlavní rozvaděč (RACK) 19" stojanový 42U, rozměry 800x2000x800 (šxvxh)	ks	1,00	21 730,26	21 730,26 Kč
10	2.1.4	Patch panel 24 port 0,5U, 10", viz. technická specifikace	ks	-4,00	3 068,57	-12 274,28 Kč
		Patch panel 24 port 0,5U, cat 6	ks	15,00	2 433,20	36 498,00 Kč
11	2.1.5	Port switch pos 1U, 48 port, viz. technická specifikace	ks	-4,00	18 675,16	-74 700,65 Kč
12	2.1.6	Router Board 1U viz. technická specifikace	ks	-1,00	8 576,21	-8 576,21 Kč
13	2.1.7	Záložní zdroj UPC 1000VA 2U, viz. technická specifikace	ks	-1,00	36 177,95	-36 177,95 Kč
18	2.2.2	Vyvazovací panel 1U viz. technická specifikace	ks	-1,00	436,99	-436,99 Kč
20	2.2.4	Port switch pos 1U, 48 port, viz. technická specifikace	ks	-1,00	18 675,16	-18 675,16 Kč
21	2.2.5	Záložní zdroj UPC 1000VA 2U, viz. technická specifikace	ks	-1,00	36 177,95	-36 177,95 Kč
24	2.3	Kabel datový UTP cat 5e, viz. technická specifikace	m	-2 335,00	24,26	-56 837,66 Kč
		Kabel datový UTP min. cat 6 (objekt B - 1110m, objekt C - 1215m, objekt E - 410m) viz. technická specifikace	m	2 735,00	24,26	66 351,10 Kč
25	2.4	Kabel datový UTP cat 5e - pro přípravu IP kamer (kamery neoddotčené) - pouze pro CCTV	m	-430,00	24,26	-9 944,84 Kč
		Kabel datový UTP min. cat 6 (objekt B - 300m, objekt C - 410m, objekt E - 40m) - pro IP kamery	m	340,00	24,26	8 248,40 Kč
27	2.6	Zásuvka 2xRJ45 cat 5E - komplet, viz. technická specifikace	ks	-21,00	541,43	-11 369,98 Kč
		Zásuvka 2xRJ45 cat 6 - komplet (objekt B - 8ks, objekt C - 8ks, objekt E - 5ks) viz. technická specifikace	ks	21,00	541,43	11 369,98 Kč
28	2.7	Zásuvka 1xRJ45 cat 5E - komplet, viz. technická specifikace	ks	-9,00	425,44	-3 828,98 Kč
		Zásuvka 1xRJ45 cat 6 - komplet (objekt B - 4ks, objekt C - 4ks, objekt E - 1ks) viz. technická specifikace	ks	9,00	425,44	3 828,98 Kč
30	2.9	Bezpečnostní videointerkom IP - venkovní provedení, viz. technická specifikace	ks	-5,00	41 708,06	-208 540,31 Kč
	DomV/Tel	BT CLASSE 100 VIDEO BASIC	ks	7,00	6 365,00	44 555,00 Kč
	DomV/Tel	BT ZDROJ-2VOD AV SYSTEM 6DIN	ks	1,00	2 827,00	2 827,00 Kč
	DomV/Tel	BTNS INSTAL. KRABICE DO ZDI 1M	ks	4,00	788,00	3 152,00 Kč
	DomV/Tel	BTNS INSTAL. KRABICE DO ZDI 3M	ks	1,00	1 088,00	1 088,00 Kč
	DomV/Tel	BT KONFIGURÁTOR 1, 10KS	ks	1,00	152,98	152,98 Kč
	DomV/Tel	BT KONFIGURÁTOR 2, 10KS	ks	1,00	152,98	152,98 Kč
	DomV/Tel	BT KONFIGURÁTOR 3, 10KS	m	1,00	152,98	152,98 Kč
	DomV/Tel	BT KONFIGURÁTOR 4, 10KS	m	1,00	152,98	152,98 Kč
	DomV/Tel	BT KONFIGURÁTOR 5, 10KS	m	1,00	152,98	152,98 Kč
	DomV/Tel	BT KONFIGURÁTOR 6, 10KS	ks	1,00	152,98	152,98 Kč
	DomV/Tel	BT KONFIGURÁTOR 7, 10KS	ks	1,00	152,98	152,98 Kč
	DomV/Tel	BTRB ŠASI 1M	ks	1,00	898,00	898,00 Kč
	DomV/Tel	BTRB ŠASI 3M	ks	1,00	1 321,00	1 321,00 Kč
	DomV/Tel	BTRB RÁMEČEK 1M	ks	3,00	959,00	2 877,00 Kč
	DomV/Tel	BTRB RÁMEČEK 3M	ks	1,00	1 284,00	1 284,00 Kč
	DomV/Tel	BTNS BAR. AUD/VIDEO JEDN.	ks	5,00	10 246,00	51 230,00 Kč
	DomV/Tel	BTRB KRYT 351200	ks	2,00	1 210,00	2 420,00 Kč
	DomV/Tel	BTRB KRYT 351200 1T	ks	2,00	1 477,00	2 954,00 Kč
	DomV/Tel	BTNS TLAC.MODUL 4TLAC	ks	2,00	1 480,00	2 960,00 Kč
	DomV/Tel	BTRB KRYT 352000 3T	ks	1,00	1 316,00	1 316,00 Kč
	DomV/Tel	BTRB KRYT 352000 4T	ks	1,00	1 486,00	1 486,00 Kč
	DomV/Tel	BT VIDEO UZEL 6DIN	ks	1,00	5 259,00	5 259,00 Kč
	DomV/Tel	kabel UTP cat 5E	m	390,00	24,00	9 360,00 Kč
	DomV/Tel	spojovací materiál, podružné výkony	kpl	1,00	2 282,00	2 282,00 Kč
31	2.10	VoIP telefon, viz. technická specifikace	ks	-6,00	2 616,18	-15 697,07 Kč

	M22.3	SLP - Elektronický zabezpečovací systém (EZS)				-331 127,03 Kč
32	3.1	Ústředna EZS viz. technická specifikace	ks	-1,00	8 150,77	-8 150,77 Kč
33	3.1	GPRS/SMS přenos zpráv - viz. technická specifikace	ks	-1,00	6 358,53	-6 358,53 Kč
34	3.2	Sběrníková klávesnice - LCD displej, viz. technická specifikace	ks	-5,00	4 302,54	-21 512,72 Kč
35	3.4	Poplachová siréna venkovní viz. technická, specifikace	ks	-3,00	1 750,38	-5 251,13 Kč
36	3.5	Opticko-kouřový detektor, viz. technická specifikace	ks	-39,00	1 499,63	-58 485,73 Kč
37	3.6	PIR detektor pohybu osob, viz. technická specifikace	ks	-49,00	666,46	-32 656,60 Kč
38	3.7	Expandér 8 zón, viz. technická specifikace	ks	-13,00	2 722,06	-35 386,75 Kč
39	3.8	4-vodičová sběrnice, viz. technická specifikace	m	-350,00	32,34	-11 319,45 Kč
42	3.11	Jednotka řídicího systému ACCESS, viz. technická specifikace	ks	-7,00	8 282,64	-57 978,48 Kč
43	3.12	Elektromagnetický dveřní zámek, viz. technická specifikace	ks	-7,00	2 986,95	-20 908,64 Kč
44	3.13	Napájecí zdroj 230V/50Hz, viz. technická specifikace	ks	-7,00	7 103,53	-49 724,71 Kč
45	3.14	RFID čtečka, viz. technická specifikace	ks	-7,00	3 341,93	-23 393,52 Kč
	M22.3	SLP - Elektronický zabezpečovací systém (EZS)				244 080,96 Kč
		JA-107KRY Ústředna s LAN, GSM a rádiovým modulem	ks	1,00	24 228,00	24 228,00 Kč
		Akumulátor 17Ah	ks	3,00	1 548,50	4 645,50 Kč
		Flexo kabel 2M	ks	1,00	148,20	148,20 Kč
		JA-120Z Zálohovaný posilovač sběrnice pro JA-100	ks	2,00	6 588,00	13 176,00 Kč
		JA-113E Sběrníkový RFID modul se čtečkou karet, klávesnicí a prvním ovládacím segmentem	ks	4,00	2 536,00	10 152,00 Kč
		JA-192E Ovládací segment přístupových modulů	ks	8,00	221,68	1 773,44 Kč
		JA-122E Sběrníková venkovní čtečka RFID	ks	7,00	2 853,00	19 971,00 Kč
		JA-120N Sběrníkový modul pro obsluhu elektrického zámku	ks	7,00	1 775,00	12 425,00 Kč
		DE06-12 Síťový zdroj 12V / 0.5A + kryt	ks	7,00	1 353,00	9 471,00 Kč
		DORCAS 41N512F 12V DC - Elektrický otvírač REVERZNÍ nízkoodběrový, tl. 16 mm - dodá výrobce dvěř - pouze připojení	ks	7,00	407,50	2 852,50 Kč
		JA-192J RFID přívěsek	ks	16,00	122,25	1 956,00 Kč
		JA-190J Bezdotyková přístupová karta RFID pro systém JA-100	ks	16,00	128,77	2 060,32 Kč
		JA-110P Sběrníkový PIR detektor pohybu	ks	49,00	989,00	48 461,00 Kč
		JA-111M Sběrníkový magnetický detektor otevření	ks	7,00	754,00	5 278,00 Kč
		JA-111ST Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teploty se sirénkou	ks	39,00	1 620,00	63 180,00 Kč
		JA-111A RB Sběrníková siréna venkovní	ks	3,00	2 035,00	6 105,00 Kč
		JA-1X1A-C-GR Plastový kryt sirény – šedý, červený blíkač	ks	3,00	1 002,00	3 006,00 Kč
		BAT-100A Lithiová baterie 3.6V 13Ah 1xD	ks	3,00	829,00	2 487,00 Kč
		BAT-1V2-NIMH.1 Zálohovací NIMH dobíjecí baterie 1,2V AA BK-3MCC 1900mAh pro JA-120N	ks	21,00	155,00	3 255,00 Kč
		4-vodičová sběrnice (objekt B - 130m, objekt C - 150m, objekt E - 70m) viz. technická specifikace	m	350,00	27,00	9 450,00 Kč
	M22.1	SLP - společné trasy				4 651,51 Kč
		Kabelový žlab 200x50mm (objekt B) včetně uchycení viz. technická specifikace	m	4,50	1 033,67	4 651,51 Kč
	M22.2	SLP - Strukturovaná kabeláž / CCTV				388 518,25 Kč
		Switch HPE 2630 - 48 G POE	ks	2,00	35 915,00	71 830,00 Kč
		HP Aruba 2630 48G Switch	ks	2,00	22 515,00	45 030,00 Kč
		diskové pole Synology RackStation RS217	ks	1,00	17 584,00	17 584,00 Kč
		WD Red 4TB	ks	2,00	4 344,00	8 688,00 Kč
		Optická vana pro 24 svarů, vybavená vč. ukončení vláken svarem	ks	1,00	17 080,00	17 080,00 Kč
		APC Smart-UPS C 1000VA se SmartConnect	ks	1,00	15 887,00	15 887,00 Kč
		Funkční celek drobného materiálu v rozvaděči včetně vodičového propojení veškerých zařízení	soubor	1,00	2 310,09	2 310,09 Kč
		Optická vana pro 12 svarů, vybavená vč. ukončení vláken svarem	ks	2,00	11 024,00	22 048,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST
Revize 0 (04/2017)

	APC Smart-UPS C 1000VA se SmartConnect	ks	1,00	15 887,00	15 887,00 Kč
	Police 1U viz. technická specifikace	ks	2,00	775,81	1 551,62 Kč
	Slaboproudý podružný rozvaděč (RACK) 19" nástěnný 12U, rozměry 600x500x450(šxvxh)	ks	1,00	10 417,00	10 417,00 Kč
	Rozvodový panel 1U, 19" - 8x CZ zásuvka viz. technická specifikace	ks	1,00	1 225,00	1 225,00 Kč
	Patch panel 24 port 0,5U, 10" viz. technická specifikace	ks	1,00	2 618,00	2 618,00 Kč
	Switch HPE 2530 - 24 G	ks	1,00	15 862,10	15 862,10 Kč
	Kabel optický SM 9/125 12 vláken	m	90,00	39,80	3 582,00 Kč
	Trubka HDPE 40 mm pro optický kabel	m	71,00	75,40	5 353,40 Kč
	propojovací kabel cat6 - 0,5m	ks	400,00	42,40	16 960,00 Kč
	Teleústředna				
	Panasonic KX-TS880FXW jednolinkový telefon	ks	5,00	1 820,00	9 100,00 Kč
	Panasonic KX-NS500 vstup: analog (6x) nebo VoIP (2x), výstup analog (16x) + VoIP (4x)	ks	1,00	28 745,36	28 745,36 Kč
	Panasonic DECT KX-PRW110FXW	ks	7,00	3 929,00	27 503,00 Kč
	WIFI				
	Access point UBNT UniFi AC PRO	ks	5,00	4 784,00	23 920,00 Kč
	UBIQUITI UniFi Cloud Key - Centrální správa zařízení Enterprise Networks	ks	1,00	3 558,00	3 558,00 Kč
	Bezpečnostní brána UBNT UniFi Security Gateway PRO	ks	1,00	10 139,00	10 139,00 Kč
	Switch UBNT UniFi Switch 16 150W	ks	1,00	11 639,68	11 639,68 Kč
	SLP - Kamerový systém				178 741,00 Kč
	HIKVISION DS-2CD2025FWD-I (2.8mm) IP kamera 2 megapixel, IP67, H.265+, low light	ks	5,00	4 925,00	24 625,00 Kč
	HIKVISION DS-2CD2125FWD-I (2.8mm) IP kamera 2 megapixel, IP67, IK10, H.265+, low light	ks	19,00	5 257,00	99 883,00 Kč
	HIKVISION DS-7732NI-K4 - 32 kamerový NVR do 8 Mpix, výstup 4K, 4x HDD	ks	1,00	19 755,00	19 755,00 Kč
	HIKVISION DS-1259ZJ, držák pro kameru	ks	1,00	468,00	468,00 Kč
	HIKVISION DS-1280ZJ-XS, držák pro kameru	ks	6,00	707,00	4 242,00 Kč
	WD Purple 4TB HDD verze 24 x 7 edice harddisk pro aplikace do PC, DVR a NVR, WD40PURZ	ks	2,00	5 583,00	11 166,00 Kč
	HIKVISION DS-3E0318P-E PoE switch, 2x 1Gbit, 16x 10/100Mbit PoE Plus, IEEE802.3at	m	2,00	9 301,00	18 602,00 Kč
M22.4	SLP - Ostatní				27 632,00 Kč
	Stavební přípomocce - drážkování 20x20mm	m	240,00	69,30	16 632,00 Kč
	Dokumentace skutečného stavu	ks	1,00	11 000,00	11 000,00 Kč
CENA CELKEM					284 094,85 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		18
název	Kotvení zásobníků TUV, zámečnické úpravy prostupů a konstrukce pro jednotku VZT	

název stavby:	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18
SoD:	S-2019/04/0013

objednatel		zhotovitel	
TDS [redacted] Městská část Praha 18 Bechyňská 639, 199 00 Praha 9		Trigema Building a.s. [redacted]	
předání objednateli ke kontrole			
	datum	[redacted]	podpis
	zhotovitel	[redacted]	
	TDS	[redacted]	
	objednatel	[redacted]	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
767	Konstrukce zámečnické	kpl	1,00	70 274,00 Kč	70 274,00 Kč
CENA CELKEM					70 274,00 Kč


POPIS:	V projektové dokumentaci je požadováno kotvení zásobníků TUV ke stávajícímu panelovému stropu. Výrobci tuto variantu kotvení standardně nenabízejí, je nutné, dle dohody na kontrolním dni, kotvení zpracovat atypicky. Atypické kotvení na základě návrhu AD je obsahem tohoto změnového listu. Obsahem změnového listu je i úprava nosné konstrukce VZT jednotky, která oproti PD musela být dodatečně zúžena a dodávka a montáž ocelových válcovaných profilů pro úpravy stropů okolo prostupu VZT potrubí v objektu B.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				18
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	[redacted]	12.12.2019	[redacted]	
za TDS	[redacted]	12.12.2019	[redacted]	
za zhotovitele	[redacted]	12.12.2019	[redacted]	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--

Příloha Změnového listu č. 18 - Kotvení zásobníků TUV, zámečnické úpravy prostupů a konstrukce pro jednotku VZT					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
767	Konstrukce zámečnické				56 025,00 Kč
	D+M kotevních prvků zásobníků TUV, ocel se základním nátěrem	kus	8,00	1 750,00 Kč	14 000,00 Kč
	D+M žárově zinkovaného I-profilu 160, dl 1700 mm, výztuhy rohů kce - 3 ks	kg	95,00	155,00 Kč	14 725,00 Kč
	D+M ocelových I-profilů 240 se základním nátěrem do stropů okolo VZT kce	kg	260,00	105,00 Kč	27 300,00 Kč
	Stojan pro stožár včetně zátěžových bloků D+M	kus	1,00	9 045,00 Kč	9 045,00 Kč
	Stožár D+M	kus	1,00	5 204,00 Kč	5 204,00 Kč
CENA CELKEM					70 274,00 Kč




ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		19
název	Demolice objektu D - bourání vnitřních částí objektu	
název stavby:	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18	
SoD:	S-2019/04/0013	

objednatel		zhotovitel	
TDS Městská část Praha 18 Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená		Trigema Building a.s.	
Arch.Design project s.r.o.		předání objednateli ke kontrole	
#ODKAZI	datum	podpis	
	zhotovitel		
	TDS		
	objednatel		

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	ON: Ostatní náklady	soubor	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	97: Prorážení otvorů	soubor	1,00	111 385,50 Kč	111 385,50 Kč
	D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	soubor	1,00	83 615,36 Kč	83 615,36 Kč
	94:Lešení a stavební výtahy	soubor	1,00	40 441,48 Kč	40 441,48 Kč
	711: Izolace proti vodě	soubor	1,00	219 613,20 Kč	219 613,20 Kč
	713: Izolace tepelné	soubor	1,00	62 935,56 Kč	62 935,56 Kč
	721: Vnitřní kanalizace	soubor	1,00	14 228,46 Kč	14 228,46 Kč
	722: Vnitřní vodovod	soubor	1,00	29 141,32 Kč	29 141,32 Kč
	723: Vnitřní plynovod	soubor	1,00	3 015,40 Kč	3 015,40 Kč
	725: Zařizovací předměty	soubor	1,00	4 932,35 Kč	4 932,35 Kč
	733: Rozvod potrubí	soubor	1,00	46 594,60 Kč	46 594,60 Kč
	735: Otopná tělesa	soubor	1,00	3 944,61 Kč	3 944,61 Kč
	775: Podlahy vlysové a parketové	soubor	1,00	189,57 Kč	189,57 Kč
	776: Podlahy povlakové	soubor	1,00	36 771,42 Kč	36 771,42 Kč
	9: Ostatní konstrukce, bourání	soubor	1,00	55 654,05 Kč	55 654,05 Kč
	96: Bourání konstrukcí	soubor	1,00	258 213,61 Kč	258 213,61 Kč
	99: Staveništní přesuny hmot	soubor	1,00	473 177,97 Kč	473 177,97 Kč
	M21: Elektromontáže	soubor	1,00	56 330,60 Kč	56 330,60 Kč
	D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	soubor	1,00	477 924,90 Kč	477 924,90 Kč
CENA CELKEM					1 983 106,96 Kč

POPIS:	dle žádosti investora byl objednatelem zpracován rozpočet bourání a likvidace vnitřních částí objektu D. Jedná se o příčky, omítky, krytiny podlah, podlahy, vnitřní parapety, stávající vnitřní vybavení - dle rozpočtu. Součástí demolice není střešní a obvodový plášť, součástí nosního systému, železobetonové příčky.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				19
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za TDS				
za zhotovitele				
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.				
poznámka				



Příloha Změnového listu č. 19 - Demolice objektu D - bourání vnitřních částí objektu					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	ON: Ostatní náklady				5 000,00 Kč
00852T	Každodenní úklid dotčených ploch stavbou	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00 Kč
	97: Prorážení otvorů				111 385,50 Kč
978011191T	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových, stropů, v rozsahu do 100 %	m2	488,00	115,00	56 120,00 Kč
978011191	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních, stěn, v rozsahu do 100 %	m2	535,00	103,30	55 265,50 Kč
	D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot				83 615,36 Kč
979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	32,00	84,70	2 710,40 Kč
979081111R00a	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	64,00	44,66	2 858,24 Kč
979081121R00c	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1216,00	9,24	11 235,84 Kč
	Poplatek za skládku - směsný stavební odpad	t	64,00	540,00	34 560,00 Kč
979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo - přehozením, na vzdálenost 10 m	t	64,00	215,61	13 799,04 Kč
979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m - vzdálenosti sutí,	t	640,00	15,40	9 856,00 Kč
979088212R00a	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro - vodorovné přemístění	t	64,00	134,31	8 595,84 Kč
	94:Lešení a stavební výtahy				40 441,48 Kč
941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	460,00	72,55	33 373,00 Kč
941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	24,30	260,00	6 318,00 Kč
944941103R00	Ochranné zábradlí na lešeňových trubkových konstrukcích dvoutýčové	m	53,00	14,16	750,48 Kč
	711: Izolace proti vodě				219 613,20 Kč
711130101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva	m2	460,00	223,31	102 722,60 Kč
711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	460,00	254,11	116 890,60 Kč
	713: Izolace tepelné				62 935,56 Kč
713 14-1819.RX2	Odstranění tepelné izolace podlah tl.20 mm, minerální plsť	m2	460,00	127,83	58 801,80 Kč
713 46-1816.RX1	Odstranění izolace potrubí pouzdry do DN 100 mm	m	96,00	43,06	4 133,76 Kč
	721: Vnitřní kanalizace				14 228,46 Kč
721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	18,00	176,62	3 179,16 Kč
721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	45,00	245,54	11 049,30 Kč
	722: Vnitřní vodovod				29 141,32 Kč
722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	35,00	116,31	4 070,85 Kč
722130803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50	m	96,00	130,67	12 544,32 Kč
722130804R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 65	m	91,00	137,65 Kč	12 526,15 Kč
	723: Vnitřní plynovod				3 015,40 Kč
723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50	m	20,00	150,77	3 015,40 Kč
	725: Zařizovací předměty				4 932,35 Kč
725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00	262,77	1 051,08 Kč
725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00	211,08	1 266,48 Kč
725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	2,00	582,98	1 165,96 Kč
725320821R00	Demontáž dřezů dvojitých na konzolách	soubor	1,00	311,59	311,59 Kč
725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	6,00	189,54	1 137,24 Kč
	733: Rozvod potrubí				46 594,60 Kč
733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	175,00	122,05	21 358,75 Kč
733110810R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80	m	185,00	136,41	25 235,85 Kč
	735: Otopná tělesa				3 944,61 Kč
735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	41,00	96,21	3 944,61 Kč
	775: Podlahy vlysové a parketové				186,57 Kč
775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	48,21	3,87	186,57 Kč
	776: Podlahy povlakové				36 771,42 Kč
776200820R00	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, s podložkou, z ploch přes 10 m2	m	48,60	40,61	1 973,65 Kč
776200830RT1	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů odstranění hran schodišťových stupňů a uložení na - hromady, ,	m	48,60	15,52	754,27 Kč
776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	73,38	15,03	1 102,90 Kč
776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	460,00	71,61	32 940,60 Kč
	9: Ostatní konstrukce, bourání				55 654,05 Kč
900-001b	Vystěhovávání nábytku a vnitřního vybavení	hod.	26,00	269,00	6 994,00 Kč

900-002b	Demontáž ocelových pokloptů vč.rámu 900x600 mm	kus	1,00	177,11	177,11 Kč
900-003b	Demontáž ocelových pokloptů vč.rámu 900x900 mm	kus	1,00	207,91	207,91 Kč
900-B003	Demontáž ocelového poklopu kanalizační šachty	kus	1,00	146,31	146,31 Kč
900-B005	Vybourání mřížek	kus	3,00	69,30	207,90 Kč
900-B006	Demontáž výtahu vč.strojovny	kus	1,00	25 411,00	25 411,00 Kč
900-B007	Demontáž umakartové předstěny	m2	7,62	377,31	2 875,10 Kč
900-B008	Demontáž elektrického rozvaděče	kus	1,00	1 155,05	1 155,05 Kč
900-B009	Demontáž dřevěného parapetu	m	26,40	100,10	2 642,64 Kč
900-B023	Demontáž dveří strojovny výtahu 2000x1200 mm	kus	1,00	392,72	392,72 Kč
900-E002	Demontáž oplechování	m	3,00	69,30	207,90 Kč
900-E006	Demontáž dřevěné předstěny	m2	42,10	361,91	15 236,41 Kč
	96: Bourání konstrukcí				258 213,61 Kč
962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	401,00	146,31	58 670,31 Kč
962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm	m2	32,00	100,10	3 203,20 Kč
962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, opláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	354,00	98,00	34 692,00 Kč
962086121R00	Bourání zdíva příček z plynosilkátu a pórobetonu a ostatních nepálených zdicích materiálů o - objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tloušťky do 300 mm	m2	29,00	395,03	11 455,87 Kč
963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	5,19	203,75	1 057,46 Kč
965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého - asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	69,00	1 201,25	82 886,25 Kč
965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo - teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	19,80	1 201,25	23 784,75 Kč
965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin - vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	19,80	847,03	16 771,19 Kč
965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	69,00	98,56	6 800,64 Kč
965081813RT2	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	58,00	104,72	6 073,76 Kč
968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	16,00	36,96	591,36 Kč
968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00	226,39	226,39 Kč
968095002R00a	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	106,58	86,24	9 191,46 Kč
965 08-1619.RX1	Odsekání keramických soklíků rovných	m	24,32	115,50	2 808,96 Kč
	99: Staveništní přesun hmot				473 177,97 Kč
998981123R00	Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m	t	442,21	1 070,03	473 177,97 Kč
	M21: Elektromontáže				56 330,60 Kč
210-001	Demontáž zářivkového svítidla	kus	11,00	184,81	2 032,91 Kč
210-002	Demontáž žárovkového svítidla	kus	61,00	184,81	11 273,41 Kč
210-003	Demontáž rozvaděče	kus	4,00	1 848,07	7 392,28 Kč
210-004	Demontáž kompletní kabeláže	kus	1,00	35 632,00	35 632,00 Kč
	D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot				477 924,90 Kč
979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	221,11	84,70	18 727,59 Kč
979081111R00aa	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	442,21	44,66	19 749,10 Kč
979081121R00cc	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8 401,99	9,24	77 634,39 Kč
	Poplatek za skládku - beton	t	246,40	308,00	75 891,20 Kč
	Poplatek za skládku - cihly	t	128,46	308,00	39 565,68 Kč
	Poplatek za skládku - směsný stavební odpad	t	34,29	540,00	18 516,60 Kč
	Poplatek za skládku - směsný komunální odpad	t	25,98	1 485,00	38 580,30 Kč
997013812	Poplatek za skládku - odpad na bázi sádry	t	7,08	1 028,50	7 281,78 Kč
979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo - přehozením, na vzdálenost 10 m	t	442,21	215,61	95 344,90 Kč
979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m - vzdáleností sutí,	t	1768,84	15,40	27 240,14 Kč
979088212R00aa	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro - vodorovné přemístění	t	442,21	134,31	59 393,23 Kč
CENA CELKEM					1 983 106,96 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		20
název	Doplnění učeben nábytkem, doplnění úložných prostor	
název stavby:	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18	
SoD:	S-2019/04/0013	

objednatel		zhotovitel	
TDS [redacted]		Trigema Building a.s.	
Městská část Praha 18		[redacted]	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9			
zastoupen [redacted]			
předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis
	zhotovitel	[redacted]	
	TDS	[redacted]	
	objednatel	[redacted]	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Truhlářské výrobky				33 960,00 Kč
CENA CELKEM					33 960,00 Kč

POPIS:	Podle rozhodnutí investora a uživatele budou úložné prostory pro matrace a lůžkoviny rozšířeny na celý prostor daný dispozicí učeben. Ceny v tomto dodatku reflektují všechny tři učebny (objekt B 2.NP, objekt C 1.NP, objekt C 2.NP).
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				20
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	[redacted]	9.1.2020	[redacted]	
za TDS	[redacted]	9.1.2020	[redacted]	
za zhotovitele	[redacted]	9.1.2020	[redacted]	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	

Příloha Změnového listu č. 20 - Doplnění učeben nábytkem, doplnění úložných prostor					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Truhlářské výrobky				
	D+M skříň, výška cca 630 mm, doplnění nad skříň na lůžkoviny (kompletní)	kus	6,00	2 940,00 Kč	17 640,00 Kč
	D+M zakrytí zbývajících prostor, zalištování	kus	6,00	1 100,00 Kč	6 600,00 Kč
	D+M doplnění polic a změna dveří do skříň na lůžkoviny s výklopným mechanismem (kompletní) dle vzoru odsouhlaseném objednatelem	kus	6,00	1 620,00 Kč	9 720,00 Kč
CENA CELKEM					33 960,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	21
---------------------------	-----------

název	Změny v rozvodech ZTI
--------------	------------------------------

název stavby:	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18
----------------------	---

SoD:	S-2019/04/0013
-------------	----------------

objednatel		zhotovitel	
TDS		Trigema Building a.s.	
Městská část Praha 18			
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9			
zastouper			
předání objednateli ke kontrole			
	datum	podpis	
	zhotovitel		
	TDS		
	objednatel		

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Odvody přepadů PV od ohřivačů vody	kpl	1,00	3 552,00 Kč	3 552,00 Kč
	Uzavírání nezámrzných ventilů	kpl	1,00	-4 961,20 Kč	-4 961,20 Kč
	Prodloužení páteřního rozvodu ÚT objekt D – rezerva	kpl	1,00	14 362,00 Kč	14 362,00 Kč
	Vodovodní přípojka - objekt B	kpl	1,00	16 420,18 Kč	16 420,18 Kč
	Zemní práce - přípojka objekt B	kpl	1,00	13 339,39 Kč	13 339,39 Kč
CENA CELKEM					42 712,37 Kč

POPIS:	Na základě skutečností zjištěných při rekonstrukci objektu B je nutné přesunout vodovodní přípojku s vodoměrnou sestavou z místa nepředpokládaného projektovou dokumentací do místa projektovaného. Přesun je spojen s dodávkou a montáží zemních prací a prodloužením přípojky vody. Dle požadavku objednatele je zapracovávám i požadavek na prodloužení páteřního rozvodu ÚT do objektu D a doplnění zámku na venkovní ventil.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

			21
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele		9.1.2020	
za TDS		9.1.2020	
za zhotovitele		9.1.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--

Příloha Změnového listu č. 21 - Změny v rozvodech ZTI					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Odvody přepadů PV od ohřivačů vody				3 552,00 Kč
	Objekt B 2.NP				
	Vysazení odbočky DN 32	kus	1,00	239,00 Kč	269,00 Kč
	Upevnění výustku DN 32	kus	1,00	47,00 Kč	47,00 Kč
	Kondenzační sifon PK100KS5	kus	1,00	262,00 Kč	262,00 Kč
	Objekt C 1.NP				
	Vysazení odbočky DN 32	kus	1,00	269,00 Kč	269,00 Kč
	Upevnění výustku DN 32	kus	1,00	47,00 Kč	47,00 Kč
	Kondenzační sifon PK100KS5	kus	1,00	262,00 Kč	262,00 Kč
	Objekt C 2.NP				
	Vysazení odbočky DN 32	kus	1,00	269,00 Kč	269,00 Kč
	Upevnění výustku DN 32	kus	1,00	47,00 Kč	47,00 Kč
	Kondenzační sifon PK100KS5	kus	1,00	262,00 Kč	262,00 Kč
	Objekt E				
	Vysazení odbočky DN 100	kus	1,00	514,00 Kč	514,00 Kč
	Potrubí HT DN 32	m	5,00	199,00 Kč	995,00 Kč
	Upevnění výustku DN 32	kus	1,00	47,00 Kč	47,00 Kč
	Kondenzační sifon PK100KS5	kus	1,00	262,00 Kč	262,00 Kč
	Uzavírání nezámrzných ventilů				-4 961,20 Kč
	Nezámrzný ventil s uzavírací sadou	kus	2,00	3 319,00 Kč	6 638,00 Kč
	D + M Nezámrzný ventil DN, plechová skříň hydrant	kus	-2,00	5 799,60 Kč	-11 599,20 Kč
	Prodloužení páteřního rozvodu ÚT objekt D – rezerva				14 362,00 Kč
733-021	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D, 42x1,5	m	10,00	1 408,36 Kč	14 083,60 Kč
733-014	Zkouška těsností potrubí měděné do D 64x2	m	10,00	27,84 Kč	278,40 Kč
	Vodovodní přípojka - objekt B				16 420,18 Kč
	Potrubí PE D 63	m	18,00	218,00 Kč	3 924,00 Kč
	Elektrokoleno D 63	kus	5,00	527,00 Kč	2 635,00 Kč
	Elektrospojka D 63	kus	2,00	311,00 Kč	622,00 Kč
	Přechod PPS D 63x2"	kus	1,00	340,00 Kč	340,00 Kč
	Potrubí PPR D 63	m	4,00	521,00 Kč	2 084,00 Kč
	Přechod PPR D 63x2"	kus	2,00	975,00 Kč	1 950,00 Kč
	Kulový kohout DN50	ks	1,00	707,00 Kč	707,00 Kč
	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových	m	18,00	231,01 Kč	4 158,18 Kč
1	Zemní práce - přípojka objekt B				13 339,39 Kč
132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	10,8	554,42 Kč	5 987,74 Kč
451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	1,08	1 359,87 Kč	1 468,66 Kč
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,24	622,54 Kč	2 017,03 Kč
174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,48	596,60 Kč	3 865,97 Kč
CENA CELKEM					42 712,37 Kč

