

**DODATEK č.1
KE SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ
O VÝKONU FUNKCE ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE
č. smlouvy D952170075**

**I.
Smluvní strany**

PŘÍKAZCE	POVODÍ LABE, státní podnik
Se sídlem	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Statutární orgán	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
IČO, DIČ	70 89 00 05, CZ 70 89 00 05
Obchodní rejstřík	V Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
V technických věcech oprávněn jednat	XXX XXX XXX

PŘÍKAZNÍK	SAFETY PRO s.r.o.
Se sídlem	Olomouc, Přerovská 434/60, PSČ 779 00
Zastoupený	Ing. Jiří Smékal, jednatel
IČO , DIČ	28 57 16 90, CZ 28 57 16 90
Obchodní rejstřík	V Ostravě, oddíl C, vložka 43822
V technických věcech oprávněn jednat	XXX

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní č. příkazce D952170075 na akci „*Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - výkon činnosti technického dozoru objednatel*“ v jednotlivých člancích takto:

**VII.
Termíny plnění**

Stávající text:

Příkazce pro plnění zakázky stanoví následující termíny:

Zahájení činnosti: **předpoklad 03 - 04/2017**

Ukončení činnosti: **do 30. 06. 2020**

Výkon činnosti technického dozoru objednatel bude probíhat v následujících etapách:

- Etapa I. Úvodní činnost výkonu technického dozoru (příprava, předání staveniště,...)
(maximální počet výkonu: 45 hodin)
- Etapa II. Průběžná činnost výkonu technického dozoru (kontrola stavby, vedení SD, kontrola soupisu prací,...)
(maximální počet výkonu: 1.400 hodin)
- Etapa III. Závěrečná činnost výkonu technického dozoru (vyhodnocení, převzetí díla, kolaudace, ...)
(maximální počet výkonu: 45 hodin)

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Příkazce pro plnění zakázky stanoví následující termíny:

Zahájení činnosti: **předpoklad 03 – 04/2017**

Ukončení činnosti: **do 31.12. 2020**

Výkon činnosti technického dozoru objednatele bude probíhat v následujících etapách:

- Etapa I. Úvodní činnost výkonu technického dozoru (příprava, předání staveniště,...)
(maximální počet výkonu: 45 hodin)
- Etapa II. Průběžná činnost výkonu technického dozoru (kontrola stavby, vedení SD, kontrola soupisu prací,...)
(maximální počet výkonu: 1.400 hodin)
- Etapa III. Závěrečná činnost výkonu technického dozoru (vyhodnocení, převzetí díla, kolaudace, ...)
(maximální počet výkonu: 45 hodin)

Zdůvodnění změny termínu plnění:

Důvodem změny termínu plnění je skutečnost, že se zhotovitelem díla byl uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s termínem dokončení vlastní realizace k 30.06.2020, čímž dochází k posunu termínu ukončení činnosti výkonu technického dozoru objednatele.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170075 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

.....
příkazce
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
příkazník