

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 41/19 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Dlouhá 99 - PD - oprava střechy**

**Objednatel:** Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace  
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou  
Telefon: 495 774 111  
ID datové schránky: rkyk8m9  
IČ: 648 11 069  
DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** Ing. Petr Michalík  
Místo podnikání: xxx  
Telefon: xxx  
Email: xxx.cz  
IČ: 44417896  
DIČ: CZ5810211792  
Bankovní spojení: xxx.  
č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností - posunutí termínů jednání generálního dodavatele firmy Pario s.r.o., resp. předání podkladů geodetického zaměření stávajícího stavu krovu včetně statického návrhu nového krovu z důvodu nemoci - se mění dílčí termín dokončení díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

II.

Původní text čl. IV. písm. a smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazují se novým textem:

- a. Zhotovitel provede a předá zpracovanou dokumentaci – změnu před dokončením stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr ve lhůtě a podá žádost o vyjádření dotčených orgánů  
**28. 2. 2020**

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 28.1.2020

.....  
za zhotovitele  
Ing. Petr Michalík

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:  
Správce rozpočtu:  
Dne: 28.1.2020