

Návrh Dodatku č. 1. Smlouvy o dílo

(dále jen smlouva)

na stavební práce vedené pod názvem

„Stadion Vysoké Mýto – rekonstrukce atletické dráhy a fotbalového hřiště“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

Ing. Pavel Kubeš – vedoucí odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)

Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města

(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo společnosti: **Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**

Zastoupený ve věcech smluvních: **Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY**

Zastoupený ve věcech technických: **Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy**

Bankovní spojení: **GE Money Bank**

Číslo účtu: **00000-0169818406/0600**

IČ: **48035599**

DIČ: **CZ48035599**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v **Č. Budějovicích**, oddíl C, vložka 8032.

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 29.7.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprováděných prací na akci „**Stadion Vysoké Mýto – rekonstrukce atletické dráhy a fotbalového hřiště**“

1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:

Původní cena za dílo dle Smlouvy bez DPH	8.374.416,76 Kč
Vícepráce bez DPH	1.226.461,10 Kč
Méněpráce bez DPH	- 1.218.536,60 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	8.382.341,26 Kč
DPH 21 %	1.760.291,66 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	10.142.632,92 Kč

2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.15. až 11.18., které zní takto:

„11.15. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.07.2016 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.

11.16. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

11.17. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.18. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 7.12.2016, usnesením č. 1274/16.

Přílohy:

Ocenění víceprací a méněprací

Ve Vysokém Mýtě, dne 8.12.2016

V Českých Budějovicích, dne 8.12.2016

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za zhotovitele:
Robert Běhal,
ředitel závodu SPORT. STAVBY
Zdeněk Liška,
ředitel oblasti Sport. povrchy