



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Číslo dodatku: 2019/Mal/000157/SML/1

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 30.05.2019  
na realizaci inženýrsko - projektové práce pro stavbu:  
**Vypracování studie proveditelnosti k investiční akci „Chodník pro pěší ul.  
Pstružovská“**

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

### 1.

#### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Frýdlant nad Ostravicí</b>
se sídlem	Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO	00296651
DIČ	CZ00296651
bankovní spojení	Komerční banka a.s.
číslo účtu	██████████
osoba pověřená jednáním	██
ve věcech technických:	██

- dále jako „objednatel“

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>LINEPLAN s.r.o.</b>
se sídlem	28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupený	Ing. Radimem Čechem, jednatelem společnosti
IČO	62255860
DIČ	CZ62255860
Bankovní spojení	KB Ostrava
Číslo účtu	██████████
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. C, vl. č. 28 672	
Spojení (telefon, email)	██

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

### 2.

#### Předmět dodatku

1) Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 30.05.2019 smlouvu o dílo č. 2019/Mal/000157/SML na Vypracování studie proveditelnosti k investiční akci „Chodník pro pěší ul. Pstružovská“ (dále jen „smlouva“).

2) Smluvní strany se dohodly na změně v **čl. III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA , bodu 3.2 smlouvy**, kdy se text „Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 8 měsíců od podpisu této smlouvy.“ nahrazuje textem:

- Termín předložení konceptu studie se zpracováním připomínek z pracovních porad a s návrhem přeložek inženýrských sítí pro rozeslání jednotlivým správcům do 10-ti měsíců od data podpisu smlouvy
- Termín předložení čistopisu studie se zpracováním požadavků jednotlivých správců inženýrských sítí do 4 týdnů po předání posledního vyjádření dotčených správců inženýrských sítí.
- Termín expedice čistopisu studie s rozdělením na etapy dle požadavku Objednatele včetně propočtu nákladů do 4 týdnů po pokynu Objednatele k expedici.

### 3.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
4. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Frýdlantu nad Ostravicí usnesením č. 29/5.6 dne 09.01.2020.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne .....

V Ostravě dne .....

Objednatel:	Zhotovitel:
<b>Město Frýdlant nad Ostravicí</b>	<b>LINEPLAN s.r.o.</b>
RNDr. Helena Pešatová, starostka města	Ing. Radim Čech, jednatel společnosti