

**Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO –č. SO09/17  
uzavřená podle § 1724 a následujících občanského  
zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel:	<b>Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.</b> Kosova 2894, 390 02 Tábor
odpovědný zástupce:	<b>Oldřich Zimmel, technický náměstek</b>
IČO:	26069539
DIČ:	CZ26069539
Banka:	Česká spořitelna, a.s., České Budějovice
č.ú.:	XXX
Zhotovitel:	<b>VAK projekt s.r.o.</b> zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl „C“, vložka 21098, Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
odpovědný zástupce:	<b>Ing. Jiří Pudil, jednatel</b>
IČO:	28159721
DIČ:	CZ28159721
ID datové schránky	šbgkam8
Banka:	ČSOB, a.s.
č.ú.:	XXX

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu:  
**„Planá nad Lužnicí, ulice ČSLA – obnova kanalizace“** na základě odsouhlasené  
nabídky č. proj/17030, dodatek č. 2 ze dne 15. 8. 2019. Úplný rozsah stavby je přílohou  
této smlouvy.

- **Geodetické zaměření trasy (rozšířený rozsah stavby)**
- **Projektová dokumentace pro stavební řízení- Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení**
- **Projektová dokumentace pro provádění stavby, soupis prací a dodávek, srovnávací rozpočet**

Projektová dokumentace bude zpracována dle Vyhl. 62/2013 (.. o dokumentaci staveb) v příslušném rozsahu. Rozpočet bude zpracován dle vyhl. č. 230/2012 Sb.

**III. TERMÍN PLNĚNÍ – změna**

Zhotovitel předá objednateli:

- **Projektovou dokumentaci pro RS I. etapa**  
**od rybníka Farský po parcelu p. č. st. 968/2** **do 28. 02. 2020**
- **Projektovou dokumentaci pro RS II. etapa**  
**od rybníka Farský po ulici Husova až k trati ČD** **na vyzvání objednatele**

#### IV. CENA DÍLA

Je stanovena dohodou ve výši:

Ceny dle dodatku č. 2 ze dne 6. 10. 2017

Geodetické zaměření pro projekt - doměření

6 000 Kč + 21% DPH

PD pro společné územní a stavební řízení

172 300 Kč + 21% DPH

Inženýrská činnost pro společné rozhodnutí

44 600 Kč + 21 % DPH

*Položky jsou uzavřené a vyfakturované*

Projektová dokumentace pro provádění stavby, soupis prací a dodávek,

rozpočet

107 100 Kč + 21 % DPH

#### **Nabídková cena VAK projekt s.r.o. (schváleno 21.8.2019, položky k plnění)**

**Geodetické zaměření pro projekt - doměření**

**4 500 Kč + 21 % DPH**

**Projektová dokumentace pro provádění stavby,**

**135 800 Kč + 21 % DPH**

**soupis prací a dodávek, rozpočet**

***Z toho: I. etapa***

***61 100 Kč + 21 % DPH***

***II. etapa***

***74 700 Kč + 21 % DPH***

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude vyúčtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na provedení díla. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude sjednána oběma stranami, dohodnuta v každém jednotlivém případě.

#### V. ZPŮSOB ÚHRADY

Faktura bude vystavena po předání jednotlivých etap díla.

Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje na 14 dní.

#### VI. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla záruku na jakost takto:
  - u projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení až do doby nabytí právní moci stavebního povolení
  - u projektové dokumentace pro provádění stavby až do doby řádné kolaudace stavby, nejdéle však 60 měsíců od předání.
2. Objednatel je povinen vady na projektové dokumentaci písemně a bez zbytečného odkladu reklamovat u zhotovitele. Zhotovitel je povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit v dohodnutém termínu, jinak do 30 dnů ode dne jejich vytknutí.
3. V případě, že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny stavby o více jak 5% z původně sjednané ceny stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% ze zvýšených nákladů stavby, maximálně však 100.000,- Kč.

#### VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Úrok z prodlení při nedodržení lhůty splatnosti se stanovuje na 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta při nedodržení termínu předání jednotlivých částí (etap) díla se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na termíny získávání práv k pozemkům, pokud zhotovitel prokáže, že nedodržení termínu nevzniklo z jeho nečinnosti.
3. Pokud nebude možné splnit SOD nezávisle na vůli zhotovitele, budou tomuto uhrazeny účelně vynaložené náklady na základě kalkulace.
4. V případě, že součástí prací je vypracování díla, které je chráněno autorským zákonem, je objednatel oprávněn takové dílo užít k účelu vyplývajícímu z objednávky prací, přičemž cena za toto užití díla je zahrnuta v ceně prací. Objednatel je při

užívání díla povinen dodržovat právní předpisy týkající se ochrany autorských práv.  
Objednatel není oprávněn poskytnout dílo třetí osobě.

5. V rámci smlouvy jsou oprávněni jednat:
  - za objednatele: Oldřich Zimmel, technický náměstek tel: XXX
  - za zhotovitele: Ing. Jiří Pudil, jednatel, tel.: XXX
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
7. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky obou smluvních stran.
8. Jiná forma změn a doplnění smlouvy je vyloučena.

V Táboře 2.2.2020  
Za objednatele:

V Č. Budějovicích 3. 2. 2020  
Za zhotovitele:

.....  
Oldřich Zimmel  
Technický náměstek

.....  
Ing. Jiří Pudil  
Jednatel

**Rozsah stavby :**

V části ulice ČSLA v Plané nad Lužnicí bude provedena obnova jednotné kanalizace a vodovodu. Jedná se o obnovu cca 280 m jednotné kanalizace profilu BE DN 300 a 400, která bude nahrazena potrubím PP DN 400. Dále bude na protilehlé straně náměstí provedena výměna vodovodu v rozsahu D 110 dl. 110 m a výměna vodovodu D 110 za vodovodu, D 225 v délce 165 m.

**Na základě požadavku investora (e-mail ze dne 23. 8.- 2017) se rozšiřuje zadání následovně:**

- rekonstrukci vodovodu v ulici Husova od ČSLA až po ulici Nádražní (v návaznosti na rekonstrukci v rámci IV. Železničního koridoru) - rekonstrukce vodovodu po obou stranách ul. Husova od ČSLA ke kolejím = Li 200 v délce ~326m;
- kanalizace v ulici Husova rekonstruovat od ČSLA po ulici Příčná (po obnovu z roku 2008) rekonstrukce kanalizace od ČSLA k Příčná BE 500 x PP v délce ~177m;
- výměna kanalizace na ČSLA kolem Zdravotního střediska - od kolektoru před městským úřadem až po odbočení do ulice Strkovské - BE400 v délce ~170m a BE300 v délce ~35m. Dále řešit prodloužení kanalizace od ulice Strkovské v ulici ČSLA až po nemovitost čp. 713 na pozemku 968/2. na druhé str. komunikace v ČSLA BE200 v délce ~31m a BE300 v délce ~5m a KA300 ~152m (rekonstrukce) a nově až před dům č.p. 713 v délce 190m (prodloužení nové potrubí);

- v ulici Nádražní přepojit kanalizaci kolmou k ulici Nádražní z kanalizace BE 400 z roku 1976 do kanalizace BE 300 z roku 1970, tím zrušit úsek kanalizace pod stavbou na pozemku 419/5. Kanalizaci BE 300 obnovit (dle potřeby ve větší dimenzi) až za úpravu povrchů, cca na úroveň pozemku 419/25. V ulici Nádražní přepojení kanalizace DN 400 ~22m, zrušení kanalizace ~25m, rekonstrukce kanalizace ~78m

Vodovod v ulici Nádražní řešit tak, že bude v rámci rozšíření této dokumentace navrženo propojení vodovodů a bude moci být zrušen úsek vodovodu od ulice ČSLA vedoucí pod stavbou na pozemku 419/5. Nové propojení vodovodu DN100 ~25m; vodovod ke zrušení ~43m

**V průběhu zpracování PD bylo dodatečně rozšíření zadání a to:**

- SO 02 - v ulici Nádražní kanalizaci BE 300 obnovit (dle potřeby ve větší dimenzi) až do křižovatky s ulicí Příčná (původně cca na úroveň pozemku 419/2). *Prodloužení obnovovaného úseku o cca 83 m včetně obnovy dvou přípojek pro bytové domy;*

- SO 05 - v ulici ČSLA obnovit dešťovou kanalizaci DN 300 v chodníku na straně ulice Nádražní v úseku od propustku u obecního úřadu po ulici Nádražní. *Obnova dešťové kanalizace v úseku dl cca 140 m;*

- SO 04 - v ulici ČSLA obnovit jednotnou kanalizaci DN 300 v chodníku na straně ulice Nádražní a dále v plochách mezi domy směrem k trati podél rybníka Farský až mezi domy na p. č. st. 419/12 a 419/13. *Obnova jednotné kanalizace v úseku dl. cca 145 m*

Rozdělení projektu pro realizaci stavby:

- Projektovou dokumentaci pro RS I. etapa od rybníka Farský po parcelu p. č. st. 968/2
- Projektovou dokumentaci pro RS II. etapa od rybníka Farský po ulici Husova až k trati ČD; tato etapa bude rozdělena ještě na dvě podetapy.