

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 154/18

„Rekonstrukce bytových jader BD Gabriely PreissovÉ 1, 3, Poznaňská 3,
Voroněžská 12, 14,16,18, Vychodilova 11,13 v
Brně Žabovřeskách“

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
se sídlem: Horova 28, 616 00 Brno

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Pokorná, starostkou
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: DIRS Brno s.r.o.
Se sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526
Číslo účtu: [REDAKCE]
Bankovní spojení: KB, a.s.
IČO: 26255618
DIČ: CZ26255618
zastoupený ve věcech smluvních: Pavel Lysek, jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Dodatek č.2 smlouvy o dílo

„Rekonstrukce bytových jader BD Gabriely PreissovÉ 1, 3, Poznaňská 3, Voroněžská 12, 14,16,18, Vychodilova 11,13 v Brně Žabovřeskách“.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 4.10.2018 smlouvu o dílo č. 154/18 (dále jen „Smlouva“) a dne 15.4.2019 Dodatek č.1, jejímž předmětem je rekonstrukce bytových jader v BD Gabriely Preissové 1, 3, Poznaňská 3, Voroněžská 12, 14,16,18, Vychodilova 11,13 v Brně Žabovřeskách.
- 2.2. Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku č. 2 vyjadřují úmysl změnit obsah Smlouvy ve znění způsobem níže uvedeným.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že znění původního čl. VII. Cena díla , odst. 1 Smlouvy, které znělo:
- „Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

60 507 394,00 Kč bez DPH

9 076 109,10 Kč DPH

69 583 503,10 Kč včetně DPH“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo dle této Smlouvy činí:

Cena bez DPH	60 463 863,- Kč bez DPH
Výše sazby DPH	9 069 579.45,-Kč DPH
Cena celkem	69 533 442.45,-Kč včetně DPH“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 V ostatním, tímto dodatkem č. 1 Smlouvy nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění Smlouvy.
- 4.2 Dodatek č. 2 společně s jeho přílohami je nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva a její dodatky podléhají režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.6 Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Tento Dodatek č. 2 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 34. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 13.01.2020

4.7 Přílohy dodatku č. 2 Smlouvy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby



V Brně dne 23. 1. 2020



za Objednatele

Mgr. Lucie Pokorná


starostka městské části




za Zhotovitele

Pavel Lysek

jednatel





NÁZEV STAVBY REKONSTRUKCE JADER ŽABOVŘESKY – POZNAŇSKÁ 3 STOUPAČKY						
STUPEŇ : DPS						
ČÍSLO ZAKÁZKY : A-18-04						
OBSAH PŘÍLOHY REKAPITULACE NÁKLADŮ						
objekt	členění dok.	název přílohy	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	cena celkem
	D.1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - BYTOVÝ DŮM	bytový dům	1	287 865,14	287 865,14
	D.1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - JÁDRO (V2)	jádro			
	D.1.2	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - VIZ D.1.1 - ASŘ	-			
	D.1.3	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - VIZ D.1.1 - ASŘ	-			
	D.1.4.1	ZDRAVOTECHNIKA - JÁDRO (V2)	jádro			
	D.1.4.1	ZDRAVOTECHNIKA - BYTOVÝ DŮM	bytový dům	1	222 360,44	222 360,44
	D.1.4.2	VZDUCHOTECHNIKA - BYTOVÝ DŮM BEZ NÁSTAVBY	bytový dům	4	42 814,80	171 259,20
	D.1.4.2	VZDUCHOTECHNIKA - BYTOVÝ DŮM S NÁSTAVBOU	bytový dům			
	D.1.4.2	VZDUCHOTECHNIKA - JÁDRO (V3)	jádro			
	D.1.4.3	ELEKTROINSTALACE - JÁDRO	jádro			
	D.1.4.4	PLYNOINSTALACE - BYTOVÝ DŮM	bytový dům	1	188 847,59	188 847,59
CELKOVÉ NÁKLADY STOUPAČKY POZNAŇSKÁ 3 BEZ DPH						870 332,37
		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	stavba	0,11	2 342 050	260 228
CELKOVÉ NÁKLADY VRN BEZ DPH						260 228



Soupis o provedených stavebních pracích

za sledované období od 21.10.2019 do 31.1.2020

Číslo zakázky : S641

Stavba : S641

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER

BD ŽABOVŘESKY

Poznaňská 3 byt 2,4,7,8,9,10,11,12,13,14,16

Zhotovitel : DIRS BRNO s.r.o.
Jihlavská 731/38
642 00 Brno

IČO : 26255618
DIČ : CZ26255618

Objednatel : Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno
Městská část Brno – Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno

IČO : 44992785
DIČ :

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %	3 946 419,18	0,00	3 902 888,18	43 531,00
DPH	15 %	591 962,88	0,00	585 433,23	6 530,00
Základ pro DPH	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		4 538 382,06	0,00	4 488 321,41	50 061,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.1.2020 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

Za zhotovitele

Poř.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
0 Přípravné a přidružené práce							
1	0.01 Zakrývání a ochrana stávajících konstrukcí, dveře, okna, stěny, zárubně apod.	kus	2 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
				11,00	0,00	11,00	0,00
Celkem za : 0 Přípravné a přidružené práce				22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
311 Sádrokartonové konstrukce							
4	342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	583,20	37 208,16	0,00	37 208,16	0,00
				63,80	0,00	63,80	0,00
5	342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	628,80	24 900,48	0,00	24 900,48	0,00
				39,60	0,00	39,60	0,00
6	342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	19,20	1 985,28	0,00	1 985,28	0,00
				103,40	0,00	103,40	0,00
7	347016133R00 Předstěna SDK, tl. 100mm, oc. kce CW, 1xRBI 12,5mm, -izo	m2	596,40	7 380,45	0,00	7 380,45	0,00
				12,38	0,00	12,38	0,00
8	342261111RT3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	819,60	138 046,92	0,00	138 046,92	0,00
				168,43	0,00	168,43	0,00
9	342261213RS1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl. 150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2	914,40	8 992,17	0,00	8 992,17	0,00
				9,83	0,00	9,83	0,00
10	342261213RS3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl. 150 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm	m2	1 087,20	80 844,17	0,00	80 844,17	0,00
				74,36	0,00	74,36	0,00
11	342263310R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	1 726,80	18 994,80	0,00	18 994,80	0,00
				11,00	0,00	11,00	0,00
12	342263310R0X Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	1 726,80	18 994,80	0,00	18 994,80	0,00
				11,00	0,00	11,00	0,00
Celkem za : 311 Sádrokartonové konstrukce				337 347,23	0,00	337 347,23	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní							
13	602011102R00 Postřík cementový, ručně	m2	56,20	7 072,23	0,00	7 072,23	0,00
				125,84	0,00	125,84	0,00
14	612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	210,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00
				110,00	0,00	110,00	0,00
15	612473181R00 Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, vč. jádrového podhozu	m2	247,50	8 494,20	0,00	8 494,20	0,00
				34,32	0,00	34,32	0,00

Stavba :S641	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER	Zjišťovací protokol č. 0
Objekt :1	Poznaňská 3 byt 2,4,7,8,9,10,11,12, Rozpočet : 0	Datum tisku : 31.1.2020

Poř.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
16	612473182R00	m2	386,00	42 460,00	0,00	42 460,00	0,00
	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková, vč. jádrového podhozu			110,00	0,00	110,00	0,00
16a	612421431R00	m2	283,50	50 862,79	0,00	50 862,79	0,00
	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových			179,41	0,00	179,41	0,00
17	612403380R00	m	47,20	4 153,60	0,00	4 153,60	0,00
	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS			88,00	0,00	88,00	0,00
18	612403384R00	m	93,20	4 100,80	0,00	4 100,80	0,00
	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou ze SMS			44,00	0,00	44,00	0,00
19	612473185R00	m2	18,20	2 290,31	0,00	2 290,31	0,00
	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn			125,84	0,00	125,84	0,00
20	612473186R00	m	59,60	5 900,40	0,00	5 900,40	0,00
	Příplatek za zabudované rohovníky			99,00	0,00	99,00	0,00
21	612409991RT2	m	75,50	7 790,09	0,00	7 790,09	0,00
	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi			103,18	0,00	103,18	0,00
Celkem za : 61 Úpravy povrchů vnitřní				156 224,42	0,00	156 224,42	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce							
22	632411904R00	m2	61,40	13 845,70	0,00	13 845,70	0,00
	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2, PCI VG5 se zásypem			225,50	0,00	225,50	0,00
23	632415106R00	m2	271,70	10 759,32	0,00	10 759,32	0,00
	Potěr samonivelační ručně tl. 5 mm, rychleschnoucí!!!			39,60	0,00	39,60	0,00
24	632415110R00	m2	353,80	65 771,42	0,00	65 771,42	0,00
	Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm, rychleschnoucí!!!			185,90	0,00	185,90	0,00
25	632441491R00	m2	39,00	8 794,50	0,00	8 794,50	0,00
	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu			225,50	0,00	225,50	0,00
Celkem za : 63 Podlahy a podlahové konstrukce				99 170,94	0,00	99 170,94	0,00
90 Přípočty							
26	900 R01	h	310,00	37 510,00	0,00	37 510,00	0,00
	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4			121,00	0,00	121,00	0,00
Celkem za : 90 Přípočty				37 510,00	0,00	37 510,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy							
27	941955001R00	m2	95,80	9 905,72	0,00	9 905,72	0,00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m			103,40	0,00	103,40	0,00
Celkem za : 94 Lešení a stavební výtahy				9 905,72	0,00	9 905,72	0,00
95 Dokončovací kce na pozem.stav.							
28	952901111R00	m2	100,50	22 662,75	0,00	22 662,75	0,00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m			225,50	0,00	225,50	0,00
29	95.1	hod	230,00	37 950,00	0,00	37 950,00	0,00

Poř.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
	Stavební přípomocce pro profese, zapravování, zaslepování, atd.			165,00	0,00	165,00	0,00
Celkem za : 95 Dokončovací kce na pozem.stav.				60 612,75	0,00	60 612,75	0,00
96 Bourání konstrukcí							
30	962084121R00	m2	91,70	22 247,94	0,00	22 247,94	0,00
	Bourání příček deskových, umakartových tl. 2,5 cm			242,62	0,00	242,62	0,00
31	968061125R00	kus	13,70	602,80	0,00	602,80	0,00
	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2			44,00	0,00	44,00	0,00
32	968072455R00	m2	318,50	15 184,18	0,00	15 184,18	0,00
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2			47,67	0,00	47,67	0,00
33	978013191R00	m2	70,90	7 799,00	0,00	7 799,00	0,00
	Otlučení omítek vnitřních stěn			110,00	0,00	110,00	0,00
34	766812840R00	kus	2 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00
	Demontáž kuchyňských linek do 2,4 m			11,00	0,00	11,00	0,00
35	725220841R00	kus	143,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00
	Demontáž ocelové vany			11,00	0,00	11,00	0,00
36	725310823R00	kus	154,00	1 694,00	0,00	1 694,00	0,00
	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě			11,00	0,00	11,00	0,00
37	725110814R00	kus	154,00	1 694,00	0,00	1 694,00	0,00
	Demontáž klozetů kombinovaných			11,00	0,00	11,00	0,00
38	725210821R00	kus	126,50	1 391,50	0,00	1 391,50	0,00
	Demontáž umyvadel vč. výtokových armatur			11,00	0,00	11,00	0,00
39	725820801R00	kus	71,90	1 581,80	0,00	1 581,80	0,00
	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4			22,00	0,00	22,00	0,00
40	725820802R00	kus	73,60	809,60	0,00	809,60	0,00
	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru			11,00	0,00	11,00	0,00
41	965081713RT1	m2	70,30	17 244,59	0,00	17 244,59	0,00
	Bourání krytiny podlahy, vč. soklu			245,30	0,00	245,30	0,00
42	978059531R00	m2	91,70	21 487,29	0,00	21 487,29	0,00
	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2			234,32	0,00	234,32	0,00
43	974031121R00	m	62,80	5 526,40	0,00	5 526,40	0,00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, pro profese			88,00	0,00	88,00	0,00
44	974031133R00	m	96,90	4 263,60	0,00	4 263,60	0,00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm, pro profese			44,00	0,00	44,00	0,00
45	96.1	kus	1 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
	Odpojení stáv. rozvodů a zařízení IS			11,00	0,00	11,00	0,00
46	96.2	m2	29,30	6 607,15	0,00	6 607,15	0,00
	Broušení podkladu podlahy, očištění lepidla, vysátí			225,50	0,00	225,50	0,00
47	96.3	m	860,00	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00
	Demontáž rozvodů kanalizace z AZBESTU, užitímne pomůcky, zajištění, doplňky			16,50	0,00	16,50	0,00
48	96.4	kus	500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00
	Demontáž stávajících svítidel, odpojení, vč. zdroje			55,00	0,00	55,00	0,00
49	96.5	kus	1 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00

Stavba :S641	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER	Zjišťovací protokol č. 0
Objekt :1	Poznaňská 3 byt 2,4,7,8,9,10,11,12,	Rozpočet : 0
		Datum tisku : 31.1.2020

Poř.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
	Demontáž stávajícího rozvodu K0, odpojení, potrubí, koncové prvky, doplňky, detaily			11,00	0,00	11,00	0,00
50	96.6 kus Demontáž stávajícího revizního úvrtku do sady, rám, kotvení, doplňky, detaily	250,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00
			11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
51	96.7 kus Demontáž digestoře nad sporákem, odpojení, kotvení, doplňky, detaily	450,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00
			11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
52	96.8 kus Demontáž samostatně stojícího sporáku, odpojení, kotvení, doplňky, detaily	450,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00
			11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
53	971033231R00 kus Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	43,60	959,20	0,00	959,20	0,00	0,00
			22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
54	971033331R00 kus Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	68,10	749,10	0,00	749,10	0,00	0,00
			11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
55	970031060R00 m Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	1 789,00	15 743,20	0,00	15 743,20	0,00	0,00
			8,80	0,00	8,80	0,00	0,00
56	970031080R00 m Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm	1 858,00	10 219,00	0,00	10 219,00	0,00	0,00
			5,50	0,00	5,50	0,00	0,00
57	979082111R00 t Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, nošením	257,00	16 396,60	0,00	16 396,60	0,00	0,00
			63,80	0,00	63,80	0,00	0,00
58	979011211R00 t Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	596,50	38 056,70	0,00	38 056,70	0,00	0,00
			63,80	0,00	63,80	0,00	0,00
59	979011219R00 t Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	261,50	50 051,10	0,00	50 051,10	0,00	0,00
			191,40	0,00	191,40	0,00	0,00
60	979081111R00 t Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	194,50	12 409,10	0,00	12 409,10	0,00	0,00
			63,80	0,00	63,80	0,00	0,00
61	979081121R00 t Příplatek k odvozu za každý další 1 km	15,60	9 952,80	0,00	9 952,80	0,00	0,00
			638,00	0,00	638,00	0,00	0,00
62	979990201R00 t Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	3 500,00	1 347,50	0,00	1 347,50	0,00	0,00
			0,39	0,00	0,39	0,00	0,00
63	979999999R00 t Poplatek za skládku 10 % příměsí	600,00	38 049,00	0,00	38 049,00	0,00	0,00
			63,42	0,00	63,42	0,00	0,00
63a	96.9 kus Prac.měření resp. vláken- před a po rekonstrukci, z důvodu azbestu	1 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00
			11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
63b	96.10 kus Technické zajištění- vybudování a provoz kontrolního pásma pro likvidaci azbestu	3 430,00	37 730,00	0,00	37 730,00	0,00	0,00
			11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
63c	96.11 t Demontáž AZC materiálu, bourání, balení, nakládka, vyčištění, enkapsulace	18 813,00	8 277,72	0,00	8 277,72	0,00	0,00
			0,44	0,00	0,44	0,00	0,00
63d	96.12 t Vnitrostav.přesun a naložení AZC materiálu na vozidlo	2 150,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00
			0,44	0,00	0,44	0,00	0,00
63e	96.13 kus Ostatní náklady,zpráva inženýring,hlášení o azbestu	350,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00
			11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
Celkem za : 96 Bourání konstrukcí				475 883,87	0,00	475 883,87	0,00
99	Staveništní přesun hmot						
64	999281108R00 t	646,00	13 430,34	0,00	13 430,34	0,00	0,00

Stavba :S641	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER	Zjišťovací protokol č. 0
Objekt :1	Poznaňská 3 byt 2,4,7,8,9,10,11,12, Rozpočet : 0	Datum tisku : 31.1.2020

Poř.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství	
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m			20,79		0,00	20,79	0,00
Celkem za : 99 Staveništní přesun hmot				13 430,34		0,00	13 430,34	0,00
711 Izolace proti vodě								
65	711210020RA0 systémové pásy	m2	433,50	60 941,43		0,00	60 941,43	0,00
				140,58		0,00	140,58	0,00
66	998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	55,40	2 529,12		0,00	2 529,12	0,00
				45,65		0,00	45,65	0,00
Celkem za : 711 Izolace proti vodě				63 470,55		0,00	63 470,55	0,00
763 Dřevostavby								
67	763612231R00 M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo	m2	146,50	3 094,08		0,00	3 094,08	0,00
				21,12		0,00	21,12	0,00
68	60726016.AR Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm	m2	210,22	4 883,78		0,00	4 883,78	0,00
				23,23		0,00	23,23	0,00
69	998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	7,25	733,92		0,00	733,92	0,00
				101,20		0,00	101,20	0,00
Celkem za : 763 Dřevostavby				8 711,78		0,00	8 711,78	0,00
766 Konstrukce truhlářské								
70	D/01 Dveře vnitřní 800/1970,prosklené,CPL lamino,hladké, bílá,ocel.	kus	5 230,00	57 530,00		0,00	57 530,00	0,00
				11,00		0,00	11,00	0,00
71	D/02,03 zárubeň+nátěr,kování,zámek,doplňky,D+M	kus	5 030,00	110 660,00		0,00	110 660,00	0,00
				22,00		0,00	22,00	0,00
72	T/01a baterie,digestoř,sporák,pr.deska,LED,kování - DODÁVKA	kus	28 500,00	313 500,00		0,00	297 415,80	16 084,20
				11,00		0,00	10,44	0,56
72a	T/01b Kuchyňská linka dl.2,4m,hordní+spodní skříňky,dřez, baterie,digestoř,sporák,pr.deska,LED,kování - MONTÁŽ	kus	3 680,00	40 480,00		0,00	40 480,00	0,00
				11,00		0,00	11,00	0,00
73	T/02 dvířka,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	7 200,00	79 200,00		0,00	79 200,00	0,00
				11,00		0,00	11,00	0,00
74	998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	546,70	6 314,44		0,00	6 314,44	0,00
				11,55		0,00	11,55	0,00
Celkem za : 766 Konstrukce truhlářské				607 684,44		0,00	591 600,24	16 084,20
767 Konstrukce zámečnické								
75	767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	183,00	30 195,00		0,00	30 195,00	0,00
				165,00		0,00	165,00	0,00
76	767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	132,00	43 560,00		0,00	43 560,00	0,00
				330,00		0,00	330,00	0,00
77	767.1 12,5mm,tlačný zámek,kotvení,D+M	kus	837,60	18 427,20		0,00	18 427,20	0,00
				22,00		0,00	22,00	0,00
78	767.2 Přechodové podlahové lišty do dveří, kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	320,00	24 288,00		0,00	24 288,00	0,00
				75,90		0,00	75,90	0,00
78a	767.3 k plynu,kotvení,doplňky,detaily	kus	550,00	6 050,00		0,00	6 050,00	0,00
				11,00		0,00	11,00	0,00
79	OS/01 12,5mm,tlačný zámek,kotvení,D+M	kus	3 237,60	35 613,60		0,00	35 613,60	0,00
				11,00		0,00	11,00	0,00
80	998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	143,76	2 846,36		0,00	2 846,36	0,00
				19,80		0,00	19,80	0,00
Celkem za : 767 Konstrukce zámečnické				160 980,16		0,00	160 980,16	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady								
81	771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby	m2	41,60	1 647,36		0,00	1 647,36	0,00
				39,60		0,00	39,60	0,00
82	771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm	m2	673,00	26 650,80		0,00	26 650,80	0,00
				39,60		0,00	39,60	0,00

Stavba :S641	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER	Zjišťovací protokol č. 0
Objekt :1	Poznaňská 3 byt 2,4,7,8,9,10,11,12, Rozpočet : 0	Datum tisku : 31.1.2020

Poř.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
83	771578011R00 Spára podlaha-stěna a stěna-stěna silikonem	m	45,20	11 037,84 244,20	0,00 0,00	11 037,84 244,20	0,00 0,00
84	771579792R00 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	69,50	2 752,20 39,60	0,00 0,00	2 752,20 39,60	0,00 0,00
85	771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	9,60	380,16 39,60	0,00 0,00	380,16 39,60	0,00 0,00
86	771.1 zpráva	m2	360,00	15 681,60 43,56	0,00 0,00	15 681,60 43,56	0,00 0,00
87	998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	52,86	3 954,17 74,80	0,00 0,00	3 954,17 74,80	0,00 0,00
Celkem za : 771 Podlahy z dlaždic a obklady				62 104,13	0,00	62 104,13	0,00
776 Podlahy povlakové							
88	776101121R00 Provedení penetrace podkladu, vč. dodávky penetr. laku	m2	19,10	3 550,69 185,90	0,00 0,00	3 550,69 185,90	0,00 0,00
89	776421100RT1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, vč. lišty,pouze lepení -	m	65,10	11 958,87 183,70	0,00 0,00	11 958,87 183,70	0,00 0,00
90	776521100RT1 PVC ve specifikaci	m2	222,50	41 362,75 185,90	0,00 0,00	41 362,75 185,90	0,00 0,00
91	776.1 Podlahovina, vinylové pásy,heterog., tl. 2,0mm, specifikace viz. tech. zpráva	m2	290,00	62 232,17 214,59	0,00 0,00	62 232,17 214,59	0,00 0,00
92	998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	108,28	964,70 8,91	0,00 0,00	964,70 8,91	0,00 0,00
Celkem za : 776 Podlahy povlakové				120 069,18	0,00	120 069,18	0,00
781 Obklady keramické							
93	781101121R00 Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku	m2	21,00	3 970,89 189,09	0,00 0,00	3 970,89 189,09	0,00 0,00
94	781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	643,00	121 584,87 189,09	0,00 0,00	121 584,87 189,09	0,00 0,00
95	781491001RT1 dodávky lišt AL	m	50,30	11 121,33 221,10	0,00 0,00	11 121,33 221,10	0,00 0,00
96	781479705R00 Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	7,20	1 361,47 189,09	0,00 0,00	1 361,47 189,09	0,00 0,00
97	781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	54,50	10 305,46 189,09	0,00 0,00	10 305,46 189,09	0,00 0,00
98	781.1 zpráva	m2	350,00	72 799,65 208,00	0,00 0,00	72 799,65 208,00	0,00 0,00
99	998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	201,04	8 292,90 41,25	0,00 0,00	8 292,90 41,25	0,00 0,00
Celkem za : 781 Obklady keramické				229 436,57	0,00	229 436,57	0,00
784 Malby							
100	784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	16,50	17 823,30 1 080,20	0,00 0,00	17 823,30 1 080,20	0,00 0,00
101	784195412R00 Malba tekutá maliřská, bílá, 2 x	m2	53,20	57 466,64 1 080,20	0,00 0,00	57 466,64 1 080,20	0,00 0,00
Celkem za : 784 Malby				75 289,94	0,00	75 289,94	0,00