

Dodatek č. 4. ke Smlouvě o dílo č. 247/2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 9 2019, dodatku č. 2 ze dne 24.10.2019 a dodatku č. 3 ze dne 28.11.2019

**„Rekonstrukce hájovny Šárka“
uzavřené dne 23.10.2018 (dále jen “smlouva”)
mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.

se sídlem: Na Vinici 1943, 274 01 Slaný
IČ: 05507847 DIČ: CZ05507847
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
oddíl C, vložka 264851.
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4, jehož předmětem je vypořádání víceprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací. Souhrnná rekapitulace víceprací je přílohou č. 1 (Změnový list č. 4, č. 5 a č. 6) tohoto dodatku.

II.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku č. 2, uzavřeném dne 24.10.2019, byl z důvodu pochybení v psaní a počtech chybně uveden součet částek navýšení ceny z důvodu potřebných víceprací. Čl. II odst. 1 dodatku č. 2 měl tedy správně znít:

“V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

*“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací, dle cenové nabídky zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové **výši 4 369 939,00 Kč vč. DPH** (slovy: čtyři miliony tři sta šedesát devět tisíc devět set třicet devět korun českých).*

Cena ze smlouvy 247/2018 vč. DPH	3 988 160,00 Kč
Cena celkem vč. DPH - Dodatek č.1	4 244 041,00 Kč
Cena víceprací vč. DPH	125 898,00 Kč
<i>Cena celkem vč. DPH slovy</i>	<i>čtyři miliony tři sta šedesát devět tisíc devět set třicet devět</i>
Cena celkem vč. DPH	4 369 939,00 Kč

*Dochází tedy k navýšení původní ceny celkem o **381 779 Kč vč. DPH**, a to z důvodu technické nemožnosti zhotovení díla tak, jak bylo původně navrženo.”*

2. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

*“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací, dle cenové nabídky zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové **výši 4 939 027,00 Kč vč. DPH** (slovy: čtyři miliony devět set třicet devět tisíc dvacet sedm korun českých).*

Cena ze smlouvy 247/2018 vč. DPH	3 988 160,00 Kč
Cena celkem vč. DPH - Dodatek č.1	4 244 041,00 Kč
Cena celkem vč. DPH - Dodatek č.2	4 369 939,00 Kč
Cena vícepráce vč. DPH	569 088,00 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	čtyři miliony devět set třicet devět tisíc dvacet sedm korun českých
Cena celkem vč. DPH	4 939 027,00 Kč

Dochází tedy k navýšení původní ceny o **950 867,- Kč vč. DPH**, a to z důvodu technické nemožnosti zhotovení díla tak, jak bylo původně navrženo.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Soupis víceprací (Změnový list č. 4, č. 5 a č. 6), včetně nacenění

Příloha č. 2 - plná moc xxx

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
Lesy hl. m. Prahy
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.
xxx