

DODATEK č. 06607-2020-4502-D-0050/02-UV-012-SU0397-06

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. HERKUL a.s.

se sídlem na adrese: Průmyslová 228, PSČ 435 21
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
zastoupen: Ing. Radek Braum, předseda představenstva
Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva

a

SDS EXMOST spol. s r.o.

se sídlem na adrese: Údolní 413/66, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 49454501
DIČ: CZ49454501
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13045
(pro obchodní společnost SDS EXMOST spol. s r.o. a pro obchodní společnost HERKUL a.s. dále společně pojmenování „zhotovitel“)

HERKUL a.s. a SDS EXMOST spol. s r.o. založily společnost „**Společnost pro Silnici Mariánské Radčice**“ dle ust. § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za účelem podání společné nabídky do veřejné zakázky, přičemž v této společnosti HERKUL a.s. je vedoucím společníkem a SDS EXMOST spol. s r.o. je společníkem.

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06607-2016-4502-S-0050/02-UV-012-SU0397 ze dne 26. 1. 2016, ve znění Dodatku č. 06607-2017-4502-D-0050/02-UV-012-SU0397-01 ze dne 9. 6. 2017, Dodatku č. 06607-2017-4502-D-0050/02-UV-012-SU0397-02 ze dne 6. 12. 2017, Dodatku č. 06607-2017-4502-D-0050/02-UV-012-SU0397-03 ze dne 11. 1. 2018, Dodatku č. 06607-2018-4502-D-0050/02-UV-012-SU0397-04 ze dne 15. 5. 2018 a Dodatku č. 06607-2019-4502-D-0050/02-UV-012-SU0397-05 ze dne 24. 5. 2019 (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se dohodly, ve smyslu článku 2.6 Smlouvy, na změně článku II. Smlouvy v bodě 2.1, z důvodu snížení objemu skutečně provedených prací při naplnění předmětu plnění, v návaznosti na předání stavby, dokončené bez vad a nedodělků, právnické osobě dne 12. 12. 2019.

Nedočerpáním některých položek, souvisejících s instalací zpomalovacích prahů (SO 101 a 103), plotových sloupků (SO109), kotev a kabelů, podkladního plastbetonu, izolační fólie za opěrou OP1, podélného nerezového svodu u SO201 a gabionové zdi u SO 203, a položek propustku v SO 104 z důvodu jejich duplicity, nedošlo k narušení funkčnosti stavby.

II.

Změna v článku II. bod 2.1 Smlouvy:

původní znění:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **318 134 844,43 Kč** (slovy: tři-sta-osmnáct-milion-jedno-sto-třicet-čtyři-tisíc-osm-set-čtyřicet-čtyři korun českých čtyřicet-tři haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

nové znění:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **317 763 339,- Kč** (slovy: tři-sta-sedmnáct-milionů-sedm-set-šedesát-tři-tisíc-tři-sta-třicet-devět korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Ostatní ujednání článku II. Smlouvy v bodě 2.1 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 31.1.2020

V Obrnicích dne 27.1.2020

Česká republika - Ministerstvo financí

Za Společnost pro Silnici Mariánské Radčice

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Radek Braum
předseda představenstva HERKUL a.s.

Ing. Václav Roth
místopředseda představenstva HERKUL a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX