

Dodatek č. 1

ke smlouvě o Projektové přípravě - Okružní křižovatka - U Tří kohoutů - DSP/PDPS, IČ, SP uzavřené dne 29. 5. 2019 (dále jen smlouva)

město Ivančice

IČO: 00281859

se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupeno Milanem Bučkem, starostou
(objednatel)

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

IČO: 46974806

se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
zastoupena Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem spol.
zapsaná u KS v Brně, sp. zn. C 7545
(zhotovitel)

I.

Smluvní strany se dohodly dle čl. XV. odst. 6 smlouvy ze dne 29. 5. 2019 na dodatku č. 1 ke smlouvě, že vzhledem ke kolizi přeložek sítí s opravou zatrubnění Mřenkového potoka včetně kácení stromů a s tím spojený posun termínu a vícepráce.

II.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení

- čl. VI. odst. 1 smlouvy - lhůty plnění - se nahrazuje obsahem, který zní:
Termín pro koncept projektové dokumentace pro provedení stavby, inženýrskou činnost a soupisu prací: **30. 6. 2020**.
- čl. VII. odst. 1 smlouvy se nahrazuje obsahem, který zní:
Cena díla se zvyšuje na částku **296.750,- Kč** (slovy: dvěštedevadesátšesttisíc sedmsetpadesát korun českých) bez DPH.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha kalkulace zvýšení ceny.

DOLOŽKA podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno usnesením Rady města Ivančice č. RM/2020/1/16 dne 15. 1. 2020.

V Ivančicích dne: 17. 1. 2020

Milan Buček
starosta

města Ivančice

V Brně dne: 22. 1. 2020

Ing. Martin Řehulka
jednatel

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.