



Naše č. j.: UT-01972/2020

Naše sp. zn.:


Dohody a smlouvy vycházející z financování fondy
EU / V / 10

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.j. UT-26839/2019 ze dne 27. 9. 2019

Smluvní strany:

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,
doruč. adresa P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4,
IČ: 604 98 021


 ID DS: 7ruiypv
bankovní spojení: CNB a.s., Praha 1, pobočka 701, č. ú. 52626881/0710
zastoupená Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem, ředitelem
(„objednatel“)

a

MORYS s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 1504

se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČ: 42864771, DIČ: CZ42864771

 ID DS: 2tcnqr9
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 107-3674100247/0100
zastoupena Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem, na základě plné moci
(„zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2:

I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27. 9. 2019 smlouvu o dílo č.j. UT-26839/2019, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „PoS Havířov – Rekonstrukce objektu č.p. 283 (dále jen „smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla změněna Dodatkem č. 1 uzavřeným pod č.j. UT-00620/2020.
2. Smluvní strany se s odkazem na článek IV. smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla spočívající v nezbytných vícepracích podrobně specifikovaných ve změnovém listu č. 5. Jedná se o nepodstatné změny ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Změnový list č. 5 tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. S ohledem na změnu díla v rozsahu specifikovaném ve změnovém listu č. 5 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Cena víceprací činí 94.441,19 Kč bez DPH.



Projekt AZ Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu, reg. č. AMIF/14/01, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

4. Celková cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o 94.441,19 Kč (slovy: devadesát čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun a devatenáct haléřů) a činí 46.078.204,43 Kč bez DPH, tj. 55.754.627,36 Kč vč. DPH (slovy: padesát pět milionů sedm set padesát čtyři tisíc šest set dvacet sedm korun a třicet šest haléřů).

Původní celková cena díla bez DPH	Cena změn bez DPH (vícepráce - méněpráce)	Nová celková cena díla bez DPH	Nová celková cena díla vč. DPH
45.983.763,24 Kč	94.441,19 Kč	46.078.204,43 Kč	55.754.627,36 Kč

II.


1. Ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že rozumí jeho obsahu a že tento obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli prosté omylu, což níže stvrzují svými podpisy.

V Praze dne / / 2020

V dne / / 2020

.....
Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
 ředitel SUZ MV
 (objednatel)

.....
Ing. Jiří Šmidák
 výkonný ředitel, na základě plné moci
 (zhotovitel)






Digitalně podepsal Ing. Jiří
 Datum: 2020.01.30 12:44:17
 +01'00'

Mgr. et Mgr. Pav
 2020.02.03 11:31:02



Projekt AZ Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu, reg. č. AMIF/14/01, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Změnový list číslo		5
Identifikace akce		
Název akce:	Azylové zařízení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01 (stavba PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283)	
Číslo akce SMVS:	114V51200 7021	
Objednatel:	Správa uprchlíckých zařízení MV	
Zhotovitel:	MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava	
Projektant:	DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava	
Předmět změnového listu		
Jádrové vrtvy (provedení prostupů) v základech objektu pro ležatou kanalizaci		
Část díla dotčená změnovým listem		
Díl 96 Bourání konstrukcí		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
PD a výkaz výměr neobsahuje provedení prostupů stávajícími železobetonovými základy objektu v trase ležaté kanalizace v 1.PP.		
Nové řešení :		
Provedení prostupů, respektive jádrových vrtů v základech objektu v trase ležaté části splaškové kanalizace v 1.PP. Konkrétně se jedná o vyvrtání 26 otvorů v základech v trase ležatého kanalizačního potrubí (viz přílohy).		
Zdůvodnění změny :		
Provedení prostupů v základech objektu podmiňuje řádné provedení splaškové kanalizace.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Bude zapracováno do PD skutečného provedení stavby.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD ze dne 12.12.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: nemá vliv na termín		
Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší		
Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		94 441,19 Kč
Děpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		94 441,19 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDS:
		

č. jsmo přík0 2500. 738 01 Frýdek-Místek



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 109/18D1 PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 5
Objekt: 05 Jádrové vrty v 1.PP ŽB základy pro průchod ležaté kanalizace
Rozpočet: 6 VCP jádrové vrty pro průchod ležaté kan. potrubí v 1.PP stávající objekt

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____


Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	94 441,19
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	94 441,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	94 441,19 CZK
Základní DPH	21 %	19 832,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **114 273,84 CZK**



_____ dne _____

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			94 441,19	100
Cena celkem					94 441,19	100



Položkový rozpočet

S:	109/18D1	PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 5
O:	05	Jádrové vrty v 1.PP ŽB základy pro průchod ležaté kanalizace
R:	6	VCP jádrové vrty pro průchod ležaté kan. potrubí v 1.PP stávající objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				94 441,19
1	970051250R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm jádrové vrty pro ležatou kanalizaci do ŽB základů j.c. RTS 5.315 Kč bez DPH/m - 15 % (5.315 * 0,15) = 4.517,75 Kč bez DPH/bm 1.PP pro ležatou kanalizaci viz. schéma část 1 a část 2 : jádrové vrty vnitřní ŽB základy délka * počet : 0,44+0,46+0,3*7+0,4 Mezisoučet	m	3,40000	4 517,75	15 360,35
2	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm jádrové vrty pro ležatou kanalizaci do ŽB základů j.c. RTS 5.930 Kč bez DPH/m - 15 % (5.930 * 0,15) = 5.040 Kč bez DPH/bm 1.PP pro ležatou kanalizaci viz. schéma část 1 a část 2 : jádrové vrty v obvodové ŽB základech délky 0,9 m x počet : 0,9*7 jádrové vrty vnitřní ŽB základy délka * počet : 0,62*3+0,68+0,59*2+0,6*2+0,2 Mezisoučet	m	11,42000	5 040,00	57 556,80
3	970054250R00	Přip. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 250 mm jádrové vrty pro ležatou kanalizaci do ŽB základů příplatky za vodorovné vrtání j.c. ceník RTS 1.066 Kč bez DPH/m - 15 % (1.066 * 0,15) = 906,1 Kč bez DPH/bm 1.PP pro ležatou kanalizaci viz. schéma část 1 a část 2 : jádrové vrty vnitřní ŽB základy délka * počet : 0,44+0,46+0,3*7+0,4 Mezisoučet	m	3,40000	906,10	3 080,74
4	970054300R00	Přip. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 300 mm jádrové vrty pro ležatou kanalizaci do ŽB základů příplatky za vodorovné vrtání j.c. RTS 1.182 Kč bez DPH/m - 15 % (1.182 * 0,15) = 1.004,7 Kč bez DPH/bm 1.PP pro ležatou kanalizaci viz. schéma část 1 a část 2 : jádrové vrty v obvodové ŽB základech délky 0,9 m x počet : 0,9*7 jádrové vrty vnitřní ŽB základy délka * počet : 0,62*3+0,68+0,59*2+0,6*2+0,2 Mezisoučet	m	11,42000	1 004,70	11 473,67
5	970057300R00	Přip. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB do D 300 mm jádrové vrty pro kanalizaci do ŽB základů časté přemístění stroje j.c. RTS 718 Kč bez DPH/m - 15 % (718 * 0,15) = 610,3 Kč bez DPH/bm 1.PP pro ležatou kanalizaci viz. schéma část 1 a část 2 : jádrové vrty v obvodové ŽB základech délky 0,9 m x počet : 0,9*7 jádrové vrty vnitřní ŽB základy délka * počet : 0,62*3+0,68+0,59*2+0,6*2+0,2 Mezisoučet	m	11,42000	610,30	6 969,63

