



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování  
depozitářů a expozic“ ze dne 26. 11. 2019

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I.

#### SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY:

Objednatel : **Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace**  
Sídlo : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01  
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea  
b) ve věcech technických : Ing. Jan Marek – vedoucí provozního oddělení  
IČ : 00098574  
DIČ : neplátce DPH  
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu : 3136851/0100  
Tel. / Fax : 571 411 690  
E-mail : [vitasek@muzeumvalassko.cz](mailto:vitasek@muzeumvalassko.cz)  
[marek@muzeumvalassko.cz](mailto:marek@muzeumvalassko.cz)

Zhotovitel : **POZIMOS, a.s.**  
Sídlo : K Pasekám 3663, 760 01 Zlín  
Statutární orgán : Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva  
Zapsán v obchodním rejstříku : Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva  
b) ve věcech technických : Ing. Radim Babík, výrobní ředitel  
IČ : 00147389  
DIČ : CZ00147389  
Plátce DPH : ANO  
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu : 1116448661/0100  
Tel. / Fax : 575 753 412 / 575 753 400  
E-mail : [info@pozimos.cz](mailto:info@pozimos.cz)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## II. PREAMBULE

výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 18., odst. 18.1. na uzavření tohoto dodatku č. 1 na zhotovení stavby na akci: „**Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“ ze dne**“ ze dne 26. 11. 2019 z těchto důvodů:

- a) změna stavbyvedoucího,
- b) úprava platebního kalendáře mezi roky 2019 a 2020,
- c) změna termínu fakturace nákladů za spotřebované komodity (elektrika, plyn, voda).

## III.

Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 26. 11. 2019 se dohodly že, čl. 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY odst. 1.5. se mění ve výměně osoby stavbyvedoucí zhotovitele a to následovně:

Stavbyvedoucí zhotovitele : Ing. Zdeněk Kindl

## IV.

Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 26. 11. 2019 se dohodly v souladu s čl. 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 6.7. na úpravě platebního kalendáře. Nový platební kalendář je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

## V.

Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 26. 11. 2019 se dohodly že, čl. 8. STAVENIŠTĚ odst. 8.13. se ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

- 8.13. Nebude li osazeno staveništní měření elektrické energie, bude při předání staveniště zhotoviteli stavby proveden TDS nebo jinou osobou určenou objednatel se zástupcem zhotovitele odečet stavu hlavního elektroměru a údaj se запиše do zápisu o předání a převzetí staveniště. Stejně tak bude odečtena hodnota elektroměru při předání stavby od zhotovitele objednateli. Elektrická energie, plyn a voda spotřebovaná zhotovitelem stavby bude vypočítána podle jednotkové ceny z platné smlouvy s dodavatelem příslušné komodity a násobku spotřebované komodity, vypočtený náklad za spotřebovanou komoditu bude fakturována zhotoviteli stavby a to na konci kalendářního roku za daný rok. Faktura bude předána do 5. ledna následujícího roku. V případě ukončení stavby to bude do 10 dní ode dne předání stavby zhotovitelem objednateli, splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení faktury.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## VI.

- 6.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 6.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.
- 6.3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
- 6.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv a na profilu zadavatele veřejné zakázky.
- 6.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 6.6. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 je aktualizovaný platební kalendář v členění na kalendářní měsíce, SO a IO.
- 6.7. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Ve Vsetíně dne .....

Objednatel:  
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

.....

Ve Zlíně dne .....

Zhotovitel:  
Ing. Jiří Havlík - předseda představenstva

.....



Příloha č. 3 - PŁATEBNÍ KALENDÁŘ „Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudovánídepozitářů a expozic“

díl	stavební objekt - popis činnosti	ROK	2019			2020												2021		
			MĚSÍC	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	
	<b>01.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí</b>																			
	<b>01.1.1: Vybudování depozitářů a expozic - arch.- stavební řešení</b>	<b>39 848 803</b>																		
001	Zemní práce	511 393																		
002	Základy	27 845																		
003	Svislé konstrukce	694 987																		
004	Vododrovné konstrukce	11 232																		
005	005: Zpevněné venkovní plochy	40 733																		
006	006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce	2 327 949																		
009	009: Ostatní konstrukce a práce	690 901																		
096	0096: Bourání	1 672 123																		
099	099: Přesun hmot a sutí HSV	1 464 876																		
711	711: Izolace proti vodě	428 836																		
713	713: Izolace tepelné	455 147																		
762	762: Konstrukce tesařské	1 104 404																		
763	763: Konstrukce montované	3 094 963																		
765	765: Střechy	1 268 730																		
767	767: Konstrukce zámečnické	2 145 562																		
770	770: Nášlapy podlah	7 561 126																		
781	781: Obklady keramické	226 384																		
783	783: Nátěry	523 708																		
784	784: Malby	736 430																		
764	V764.01: Klempířské prvky	1 432 657																		
766.01	V766.01: Okenní výplně	1 058 816																		
766.02	V766.02: Dveře	6 724 299																		
766.03	V766.03: Truhlářské prvky	1 431 609																		
767.01	V767.01: Zámečnické a kovářské prvky	109 347																		
767.02	V767.02: Zámečnické a kovářské prvky - nové	1 343 066																		
782.01	V782.01: Kamenické prvky	192 453																		
798.01	V798.01: Mobiliiář	240 930																		
799.01	V799.01: Prvky ostatní	2 328 399																		
	<b>01.2: Vybudování depozitářů a expozic - statika</b>	<b>2 949 891</b>																		
1.01	1.01: Výtahová šachta	235 626																		
1.02	1.02: Výměna krovu u výtahu	37 310																		
1.03	1.03: Zazdivky otvorů ve střepech	27 802																		
1.04	1.04: Nový strop jednopodlažní přístavby	175 610																		
1.05	1.05: Zpevnění podlah 2.NP	841 096																		
1.06	1.06: Nosná konstrukce podlahy 3.NP	1 472 598																		
1.07	1.07: Schodiště m.č. 126	84 561																		
1.08	1.08: Překlady pro nové otvory	27 423																		
1.09	1.09: Konstrukce pro VZT na střeše	26 545																		
1.10	1.10: Vyrovnávací schodiště 3.NP	21 321																		
	<b>01.3: Vybudování depozitářů a expozic - TZB</b>	<b>21 866 252</b>																		
21M	21M: Silnoproud	5 328 964																		
22M	22M: Slaboproud	3 431 425																		
CHL	CHL: Rozvody chladicí vody	1 327 893																		
MaR	MaR: Měření a regulace	1 287 863																		
ÚT	ÚT: Ústřední vytápění	2 270 775																		
VZT	VZT: Vzduchotechnika	5 051 263																		
ZTI	ZTI: Zdravotně technické instalace	2 229 768																		
ZZ	ZZ: Dopravní zařízení	938 300																		
	<b>02.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - SANACE VLHKOSTI ZDIVA</b>	<b>3 345 398</b>																		
001	001: Zemní práce	537 572																		
005	005: Zpevněné venkovní plochy	352 770																		
006	006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce	44 995																		
711	711: Izolace proti vodě	185 034																		
SAN	SAN: Sanace vlhkého zdiva	2 225 027																		
	<b>VRN: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - VRN</b>	<b>780 081</b>																		
	<b>03.: Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>780 081</b>																		
	<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>780 081</b>																		
	<b>Předpokládané čerpání bez DPH</b>	<b>68 790 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650 320</b>	<b>2 928 723</b>	<b>2 933 623</b>	<b>4 211 252</b>	<b>6 505 506</b>	<b>9 212 251</b>	<b>6 218 701</b>	<b>4 798 053</b>	<b>2 188 593</b>	<b>3 366 801</b>	<b>9 658 706</b>	<b>4 377 865</b>	<b>7 060 395</b>	<b>3 679 636</b>		
			MĚSÍC	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	
			ROK	2019			2020												2021	