

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/49518 - Silnice III/49518: Rokytnice

Číslo a název varianty: VHS - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 100 - Silnice III/49518

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	změna množství	množství po změně	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	změna v Kč	cena celkem po změně v Kč
10	132301102.	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m ³	M3	312,340	1,440	313,780	416,00	129 933,44	599,04	130 532,48
11	132301109.	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	M3	312,340	1,440	313,780	247,00	77 147,98	355,68	77 503,66
12	132301202.	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m ³	M3	314,249	43,200	357,449	338,00	106 216,16	14 601,60	120 817,76
13	132301209.	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	314,249	43,200	357,449	70,00	21 997,43	3 024,00	25 021,43
14	162701105.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	3 532,721	16,128	3 548,849	259,00	914 974,74	4 177,15	919 151,89
15	162701109.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	63 588,978	290,304	63 879,282	12,00	763 067,74	3 483,65	766 551,38
16	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	3 532,721	16,128	3 548,849	16,00	56 523,54	258,05	56 781,58
17	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	7 065,442	32,256	7 097,698	85,00	600 562,57	2 741,76	603 304,33
18	174101101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	89,584	28,512	118,096	119,00	10 660,50	3 392,93	14 053,42
22	181411131.	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	M2	2 283,000	28,800	2 311,800	23,00	52 509,00	662,40	53 171,40
23	005724700.	osivo směs travní krajinná - technická	KG	71,915	0,907	72,822	81,00	5 825,12	73,47	5 898,58
29	212752212.	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	M	2 231,000	36,000	2 267,000	215,00	479 665,00	7 740,00	487 405,00
31	451573111.	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	M3	18,400	2,880	21,280	1 028,00	18 915,20	2 960,64	21 875,84
81	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	1 837,508	19,956	1 857,464	59,00	108 412,97	1 177,40	109 590,38
Nové položky										
88	115101201.	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	0,000	20,000	20,000	58,91	0,00	1 178,20	1 178,20
89	151101101.	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	0,000	108,000	108,000	95,76	0,00	10 342,08	10 342,08
90	151101111.	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	0,000	108,000	108,000	16,91	0,00	1 826,28	1 826,28
91	161101101.	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	0,000	44,640	44,640	73,61	0,00	3 285,95	3 285,95

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/49518 - Silnice III/49518: Rokytnice

Číslo a název varianty: VHS - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 100 - Silnice III/49518

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	změna množství	množství po změně	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	změna v Kč	cena celkem po změně v Kč
92	17510120R.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	M3	0,000	11,466	11,466	1 277,24	0,00	14 644,83	14 644,83
93	33992881R.	Osazení sloupků ocelových v 1750 mm se zabetonováním	KUS	0,000	1,000	1,000	345,58	0,00	345,58	345,58
94	40445235R.	orientační sloupek modro-bílý	KUS	0,000	1,000	1,000	1 031,25	0,00	1 031,25	1 031,25
96	286136010.	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 110x10,0. L=12m	M	0,000	36,000	36,000	337,05	0,00	12 133,80	12 133,80
97	877261101.	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 110	KUS	0,000	7,000	7,000	236,25	0,00	1 653,75	1 653,75
98	286159750.	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110	KUS	0,000	5,000	5,000	249,90	0,00	1 249,50	1 249,50
99	28654409R.	nákrůžek lemový D 110 s ocelovou přírubou DN 100	KUS	0,000	2,000	2,000	1 097,47	0,00	2 194,94	2 194,94
100	NC04R.	Dodání a montáž WAGA MULTI/JOINT spojka DN 110	KUS	0,000	1,000	1,000	5 933,73	0,00	5 933,73	5 933,73
101	NC01R.	Dodání a montáž šroubů vč. matic nerez M16x80	KUS	0,000	25,000	25,000	47,19	0,00	1 179,75	1 179,75
102	899401112.	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	0,000	1,000	1,000	353,85	0,00	353,85	353,85
103	422913520.	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	0,000	1,000	1,000	1 102,50	0,00	1 102,50	1 102,50
104	899721111.	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	0,000	36,000	36,000	38,85	0,00	1 398,60	1 398,60
105	899722113.	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	0,000	36,000	36,000	11,66	0,00	419,76	419,76
106	892271111.	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	M	0,000	36,000	36,000	13,76	0,00	495,36	495,36
107	892273122.	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	0,000	36,000	36,000	26,67	0,00	960,12	960,12
Celkem								3 346 411,39	106 977,60	3 453 388,96

Za zhotovitele:

Datum: