

# ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: VZ č. 257/2019 - Oprava volného bytu č. 2, Svornosti 45/2304, Ostrava – Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: **Petr Kollár**, Hasičská 476/37, Ostrava  
IČ: 622 59 857

Objednávka č. O/3239/2019/OBH ze dne 3.12.2019

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací - oprava nerovnosti stěn = při škrábání stěn byly zjištěny velké nerovnosti stěn, z důvodu odskočených panelů, které je nutno vyrovnat, nerovnosti podlah = aby byly podlahy srovnány ve všech pokojích, je třeba dodat větší vrstvu podsypu, následně desky hobry a na to hrubší desky OSB. V ložnici, kde je rozdíl podlah 10 cm, je nutné dodat nejprve hranoly (dřevěný rošt), poté dosypat podsypem a na to pokládat OSB desky, úprava elektroinstalace = z důvodu uschování kabelů pod podlahu a jejich zasekání, je nutná výměna kabelů, protože jsou krátké a nevyhovující normě, je nutná i výměna zásuvek a vypínačů, úprava kuchyňské linky – úprava linky 150cm na 180cm, včetně dřezové desky, v místě připojovacího místa pro myčku bude vyroben vyjímatelný díl

Z důvodu provádění víceprací prodloužen termín dokončení oprav - 21.2.2020

Cena dle objednávky:		423 911,39 Kč bez DPH
Přípočet - vícepráce:	+	64 490,00 Kč bez DPH

**Konečná cena díla: 488 401,39 Kč bez DPH**

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě, dne 30.1.2020