

Čj.: SPH 209/2020  
100.070.00.000.0  
ID RS smlouvy: 8868343  
ID RS dodatku:

## **D o d a t e k   č . 1**

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1754/2019 uzavřené dne 8.7.2019 na akci „Oprava protipožárních vstupů a dveří, instalace automatického práškového hasebního systému“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4. 1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **Sdružení MERCATOR VPÚ DECO PRAHA**

se sídlem: Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
právní forma: společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

#### **společník 1 - správce společnosti: MERCATOR, s.r.o.**

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Šítkova 233/1, PSČ 11000  
zastoupena: Michalem Pavlem, jednatelem  
IČO: 47053135  
DIČ: CZ47053135  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
pod spisovou značkou oddíl C vložka 15026  
plátce DPH

#### **společník 2: VPÚ DECO PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000  
zastoupena: Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, statutárním ředitelem  
IČO: 60193280  
DIČ: CZ60193280

bankovní spojení:  
číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
pod spisovou značkou oddíl B, vložka 2368  
plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)  
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1754/2019 uzavřené dne 8.7.2019 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy  
následovně:

### **Článek I. Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I., odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

*„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1. Při provádění díla bylo zjištěno, že některé práce je nutné provést dle specifikace uvedené v jednotlivých Změnových listech, a to z důvodu, že v případě víceprací tyto práce nebyly zahrnuty v původním soupisu prací, potřeba je provést byla zjištěna až při provádění díla, kdy bylo zjištěno, že stávající systém opatření proti šíření požáru po kabelech v kabelových trasách je z hlediska požární ochrany v nevyhovujícím stavu. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle smlouvy z důvodu nezbytnosti zajištění komplexního požárního řešení kolektorů tak, aby předmět plnění byl splněn zejména nikoliv však výhradně v souladu s technickou normou ČSN 747505.“*

1.2. Článek II., odst. 1. Smlouvy ustanovení „splnění díla“ se ruší ustanovení „do 6 měsíců od zahájení plnění“ a nahrazuje se ustanovením „splnění díla se prodlužuje do 30.6.2020“

K prodloužení termínu splnění díla dochází z důvodu provedení víceprací dle tohoto Dodatku č. 1.

1.3. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

*„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.*

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí bez DPH 3.424.393,50 Kč  
(slovy: třimilionyčtyřístadvacetčtyřístádevadesát tři korun českých a padesát haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy bez DPH 24.869.061,40 Kč*

*(slovy: dvacetčtyřimilionůosmsetšedesátdevěttisícšedesátjedna korun českých čtyřicet haléřů)*

**Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 činí:**

*Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH* 28.293 454,90 Kč  
*(slovy: dvacetosmmilionůdvěstědevadesátřítisícčtyřistapadesátčtyři korun českých devadesát haléřů)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH* 5.941.625,53 Kč  
*(slovy: pět milionů devět set čtyřicet jednatísíc šest set dvacet pět korun českých padesát tři haléřů).“*

**Článek II  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 1754/2019 uzavřené dne 8.7.2019.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací ZL 1

V Praze dne

V Praze dne

Michal Pavel  
jednatel  
MERCATOR, s.r.o. – správce společnosti  
Sdružení MERCATOR VPÚ DECO PRAHA  
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
za objednatele