



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu
„Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“

(dále jen „dodatek č. 1“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Univerzita Karlova

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
zastoupená: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor
IČ: 002 16 208
DIČ: CZ00216208
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Stavební dozor stavebníka

Název: **Inženýring dopravních staveb a.s.**
se sídlem: Branická 514/140, 147 00 Praha 4
IČ: 05315522
DIČ: CZ05315522
zastoupený: Ing. Michal Lec, člen představenstva a generální ředitel

Správce společnosti Sdružení INŽ-FRAM pro UK Jinonice – TDS a BOZP založené smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 20.8.2019 uzavřené mezi Inženýring dopravních staveb a.s., se sídlem Branická 514/140, 147 00 Praha 4, IČ: 05315522 a FRAM Consult, a.s., se sídlem Husitská 42/22, 130 00 Praha 3, IČ: 64948790

(dále jen „Objednatel“)

a

(2) OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí
zastoupený: Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J-Čechy na základě plné moci
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1.

Čl. I.

Dne 1. 10. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“ (dále jen „**smlouva**“). Z důvodu doplnění subjektu Stavební dozor stavebníka, změny Autorského a realizačního týmu zhotovitele a harmonogramu prací, se smluvní strany v souladu s čl. 27 odst. 27.12 smlouvy dohodly na změnách a doplnění smlouvy tak, jak následuje:

1. Stavební dozor stavebníka, jehož identita je uvedeno výše v záhlaví dodatku č. 1.
2. V příloze č. 2 smlouvy se v Harmonogram prací doplňuje *položka č. 4 Předání 3. část PD do 30.4.2020*
3. V příloze č. 7 smlouvy se v Autorského a realizačního týmu zhotovitele doplňuje na jednotlivé pozice tyto pověřené osoby:

Pozice	Pověřená osoba
manažer projektu:	██████████
zástupce hlavního stavbyvedoucího:	██████████████████
zástupce hlavního stavbyvedoucího:	██████████████████████████████
Stavbyvedoucí:	██████████████
Stavbyvedoucí:	██████████████████
manažer BOZP, PO, ŽP, Kvality:	██████████████████████████
zástupce hlavního inženýra projektu:	██████████████████████████

Čl. II

1. Ostatní, tímto dodatkem č. 1 výslovně nezměněná ustanovení smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 1 nedotčena.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, dvě pro objednatele a jedno pro zhotovitele.
4. Obě smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku č. 1 vylučovaly, neuvedly se

záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 2 Harmonogram prací
- Přílohy č. 7 Autorský a realizační tým
- Příloha – plná moc, Ing. Aleš Kézr

Místo: Praha

Datum: 28. 1. 2020

Za **Objednatele:**

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrCs., MBA
rektor

Místo: Praha

Datum: 28. 1. 2020

Za **Zhotovitele:**

Ing. Aleš Kézr
ředitel divize J-Čechy