



## ZMĚNOVÝ LIST č. 9



Předmět díla :	"Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa", CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005325, v Lednici
Objekt :	SO-07.1. - Přípojka kanalizace, SO-07.2. - Areálová kanalizace
Objednatel :	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o., U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
TDS :	
Projektant :	

Popis změny : *Při provádění prací nebylo nutno provádět některé práce – viz. Položkové rozpočty změnového listu*

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal :	investor	
	Jedná se o změnu :	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	<b>ANO</b>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<b>ne</b>
	Způsob projekčního řešení změny :	zápis do SD (deníku změn)	<b>ANO</b>
		dodatek k PD	<b>ne</b>
		jiné	ano/ne

<b>cena</b>	Ocenění změny předložil :		
	Náklady na změnu bez DPH		-179 716,90 Kč
	Výše DPH	15%	-26 748,92 Kč
	Výše DPH	21%	-292,07 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		-206 757,88 Kč

<b>termíny</b>	Termín realizace změny :	
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu

<b>odsouhlasení změny</b>	Změnu odsouhlasil:	Jméno a příjmení	Datum a podpis
	Objednatel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :		
	TDS :		
	Projektant :		

<b>přílohy</b>	položkový rozpočet: Příloha č. 1

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **180812 ZHOTOVENÍ STAVBY PRO KOMUNITNÍ BYDLENÍ – LEDNICE**  
**ZL09 Změnový list 9 - Dodatek SOD 2**

Objednatel: **Jihomoravský kraj** IČO: **70888337**  
**Žerotínovo náměstí 449/3** DIČ: **[REDACTED]**  
**60200 Brno-Veverí**

Zhotovitel: **Hrušecká stavební spol. s r.o.** IČO: **25585142**  
**U zbrojnice 588** DIČ: **[REDACTED]**  
**69156 Hrušky**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-179 716,90
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-179 716,90</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-178 326,10 CZK
Snížená DPH	15 %	-26 748,92 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 390,80 CZK
Základní DPH	21 %	-292,07 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -206 757,88 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **03.02.2020** \_\_\_\_\_  
   
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZL09</b>	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>-178 326,10</b>	<b>-1 390,80</b>	<b>-27 040,98</b>	<b>-206 757,88</b>	<b>100</b>
SO-07.1.	Přípojka kanalizace	0,00	-1 390,80	-292,07	-1 682,87	1
SO-07.2.	Arealova kanalizace	-178 326,10	0,00	-26 748,92	-205 075,02	99
Celkem za stavbu		-178 326,10	-1 390,80	-27 040,98	-206 757,88	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-179 716,90	100
Cena celkem					-179 716,90	100

### Položkový rozpočet

S:	180812	ZHOTOVENÍ STAVBY PRO KOMUNITNÍ BYDLENÍ – LEDNICE
O:	ZL09	Dodatek č. 2
R:	SO-07.1.	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-1 390,80</b>
1	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	-11,40000	103,00	-1 174,20
2	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	-11,40000	19,00	-216,60

<b>Celkem</b>						<b>-1 390,80</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	180812	ZHOTOVENÍ STAVBY PRO KOMUNITNÍ BYDLENÍ – LEDNICE
O:	ZL09	Dodatek č. 2
R:	SO-07.2.	Arealova kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-178 326,10</b>	
1	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	-332,66000	103,00	-34 263,98	Práce
2	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	-355,44000	178,00	-63 268,32	Práce
3	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	M2	-123,98000	243,00	-30 127,14	Práce
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	-332,66000	19,00	-6 320,54	Práce
5	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	-355,44000	85,00	-30 212,40	Práce
6	151101113	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	M2	-123,98000	114,00	-14 133,72	Práce

<b>Celkem</b>	<b>-178 326,10</b>
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání