



Ev. číslo smlouvy objednatele
poř. č.: 68/295/71209310/2018/1/2019

Ev. číslo smlouvy zhotovitele
poř. č.: 295/71209310/2018

Smlouva o dílo – dodatek č.1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Snížení energetické náročnosti objektu Rybka Neratovice

Smluvní strany

Objednatel:	Rybka, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem:	Tovární 122, 277 11 Neratovice
Zastoupení ve věcech smluvních:	Ing. Iveta Blažková, ředitelka příspěvkové organizace
Tel., e-mail:	604 232 489, reditel@rybka-neratovice.cz
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	Lucie Šavrdová
Tel., e-mail:	727 923 567, l.savrdova@rybka-neratovice.cz
Technický dozor investora:	Vladimír Klíma
Tel., e-mail:	733 120 640, info@seaway.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	51-255969267/0100
IČO:	71209310
DIČ:	

Dodavatel:	BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Odštěpný závod:	
se sídlem:	Magistrů 168/2, Praha 4 – Michle, 140 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 249405	
Zastoupení ve věcech smluvních:	Roman Pipasik, jednatel
Tel., e-mail:	777 940 460, pipasik.builder@gmail.com
Zastoupení ve věcech technických:	Roman Pipasik, jednatel
Tel., e-mail:	777 940 460, pipasik.builder@gmail.com
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:	9401883001/5500
IČO:	04543181
DIČ:	CZ04543181

uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se, po započtení méněprací o celkové hodnotě
-341.994,99 Kč bez DPH a víceprací ve výši 336.994,99 Kč bez DPH, upravuje celková cena díla,
uvedená v SoD Cena za dílo, takto:

Článek III. Cena za dílo

Znění čl. III, odstr. 3.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **5.198.179,48 Kč** bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **779.726,92 Kč**.

Celková cena za dílo včetně DPH činí **5.977.906,41 Kč**.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 a Změnový list č. 1 a č. 2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a dodavatel 2 stejnopisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyl ujednan v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Praze dne: 18.09.2019

BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Majitelův 1602, 140 00 Praha 4

IČ: 045428804543181

BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.

Roman Pipasik, jednatel

V Neratovicích dne: 18.09.2019

V. Blažková

Za objednatele

RYBKA NERATOVICE

Ing. Iveta Blažková, ředitelka

**RYBKA, poskytovatel
sociálních služeb**
Tovární 122, 277 11 Neratovice
IČ: 712 09 310
Tel.: 315 686 882

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 1

Zakázka:	Rybka, poskytovatel sociálních služeb		
Objednatel:	Rybka, poskytovatel sociálních služeb Tovární 122, Neratovice 277 11	IČ: 71209310	DIČ:
Zhotovitel:	BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o. Magistrů 168/2 Praha - Michle, 140 00	IČ: 04543181	DIČ: CZ04543181
Vypracoval:	Ing.Milan Hlaváček		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			66 711,31
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			66 711,31

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		66 711,31 CZK
Snížená DPH	15 %		10 006,70 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		66 711,31 CZK
Základní DPH	21 %		14 009,38 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH 15%			76 718,01 CZK

v **PRAZE** dne


18.09.2019

BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
 Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4
 IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181
 Za zhotovitele

Ing. Iveta Blažková, ředitelka příspěvkové
 organizace
 RYBKA poskytovatel
 sociálních služeb
 Za objednatele
 Tovární 122, 277 11 Neratovice
 IČ: 712 09 310
 Tel.: 315 686 882

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	STŘEŠNÍ OKNO	HSV			20 403,31
2	UBOURÁNÍ KOMÍNŮ	HSV			46 308,00
Cena celkem					66 711,31 Kč


BUILDER 
CONSTRUCTIONS s.r.o.
Magistrů 166/2, 140 00 Praha 4 ☎
IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 1 - Změna 1 - vícepráce

S: Rybka, poskytovatel sociálních služeb

BUILDER 
CONSTRUCTIONS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	STŘEŠNÍ OKNO				20 403,31
9	979011211R02	Dodávka STŘEŠNÍ OKNO BEZÚDRŽBOVÉ KYVNÉ GLU MK08 0061	ks	1,00	9931,68	9931,68
10	979011211R03	LEM. NA PROFIL. KR. EDW MK08 2000	ks	1,00	3446,08	3446,08
11	979011211R00	Montáž VELUX okna	kpl	1,00	4500,00	4500,00
12	979011211R01	Úprava a seřezání bobrovky střešní krytiny	kpl	1,00	1600,00	1600,00
13	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	3,00	19477,76	584,33
14	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	0,11	1035,00	113,85
15	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,11	190,00	20,90
16	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,10	7,80	8,58
17	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,11	1040,00	114,40
18	997241622	Naložení a složení suti	t	0,11	759,00	83,49

BUILDER 
CONSTRUCTIONS s.r.o.
Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4 ☉
IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 1 - Změna 2 - vícepráce

S: Rybka, poskytovatel sociálních služeb

BUILDER
CONSTRUCTIONS 

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	UBOURÁNÍ KOMÍNŮ				46 308,00
1	979011211R02	Bourání komínového zdiva ze střechy	m3	6,51	781,00	5081,58
2	979011211R03	Příplatek za práci ve výškách za každé patro při bourání	m3	19,52	134,56	2626,54
3	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	3,00	7708,12	231,24
4	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	12,37	1035,00	12801,92
5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,37	190,00	2350,11
6	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	123,69	7,80	964,78
7	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,37	1040,00	12863,76
8	997241622	Naložení a složení suti	t	12,37	759,00	9388,07

BUILDER 
CONSTRUCTIONS s.r.o.
Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4 ☎
IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181

MĚNOVÝ LIST ČÍSLO 2 - vícepráce a méněpráce

BUILDER 
CONSTRUCTIONSZakázka: **Rybka, poskytovatel sociálních služeb**Objednatel: **Rybka, poskytovatel sociálních služeb**
Tovární 122, Neratovice
277 11

IČ: 71209310

DIČ:

Zhotovitel: **BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.**
Magistrů 168/2
Praha - Michle, 140 00

IČ: 04543181

DIČ: CZ04543181

Vypracoval: **Ing.Milan Hlaváček**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-71 711,32
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-71 711,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		-71 711,32 CZK
Snížená DPH	15 %		-10 756,70 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-71 711,32 CZK
Základní DPH	21 %		-15 059,38 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH 15%			-82 468,01 CZK


v PRAZE dne

22.07.2019

BUILDER 
CONSTRUCTIONS
Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4
IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181
BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Za zhotovitele



Ing. Iveta Blažková, ředitelka příspěvkové
organizace

Za objednatele
RYBKA, poskytovatel
sociálních služeb

Tovární 122, 277 11 Neratovice
IČ: 712 09 310
Tel.: 315 686 882 

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	FASÁDA - MÉŇEPRÁCE	HSV			-8 621,31
4	ELEKTRO - VÍCEPRÁCE	HSV			12 080,00
5	OPRAVA CIHELNÝCH ŘÍMS - VÍCEPRÁCE	HSV			79 240,47
6	DOPLNĚNÍ UEZMNĚMÍ - VÍCEPRÁCE	HSV			8 812,48
7	SANACE - MÉŇEPRÁCE	HSV			-333 373,68
8	KOMÍN - VÍCEPRÁCE	HSV			170 150,73
Cena celkem					-71 711,32 Kč


BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
 Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4 ☎
 IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181


ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 2 - Změna 3 - méněpráce

S: Rybka, poskytovatel sociálních služeb

BUILDER
CONSTRUCTIONS 

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		KZS FASÁDA MĚNĚPRÁCE				-8 621,31
19	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-6,40	171,00	-1094,40
25	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	-6,40	611,00	-3910,40
26	631515290	deska minerální izolační ISOVER TF PROFÍ tl. 120 mm	m2	-6,53	554,00	-3616,51

-8 621,31


BUILDER
CONSTRUCTIONS s.r.o.
 Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4
 IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 2 - Změna 4 - vícepráce

S: Rybka, poskytovatel sociálních služeb

BUILDER 
CONSTRUCTIONS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	ELEKTRO				12 080,00
1	622142059	Dodávka nového přívodu k výtahu	kpl	1,00	12080,00	12080,00

12 080,00


BUILDER
CONSTRUCTIONS s.r.o.
 Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4
 IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181


ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 2 - Změna 5 - vícepráce

S: Rybka, poskytovatel sociálních služeb

BUILDER 
CONSTRUCTIONS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						57 551,65
		Oprava cihelných říms				
2	612441243R00	Oprava vápenocementové římsy , vyložená zdívkem 200 mm	m	80,50000	154,50	12 437,25
3	612441247R00	Oprava vápenocementové římsy, vyložená zdívkem 400 mm	m	56,72000	257,00	14 577,04
4	622471329RT3	Nátěr stěn vnějších říms, slož. 3 - 4, barevná skupina III	m	186,75000	163,52	30 537,36
Díl: 2						10 494,80
		Odbourání koulí keramických				
6	612441247R00	Bourání zdiva (koule)	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00
7	979011211R03	Příplatek za práci ve výškách za každé patro při bourání	m3	1,68	134,56	226,06
8	998762203	Přesun hmot procentní pro kce bourací práce v objektech v do 24 m	%	3,00	4226,06	126,78
9	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	1,98	1035,00	2049,30
10	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,98	190,00	376,20
11	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,80	7,80	154,44
12	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,98	1040,00	2059,20
13	997241622	Naložení a složení sutí	t	1,98	759,00	1502,82
Díl: 3						4 632,85
		Odvětrání kanalizace z komína				
14	997013459	Zhotovení kanalizace odvětrávací včetně dodávky odvětrávací prostupové tašky s montáží	kpl	1,00	4632,85	4632,85
Díl: 4						4 500,00
		Zřízení lávky na půdě				
15	997016482	Zhotovení lávky z OSB	kpl	1,00	4500,00	4500,00
Díl: 5						2 061,17
		Přesun hmot				
16	997013029	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	6,99	295,00	2061,17

79 240,47

BUILDER 
CONSTRUCTIONS
Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4 ©
IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181

SOUPIS PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 2 - ZMĚNA 6 - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

8 812,48

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 977,48

6 977,48

D	741		Elektroinstalace - silnoprroud					
1	K	741410021	Montáž vodičů uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	58,000	40,90	2 372,20	CS ÚRS 2017 01
			"hlavní budova"17+8+14+5+4+10		58,000			
			Součet		58,000			
2	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	55,100	38,30	2 110,33	CS ÚRS 2017 01
			"hlavní budova"(17+8+14+5+4+10)*0,95		55,100			
			Součet		55,100			
3	K	741410041	Montáž vodičů uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	12,000	35,90	430,80	CS ÚRS 2017 01
			"hlavní budova"12		12,000			
			Součet		12,000			
4	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	7,440	38,30	284,95	CS ÚRS 2017 01
			"hlavní budova"12*0,62		7,440			
			Součet		7,440			
5	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	16,000	73,60	1 177,60	CS ÚRS 2017 01
			"hlavní budova"16		16,000			
			Mezisosučet SR 03a		16,000			
			Součet		16,000			
6	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	16,000	37,60	601,60	CS ÚRS 2017 01
			"hlavní budova"16		16,000			
			Mezisosučet SR 03a		16,000			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				1 835,00	
15	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný	hod	5,000	367,00	1 835,00	CS ÚRS 2017 01
			"rezerva nepředpokládané práce"5		5,000			

SOUPIS PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 2 - ZMĚNA 6 - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

8 812,48

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 977,48

6 977,48

D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
1	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	58,000	40,90	2 372,20	CS ÚRS 2017 01
			"hlavní budova"17+8+14+5+4+10		58,000			
			Součet		58,000			
2	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	55,100	38,30	2 110,33	CS ÚRS 2017 01
			"hlavní budova"(17+8+14+5+4+10)*0,95		55,100			
			Součet		55,100			
3	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	12,000	35,90	430,80	CS ÚRS 2017 01
			"hlavní budova"12		12,000			
			Součet		12,000			
4	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	7,440	38,30	284,95	CS ÚRS 2017 01
			"hlavní budova"12*0,62		7,440			
			Součet		7,440			
5	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	16,000	73,60	1 177,60	CS ÚRS 2017 01
			"hlavní budova"16		16,000			
			Mezisoučet SR 03a		16,000			
			Součet		16,000			
6	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	16,000	37,60	601,60	CS ÚRS 2017 01
			"hlavní budova"16		16,000			
			Mezisoučet SR 03a		16,000			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				1 835,00	
15	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	5,000	367,00	1 835,00	CS ÚRS 2017 01
			"rezerva nepředpokládané práce"5		5,000			

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 2 - Změna 7 - vícepráce

S:	Rybka, poskytovatel sociálních služeb	BUILDER CONSTRUCTIONS
-----------	---------------------------------------	---------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Vnitřní sanační omítky				-278 700,08
14	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	-220,87500	711,00	-157 042,13
15	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	-220,87500	346,00	-76 422,75
63	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	-220,87500	150,00	-33 131,25
64	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	-220,87500	54,80	-12 103,95
Díl: 2		Přesun sutě				-51 383,18
66	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	-16,56600	1 035,00	-17 145,81
67	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-16,56600	190,00	-3 147,54
68	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-165,66000	7,80	-1 292,15
69	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-16,56600	1 040,00	-17 228,64
70	997241622	Naložení a složení suti	t	-16,56000	759,00	-12 569,04
Díl: 3		Přesun hmot				-3 290,43
71	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-11,15400	295,00	-3 290,43

-333 373,68

BUILDER
CONSTRUCTIONS
 Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4 ☎
 IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181

Určeno pro:

Charakteristika:

komín s vnitřním těsněním trvalá odolnost na teplotu 200stup.
Výška komínu: Vnitřní průměr komína: 250 mm
Účinná výška: Vnější průměr komína: 320mm
Spotřebič:
Lokalita:
Poznámka:


Změnový list číslo 8 - ZMĚNA 8 - VÍCEPRÁCE

Cenová kalkulace:	
Nerezové komponenty komína:	137 854,00 Kč
	- Kč
demontáž	1 000,00 Kč
spojovací materiál	296,73 Kč
Doprava materiálu aspojavací materiál:	1 000,00 Kč
Montáž:	30 000,00 Kč
Revizní zpráva:	- Kč
Celkem bez DPH:	170 150,73 Kč
Celkem s 15 DPH:	195 673,34 Kč

Výpis prvků:

Kód prvku	Název	Hmotnost	Počet	Cena Ks
25.4 RL 1000	Trubkový díl 1m	13,0 kg	2	3 693,00 Kč
22.38 RL 500	Trubkový díl 0,5m	6,9 kg	2	2 293,00 Kč
22.38 RLV-D	Trubkový díl 0,35-0,5m	3,8 kg	1	3 200,00 Kč
22.38 RLV 500	Trubkový díl S kontrolním otvorem	0,0 kg	1	3 300,00 Kč
)	Izolovaná kotvící deska	5,0 kg	0	1 975,00 Kč
22.38 VPO	Otevřená kotvící deska	3,9 kg	0	1 700,00 Kč
22.38 KPO	Otevřená konzolová deska	4,1 kg	0	856,00 Kč
22.38 RE	Čistící díl	9,0 kg	0	4 259,00 Kč
22.38 VD	Uzávěr se šroubením	3,0 kg	0	1 221,00 Kč
22.38 SA90	Připojovací díl 90 st. S kontrolním otvorem	0	0	1 800,00 Kč
22.38 SA45	připojovací díl 45 st.	12,0 kg	1	6 700,00 Kč
22.38 AKP(AKC)	Spojka kouřovodu AKP	1,9 kg	2	1 634,00 Kč
22.38	těsnění	0,0 kg	12	200,00 Kč
22.38	konzole posuvná 700	6,8 kg	0	2 000,00 Kč
22.38 WBN	Stěnové připevnění pevné	0,0 kg	0	2 100,00 Kč
22.38	kotvící objímka	2,2 kg	3	500,00 Kč
22.38 WBZ	Prodlužovací plech k WBV	0,0 kg	0	375,00 Kč
22.38 WBL1	Stěnové připev.dlouhé L1=340 mm, kompl.	0,0 kg	0	1 729,00 Kč
22.38 WBL2	Stěnové připev.dlouhé L1=485 mm, kompl.	0,0 kg	0	1 891,00 Kč
22.38 WBL3	Stěnové připev.dlouhé L1=600 mm, kompl.	0,0 kg	0	2 043,00 Kč
22.38 BL1	Stěnové připev.dlouhé L1=340 mm, samost.	0,0 kg	0	963,00 Kč
22.38 BL2	Stěnové připev.dlouhé L1=485 mm, samost.	0,0 kg	0	1 125,00 Kč
22.38 BL3	Stěnové připev.dlouhé L1=600 mm, samost.	0,0 kg	0	1 277,00 Kč
22.38 ZS	Meziopěrná deska	4,5 kg	0	1 906,00 Kč
22.38 DS	Střešní opěra	9,8 kg	0	1 224,00 Kč
22.38 ME	Díl vyústění	2,4 kg	0	1 224,00 Kč
22.38 RH	Zakrývací hlavice	4,7 kg	0	497,00 Kč
22.38 BSK	Spona bleskosvodu	0,0 kg	0	497,00 Kč
22.38 SAS	Lanová spona	0,0 kg	0	2 722,00 Kč
22.38 SB15	Segmentový oblouk 15 st.	2,7 kg	0	3 108,00 Kč
22.38 SB30	Segmentový oblouk 30 st.	3,3 kg	0	3 379,00 Kč
22.38 SB45	Segmentový oblouk 45 st.	4,8 kg	2	3 626,00 Kč
22.38 SB90	Segmentový oblouk 90 st.	0,0 kg	0	1 100,00 Kč
jednoplášť DN 200	1m s víčkem	0,0 kg	1	700,00 Kč
0,6mm	0,5M	4,2 kg	1	1 400,00 Kč
0,6mm	90stup koleno s víčkem	0,0 kg	1	702,00 Kč
0,6mm	45stup.koleno	0,0 kg	1	530,00 Kč
0,6mm	0,5M s víčkem	15,8 kg	1	3 693,00 Kč
25.4 RL 1000	Trubkový díl 1m	13,0 kg	16	2 293,00 Kč
22.38 RL 500	Trubkový díl 0,5m	6,9 kg	1	2 118,00 Kč
22.38 RL 250	Trubkový díl 0,25m	3,8 kg	1	4 500,00 Kč
22.38 RLV 1000	Trubkový díl S kontrolním otvoem 1m	0,0 kg	0	1 975,00 Kč
22.38 VPI	Izolovaná kotvící deska	5,0 kg	0	1 700,00 Kč
22.38 VPO	Otevřená kotvící deska	3,9 kg	0	1 856,00 Kč
22.38 KPO	Otevřená konzolová deska	4,1 kg	1	4 259,00 Kč
22.38 RE	Čistící díl	9,0 kg	0	1 221,00 Kč
22.38 VD	Uzávěr se šroubením	3,0 kg	1	

22.38 VPO	Otevřená kotvící deska	3,9 kg	0	1 700,00 Kč
22.38 KPO	Otevřená konzolová deska	4,1 kg	1	1 856,00 Kč
22.38 RE	Čistící díl	9,0 kg	0	4 259,00 Kč
22.38 VD	Uzávěr se šroubením	3,0 kg	1	1 221,00 Kč
22.38 SA90	Připojovací díl 90 st. S kontrolním otvorem		1	5 800,00 Kč
22.38 SA45		12,0 kg		5 664,00 Kč
22.38 AKP(AKC)	Spojka kouřovodu AKP	1,9 kg	0	1 634,00 Kč
22.38	těsnění	0,0 kg	20	200,00 Kč
22.38	konzole posuvná 700	6,8 kg	1	2 000,00 Kč
22.38 WBN	Stěnové připevnění pevné	0,0 kg	0	2 100,00 Kč
22.38 WBV	Stěnové připevnění přestavitelné	2,2 kg	5	2 100,00 Kč
22.38 WBZ	Prodlužovací plech k WBV	0,0 kg	5	600,00 Kč
22.38 WBL1	Stěnové připev.dlouhé L1=340 mm, kompl.	0,0 kg	0	1 729,00 Kč
22.38 WBL2	Stěnové připev.dlouhé L1=485 mm, kompl.	0,0 kg	0	1 891,00 Kč
22.38 WBL3	Stěnové připev.dlouhé L1=600 mm, kompl.	0,0 kg		2 043,00 Kč
22.38 BL1	Stěnové připev.dlouhé L1=340 mm, samost.	0,0 kg	0	963,00 Kč
22.38 BL2	Stěnové připev.dlouhé L1=485 mm, samost.	0,0 kg	0	1 125,00 Kč
22.38 BL3	Stěnové připev.dlouhé L1=600 mm, samost.	0,0 kg	0	1 277,00 Kč
22.38 ZS	Meziopěrná deska	4,5 kg	0	1 906,00 Kč
22.38 DS	Střešní opěra	9,8 kg	0	1 224,00 Kč
22.38 ME	Díl vyústění	2,4 kg	1	1 224,00 Kč
22.38 RH	Zakrývací hlavice	4,7 kg	1	1 224,00 Kč
22.38 BSK	Spona bleskosvodu	0,0 kg	0	497,00 Kč
22.38 SAS	Lanová spona	0,0 kg	0	497,00 Kč
22.38 SB15	Segmentový oblouk 15 st.	2,7 kg	0	2 722,00 Kč
22.38 SB30	Segmentový oblouk 30 st.	3,3 kg	0	3 108,00 Kč
22.38 SB45	Segmentový oblouk 45 st.	4,8 kg	0	3 379,00 Kč
22.38 SB90	Segmentový oblouk 90 st.	0,0 kg	0	3 626,00 Kč
22.38 TS	Teleskopická podpěra	0,0 kg	0	2 453,00 Kč
22.38 DE15	Střešní těsnící příruba 0 - 15 st.	4,2 kg	0	3 395,00 Kč
22.38 DE25	Střešní těsnící příruba 15 - 25st.	0,0 kg	0	3 592,00 Kč
22.38 DE35	Střešní těsnící příruba 25 - 35st.	0,0 kg	0	3 833,00 Kč
22.38 DE45	Střešní těsnící příruba 35 - 45st.	15,8 kg	0	4 176,00 Kč



Orientační hmotnost celkem: 303,6 kg