

DODATEK Č. 6

K SMLouvĚ O DíLO

č. STA-2019-00001-6201

na dodávku a montáž na stavbě:

Přístavba provozní budovy ČMI Kroměříž, Kotojedy 73

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno, IČO: 00177016, DIČ: CZ00177016,
státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR č.j. 521 385/92-44 ze dne
21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 16/2009,
č.j. 1313/09/02700/1000 ze dne 10.3.2009.
bankovní spojení: KB Brno - Černá Pole, č. účtu 70338-621/0100
zastoupený Ondřejem Kebrlem, odborným ředitelem pro ekonomiku

(dále jen objednatel nebo ČMI)

Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o.

Křehlíkova 74, 627 00 Brno
IČO 25512111, DIČ CZ25512111
bankovní spojení: FIO banka, a.s., č. účtu 2600343583/2010
zastoupená Petrem Brzobohatým, jednatelem společnosti
KS Brno oddíl C, vložka 29276

(dále jen zhotovitel).

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo číslo STA-2019-00001-6201 uzavřené mezi výše uvedenými subjekty dne 29. 1. 2019 (dále jen „Smlouva“):

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 6 dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy:

1.1. V oddílu II. – PŘEDMĚT SMLOUVY se nahrazuje odst. II.1.1 následujícím zněním:

II.1.1 Předmětem plnění 1. části díla jsou stavební práce dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, upravené formou změnových listů č. 1 až 6, 8 až 12 a 14 až 16, které jsou rovněž přílohami této smlouvy, s výjimkou osazení 4 ks střešních oken vč. kompletní opravy ostění, finálního nátěru fasády přístavby, zhotovení jámací soustavy, založení trávníku, rozproštění ornice a úprava okapového chodníku (dále jen „1. část díla“ nebo „1. část stavby“)

1.2. V oddílu III. – ČAS PLNĚNÍ se nahrazuje odst. III. 3 písm c) následujícím zněním:

c) dokončení epoxidových povrchů podlah a práce dle ZL 14 až 16 budou provedeny po dostatečném vyschnutí objektu, nejpozději však do 31.1.2020.

1.3. V oddílu IV. – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se nahrazuje odst. IV.1 následujícím zněním:

- a) Cena 1. části díla je stanovena na základě výkazu výměr, prohlídky místa plnění zhotovitelem, zpracovaného položkového rozpočtu zhotovitele (viz příloha č. 2 této smlouvy) a změnových listů č. 1 až 6, 8 až 12 a 14 až 16, které jsou rovněž přílohami této smlouvy. Cena 1. části díla je uvedena v následující tabulce:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění k 29.1.2019 (viz příloha č. 2 smlouvy – Položkový rozpočet)	3.900.029,00 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 1 (viz příloha č. 3 smlouvy)	19.819,65 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 2 (viz příloha č. 4 smlouvy)	-12.523,94 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 3 (viz příloha č. 5 smlouvy)	-46.463,69 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 4 (viz příloha č. 6 smlouvy)	1.413,70 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 5 (viz příloha č. 7 smlouvy)	-21.545,32 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 6 (viz příloha č. 8 smlouvy)	-124.535,50 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 8 (viz příloha č. 10 smlouvy)	13.629,31 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 9 (viz příloha č. 11 smlouvy)	28.632,00 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 10 (viz příloha č. 12 smlouvy)	158.142,80 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 11 (viz příloha č. 14 smlouvy)	-215.572,70 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 12 (viz příloha č. 15 smlouvy)	-89.364,44 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 14 (viz příloha č. 17 smlouvy)	-122.664,46 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 15 (viz příloha č. 18 smlouvy)	-6.868,15 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 16 (viz příloha č. 19 smlouvy)	-55.198 Kč
Celková cena 1. části díla bez DPH *)	3.426.930,26 Kč

*) V této ceně jsou započítány i ceny prací, které budou realizovány a fakturovány až v II. etapě společně s realizací 2. částí díla. Jedná se o osazení 4 ks střešních oken vč. kompletní opravy ostění, finální nátěr fasády přístavby, zhotovení jímací soustavy, založení trávníku, rozprostření ornice a úprava okapového chodníku

- b) Cena 2. části díla je stanovena na základě prohlídky místa plnění zhotovitelem a změnových listů č. 7 a 13, které jsou přílohami této smlouvy. Cena 2. části díla je uvedena v následující tabulce:

Změna ceny dle Změnového listu č. 7 (viz příloha č. 9 smlouvy)	69.513,91 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 13 (viz příloha č. 16 smlouvy)	275.119,78 Kč
Celková cena 2. části díla bez DPH	344.633,69 Kč

Celková cena díla (součet cen 1. části a 2. části díla): 3.771.563,95 Kč bez DPH

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu a ve změnových listech jsou maximálně přípustné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty za provedené práce bude účtováno podle zákona o dani z přidané hodnoty platného v době zdanitelného plnění.

- 1.4. Změnový list č. 14, který je přiložen k tomuto dodatku smlouvy, se stává přílohou č. 17 smlouvy o dílo.
- 1.5. Změnový list č. 15, který je přiložen k tomuto dodatku smlouvy, se stává přílohou č. 18 smlouvy o dílo.
- 1.6. Změnový list č. 16, který je přiložen k tomuto dodatku smlouvy, se stává přílohou č. 19 smlouvy o dílo.

2. Ostatní ujednání

- 2.1. V ostatním zůstává Smlouva uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem beze změny.

- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 2.3. V případě rozporu smlouvy a dodatku má přednost tento uzavřený dodatek. Pokud by se dodatek stal z jakéhokoliv důvodu neplatným, pak tím není dotčena platnost Smlouvy a práva a povinnosti z ní plynoucí.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy a řídí se stejnou právní úpravou jako tato Smlouva.
- 2.5. Tento dodatek může být měněn a doplňován pouze písemně po vzájemné dohodě Zhotovitele a Objednatele.
- 2.6. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 14
 Změnový list č. 15
 Změnový list č. 16

V Brně dne

V Brně dne

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel