

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2019/ORI/S/0365 uzavřené dne 27. 8. 2019
(dále jen „Smlouva“)

uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.
Smluvní strany

Objednatel : město Orlová
Zastoupené : Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577

Objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani.

Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu : 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:



- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic, tel. č. +420 596 581 421,
+420 603 711 676, martina.szotkowska@muor.cz

Osoba pověřená jednat ve věcech technických :

- Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí, tel. č. +420 596 581 439,
+420 603 336 128, alena.kasanova@muor.cz

dále jen objednatel

a

Zhotovitel : **RSE Project s.r.o.**
Sídlo : Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 38874, dne 1. března 2012
Zastoupená : Ing. Romanem Kopřivou, jednatelem
IČO : 29398266
DIČ : CZ29398266
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 

Osoba pověřená jednat ve věcech této smlouvy :

- Ing. Roman Kopřiva, tel. č. +420 597 317 399, email: info@rseproject.cz

Osoba pověřená jednat ve věcech technických :

- Ing. Jiří Talásek, Ph.D., vedoucí projektant, tel. č. +420 720 958 948,
email: jiri.talasek@rseproject.cz

dále jen zhotovitel

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.
Předmět změny závazku

1. Na základě výběrového řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), byla se zhotovitelem uzavřena Smlouva na zpracování dokumentací rekonstrukcí chodníků

pro společné povolení ve společném územním a stavebním řízení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtových nákladů pro jednotlivé stavby pod názvy:

- a) **PD rekonstrukce chodníku na ul. Polní od čp. 966 po čp. 960 v Orlové-Lutyni**
- b) **PD rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové-Lutyni**
- c) **PD rekonstrukce chodníku od čp. 834 po čp. 841 v Orlové-Lutyni**

(dále jen „projektová dokumentace“). Součástí zakázky je inženýrská činnost pro zajištění vydání rozhodnutí – společného povolení jednotlivých staveb.

- 2. Na jednání objednatele se zhotovitelem dne 27. 1. 2020 byly odsouhlaseny dodatečné projekční práce. V souvislosti s dodatečnými projekčními pracemi požádal zhotovitel o prodloužení termínu předání zpracované dokumentace pro společné povolení ve společném územním a stavebním řízení, projektové dokumentace pro provádění stavby, rozhodnutí – společného povolení v právní moci a statické vizualizace projektu do 31. 8. 2020.
- 3. Z výše uvedených důvodů požádal zhotovitel o změnu Smlouvy.

III.

Předmět Dodatku č. 1

- I. V souladu s čl. X. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 5 se smluvní strany dohodly na následující změně čl. II. – „Předmět díla“ Smlouvy takto:
Text odst. 2 se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

II.

Předmět díla

- 2. Rozsah předmětu díla:
 - a) Dokumentace budou řešit: rekonstrukci stávajícího chodníku z litého asfaltu podél ulice Polní od objektu čp. 966 po objekt čp. 960 v Orlové-Lutyni,
 - **návrh úpravy sjezdu k objektu s č. p. 966 (sjezd na parkoviště před panelovým domem v rozsahu úpravy od stávající komunikace po nový chodník),**
 - **návrh úpravy sjezdu k objektu s č. p. 965 (zúžení sjezdu u napojení na hlavní komunikaci, přesun kontejnerových stání, zrušení parkovacího místa),**
 - **návrh úpravy sjezdu na ul. U Kapličky (návrh zpomalovacího prahu včetně vyřešení odvodnění),**
 - **celkovou reorganizaci plochy parkovacích stání podél řešeného úseku,**
 - **vybudování zálivů pro mobiliář (lavičky) včetně instalace nového mobiliáře (lavičky, koše),**
 - **úpravy kontejnerových stanovišť v trase chodníku,**
 - **geodetické doměření polohopisu a výškopisu včetně zákresu do katastrální mapy,**
 - **zajištění většího rozsahu zákresů stávajících inženýrských sítí,**
 - b) rekonstrukci stávajícího chodníku z litého asfaltu od objektu ZŠ U Kapličky po objekt čp. 905 v Orlové-Lutyni
 - I. etapa**
 - **zahrnutí úprav úseku chodníku neuvedeného v zadávací dokumentaci (úsek u okrasných zdí u ZŠ),**
 - **opravu přístupů k jednotlivým objektům v celé trase v počtu 22,**
 - **vybudování zálivů pro mobiliář (lavičky) včetně instalace nového mobiliáře (lavičky, koše),**
 - **úpravy kontejnerových stanovišť v trase chodníku.**
 - **geodetické doměření polohopisu a výškopisu včetně zákresu do katastrální mapy,**

- **zajištění většího rozsahu zákresů stávajících inženýrských sítí,**

II. etapa

- **zúžení chodníku z 5 m na 4 m,**
 - **vytvoření nájezdové rampy na parkoviště (parc. č. 3936/200 v k. ú. Horní Lutyně),**
- c) rekonstrukci stávajícího chodníku z litého asfaltu podél bytových domů čp. 834 - 841 na ul. Masarykova v Orlové-Lutyni, včetně navazujících chodníků ke vstupům do budov,
- **vybudování zálivů pro mobiliář (lavičky) včetně instalace nového mobiliáře (lavičky, koše).**

Nové povrchy chodníků budou z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm.

Součástí předmětu díla je rovněž:

- zajištění vstupních podkladů (např. provedení sond, stavebně-technický průzkum, prověření inženýrských sítí, projednání s objednatelem, zajištění výškopisu a polohopisu, geodetické zaměření apod.) pro jednotlivé stavby,
- zpracování dokumentace pro společné povolení ve společném územním a stavebním řízení pro jednotlivé stavby,
- výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění vydání rozhodnutí – společného povolení v právní moci pro jednotlivé stavby,
- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci výběrového nebo zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona pro jednotlivé stavby,
- statická vizualizace projektu (situační 2D soutisk navrženého chodníku s ortofotomapou).

Dokumentace pro společné povolení ve společném územním a stavebním řízení bude zpracována v členění a rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud ve výše uvedených demonstračních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla.

Objednatel ve vztahu k třetí straně udělí zhotoviteli písemnou plnou moc, aby zastupoval město Orlová ve všech správních úkonech, včetně přebírání písemností, v celém správním řízení v rámci zpracování výše uvedené dokumentace. Plná moc bude vystavena po oboustranném podpisu smlouvy o dílo.

Dokumentace pro společné povolení ve společném územním a stavebním řízení bude předána objednateli pro každou stavbu ve 3 originálních vyhotoveních v listinné podobě, z nichž 1 vyhotovení bude ověřeno v příslušném správním řízení a v 1 digitálním vyhotovení. Projektová dokumentace bude objednateli předána včetně originálu rozhodnutí – společného povolení v právní moci pro jednotlivé stavby.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude objednateli pro každou stavbu předána v 6 vyhotoveních v listinné podobě a současně s listinnou podobou i 1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě. Elektronická podoba je sjednána ve formátu PDF a DWG.

Zhotovitel je povinen předat jako součást tohoto stupně projektové dokumentace i elektronickou podobu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se rozumí formát xls a formát pdf. Výkaz výměr ve formátu xls bude opatřen funkčními vzorci, buňky budou uzamčeny proti případným úpravám (mimo buňky pro zadání jednotkové ceny).

Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace pro provádění stavby slouží současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci výběrového nebo zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona.

Zhotovitel je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržovat podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci.

Statická vizualizace projektu (situační 2D soutisk navrženého chodníku s ortofotomapou) bude objednateli předána objednateli pro každou stavbu ve 3 listinných a v 1 digitálním vyhotovení.

Detailní rozpracování řešení bude probíhat formou pravidelných konzultací na výrobních výborech, minimálně dvakrát měsíčně a veškeré připomínky objednatele budou neprodleně zakomponovány do projektové dokumentace.

- II. V souladu s čl. X. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 5 se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. – „Termín a místo plnění“ Smlouvy takto:
Text odst. 1 se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

III.

Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat zpracovanou dokumentaci pro společné povolení ve společném územním a stavebním řízení, projektovou dokumentaci pro provádění stavby, rozhodnutí – společné povolení v právní moci a statické vizualizace projektu v členění dle čl. II. – „Předmět díla“, odst. 1,
písm. a) PD rekonstrukce chodníku na ul. Polní od čp. 966 po čp. 960 v Orlové-Lutyni
- nejpозději do **31. 8. 2020**
písm. b) PD rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové-Lutyni
- nejpозději do **31. 8. 2020**
písm. c) PD rekonstrukce chodníku od čp. 834 po čp. 841 v Orlové-Lutyni
- nejpозději do **31. 8. 2020**

- III. V souladu s čl. X. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 5 se smluvní strany dohodly na následující změně čl. IV. – „Cena“ Smlouvy takto:
Text odst. 1 se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

IV.

Cena

1. Cena díla je stanovena dohodou, jako cena smluvní dle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

a) PD rekonstrukce chodníku na ul. Polní od čp. 966 po čp. 960 v Orlové-Lutyni

výkonová fáze	cena v Kč bez DPH	DPH 21%	cena v Kč celkem vč. DPH
zajištění vstupních podkladů (např. provedení sond, stavebně- technický průzkum, prověření inženýrských sítí, projednání s objednatelem, zajištění výškopisu a polohopisu, geodetické zaměření apod.),	15 000,00	3 150,00	18 150,00
zpracování dokumentace pro společné povolení ve společném územním a stavebním řízení,	50 000,00	10 500,00	60 500,00
výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění vydání rozhodnutí – společného povolení v právní moci,	15 000,00	3 150,00	18 150,00
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci výběrového nebo zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona,	32 000,00	6 720,00	38 720,00
statická vizualizace projektu (situační 2D soutisk navrženého chodníku s ortofotomapou)	4 000,00	840,00	4 840,00
Rozšíření předmětu díla dle Dodatku č. 1	32 340,00	6 791,40	39 131,40
Cena celkem	148 340,00	31 151,40	179 491,40

b) PD rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové-Lutyni

výkonová fáze	cena v Kč bez DPH	DPH 21%	cena v Kč celkem vč. DPH
zajištění vstupních podkladů (např. provedení sond, stavebně- technický průzkum, prověření inženýrských sítí, projednání s objednatelem, zajištění výškopisu a polohopisu, geodetické zaměření apod.),	20 000,00	4 200,00	24 200,00
zpracování dokumentace pro společné povolení ve společném územním a stavebním řízení,	100 000,00	21 000,00	121 000,00
výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění vydání rozhodnutí – společného povolení v právní moci,	30 000,00	6 300,00	36 300,00

zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci výběrového nebo zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona,	85 000,00	17 850,00	102 850,00
statická vizualizace projektu (situační 2D soutisk navrženého chodníku s ortofotomapou)	4 000,00	840,00	4 840,00
Rozšíření předmětu díla dle Dodatku č. 1 – I. etapa	27 104,00	5 691,84	32 795,84
Rozšíření předmětu díla dle Dodatku č. 1 – II. etapa	22 904,00	4 809,84	27 713,84
Cena celkem	289 008,00	60 691,68	349 699,68

c) PD rekonstrukce chodníku od čp. 834 po čp. 841 v Orlové-Lutyni

výkonová fáze	cena v Kč bez DPH	DPH 21%	cena v Kč celkem vč. DPH
zajištění vstupních podkladů (např. provedení sond, stavebně-technický průzkum, prověření inženýrských sítí, projednání s objednatelem, zajištění výškopisu a polohopisu, geodetické zaměření apod.),	8 000,00	1 680,00	9 680,00
zpracování dokumentace pro společné povolení ve společném územním a stavebním řízení,	41 000,00	8 610,00	49 610,00
výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění vydání rozhodnutí – společného povolení v právní moci,	10 000,00	2 100,00	12 100,00
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci výběrového nebo zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona,	30 000,00	6 300,00	36 300,00
statická vizualizace projektu (situační 2D soutisk navrženého chodníku s ortofotomapou)	3 000,00	630,00	3 630,00
Rozšíření předmětu díla dle Dodatku č. 1	7 692,00	1 615,32	9 307,32
Cena celkem	99 692,00	20 935,32	120 627,32

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová č. 826/23 ze dne 18. 12. 2019.

V Orlové dne: 04. 02. 2020

V Ostravě dne: 31. 1. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

.....
Ing. Roman Kopřiva
jednatel