

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-1689/2018/PAL

č. smlouvy zhotovitele: 18 193 210

ISPROFIN / ISPROFOND: 5423730003

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka
v rámci realizace stavby

„Revitalizace tratě Louny – Lovosice“

Čl.1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka S 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupená **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímentovou, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]; č. ú.: [REDACTED]

Kontaktní osoby:

a) věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 **změna rozsahu výkonu podpory TDS a s tím spojená úprava termínů provádění Díla a Ceny Díla**, a to vzhledem k prodloužení termínu doby dokončení stavby „Revitalizace tratě Louny – Lovosice“, v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách, z původního termínu do 30. 11. 2019 na termín do 30. 04. 2020.

V této souvislosti je nezbytné prodloužit termín pro výkon činnosti a zajištění funkce technické podpory stavebníka v rámci realizace stavby a navýšit počet hodin na výkon TDS o ■■■■hod (a ■■■■ Kč / hod).

Termín se prodlužuje do konce dubna 2020 a cena díla se navyšuje o ■■■■■■■■, což představuje navýšení o ■■■■ původní hodnoty závazku.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11, odst. 11.2. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-1689/2018/PAL, č. sml. zhotovitele: 18 193 210, takto:

1) Článek 4 – Termín plnění

- ruší se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.2. Termín ukončení plnění a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: **dle termínu základní SOD na realizaci stavby (předpoklad 04/2020)**

2) Článek 5 – Cena

- ruší se stávající text odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena dle SOD bez DPH	2 425 200,- Kč
Změna Ceny dle dodatku č. 1	+ 364 800,- Kč
Cena dle SOD vč. dodatku č.1, bez DPH	2 790 000,- Kč
<u>DPH (základní sazba)</u>	<u>585 900,- Kč</u>
Celková cena (s DPH)	3 375 900,- Kč

slovy: dva miliony sedm set devadesát tisíc korun českých bez DPH.

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její aktualizovanou přílohou č. 1.

3) Článek 11 – Závěrečná ustanovení

- ruší se stávající text odst. 11.19. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 11.19. Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-1689/2018/PAL, č. sml. zhotovitele: 18 193 210, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

V Praze dne 28 -11- 2019

Za objednatele:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

V Praze dne 27 -11- 2019

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ, JEŽ SE BUDOU PODÍLET NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dodavatel **SUDOP PRAHA a.s.** se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349, DIČ: CZ 25793349, zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6088, zastoupen Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva a [REDAKCE], místopředsedou představenstva, v souvislosti s plněním veřejné zakázky s názvem:

Zajištění podpory technického dozoru stavebníka
ve fázi realizace stavby

„Revitalizace tratě Louny - Lovosice“

čestně prohlašuje, že na plnění výše uvedené veřejné zakázky se budou podílet tyto osoby:

Vedoucí pracovník týmu:

[REDAKCE]

Výkonný pracovník týmu:

[REDAKCE]

Pracovník se znalostí softwaru na kontrolu rozpočtů a cenových změn během výstavby:

[REDAKCE]

V Praze dne

Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Zajištění podpory technického dozoru stavebníka

ve fázi realizace stavby

"Revitalizace tratě Louny - Lovosice"

CENOVÁ NABÍDKA

Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena celkem
1. Výkon technického dozoru stavebníka	████	████	████
2. <i>Navýšení v souladu s dodatkem č.1</i>	██	████	████
Cena CELKEM BEZ DPH			████
<i>Navýšení v souladu s dodatkem č.1 bez DPH</i>			████
DPH (21%)			████
Nabídková cena CELKEM VČETNĚ DPH			████

V Praze dne

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 581744

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1c6abe34-a4c4-401b-8a21-4f367ae2c251

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.02.2020 09:06:02



269d3efd-26f4-41c0-a858-7af58239d477