

DODATEK č. 2
ke smlouvě na zhotovení stavby

Název zakázky:
„Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3837/2018/PAL**

ISPROFOND: 531 352 0011

a

EDIKT a.s.

se sídlem: **Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice**

IČ: **25172328**, DIČ: **CZ25172328**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka B 904

bank. spojení: **██████████** č. účtu: **██████████**

zastoupena: **Pavlem Dolanským, předsedou představenstva**

Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva

Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

číslo smlouvy: **144/18 052/220**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 02 (dále také jen jako „ZL“) a úprava Bankovní záruky.

U ZL č. 02 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši 3 636 948,- Kč (3,14% původní hodnoty závazku), které spočívají v navýšení bouracích prací v objektech uvedených na ZL 2, ve změně detailu realizace oplechování atiky, v doplnění střešního zachytného systému, ve změně podloží a hloubky založení SO 03 služebna HZS.

A dále je důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 **úprava termínu dokončení stavebních prací a termínu dokončení celého Díla**, v souvislosti s prováděním víceprací, schválených ve změnovém listu stavby č. 02, o 3 měsíce oproti dodatku č. 1.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3 a odst. 3.6 Smlouvy a přílohy č. 4 a č. 5. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 2. Příloha č. 5 obsahuje aktuální termíny provádění Díla ke dni podpisu dodatku č. 2.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatel: E618-S-3837/2018/PAL, číslo zhotovitele: 144/18 052/220, ze dne 07.11.2018, takto:

1. ČI. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 a 3.6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla zaokrouhlenou na dvě desetinná místa

Cena Díla dle SOD: 115 670 608,72 Kč bez DPH

Cena víceprací dle DOD 1

Cena víceprací dle DOD 2

Cena díla celkem dle SOD, DOD1 a DOD 2 122 480 855,72 Kč bez DPH

slovy: **Jedno sto dvacet dva miliony čtyři sta osmdesát tisíc osm set padesát pět korun českých a sedmdesát dva haléře bez DPH**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (původně příloha č. 4 Smlouvy).

- 3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (původně Příloha č. 5 Smlouvy) (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 24 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **18 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zázpisu o předání a převzetí Díla.

2. Čl. 4 – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí [REDAKCE] z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. [REDAKCE]

3. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/15/18
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/09/18
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: **E618-S-3837/2018/PAL**, číslo zhotovitele: **144/18 052/220**, ze dne **07.11.2018**, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:
Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla
Příloha č. 2 tohoto dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací

V Praze dne 31-01-2020

V Českých Budějovicích dne 15-01-2020

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Pavel Dolanský
předseda představenstva EDIKT a.s.

stavba: Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS CB a provozní budova SŽDC			Kontrolní součet [Kč]	Kontrolní součet [Kč]	Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
						122 480 855,72
Císlo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Dod. č.1 (ZL č. 1)	Dod. č.2 (ZL č. 2)	Cena typu objektů [Kč]
STAVEBNÍ OBJEKTY						
SO 00	Demolice a předstihové objekty					
SO 00.1	Kácení					
SO 01.1	Provozní budova SŽDC					
SO 01.2	Provozní budova SŽDC – ZTI					
SO 01.3	Provozní budova SŽDC – Vytápění					
SO 01.4	Provozní budova SŽDC – VZT					
SO 01.5	Provozní budova SŽDC – Silnoproudé rozvody, hromosvod					
SO 01.6	Provozní budova SŽDC – Slaboproudé rozvody					
SO 02.1	Dílny HZS					
SO 02.2	Dílny HZS – ZTI					
SO 02.3	Dílny HZS – Vytápění					
SO 02.4	Dílny HZS – VZT					
SO 02.5	Dílny HZS – Silnoproudé rozvody, hromosvod					
SO 02.6	Dílny HZS – Slaboproudé rozvody					
SO 02.7	Dílny HZS – Strojní					
SO 03.1	Služebna HZS					
SO 03.2	Služebna HZS – ZTI					
SO 03.3	Služebna HZS – Vytápění					
SO 03.4	Služebna HZS – VZT					
SO 03.5	Služebna HZS – Silnoproudé rozvody, hromosvod					
SO 03.6	Služebna HZS – Slaboproudé rozvody					
SO 03.7	Služebna HZS – Strojní					
SO 04.1	Kanceláře HZS					
SO 04.2	Kanceláře HZS – ZTI					
SO 04.3	Kanceláře HZS – Vytápění					
SO 04.4	Kanceláře HZS – VZT					
SO 04.5	Kanceláře HZS – Silnoproudé rozvody, hromosvod					
SO 04.6	Kanceláře HZS – Slaboproudé rozvody					
SO 05.1	Přístřešek pro techniku					
SO 05.5	Přístřešek pro techniku – Silnoproudé rozvody, hromosvod					
SO 06.1.1	Areálové plochy – část HZS					
SO 06.1.2	Areálové plochy – část OŘ					
SO 06.2	Areálové plochy – Prodloužení areálového plynovodu					
SO 06.3	Areálové plochy – Teplovodní přípojka					
SO 06.4	Areálové plochy – Kabelové kanály					
SO 06.5	Areálové plochy – Silnoproudé rozvody a osvětlení					
SO 06.7	Areálové plochy – Světelná signalizační zařízení					
SO 06.8	Areálové plochy – Sadové úpravy					

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Dod. č.1 (ZL č. 1)	Dod. č.2 (ZL č. 2)	Cena typu objektů [Kč]
SO 06.9.2	Areálové plochy – Mobilář – část OR					
SO 07.1	Oplocení – část HZS					
SO 07.2	Oplocení – část OR					
SO 08	Přípojka vodovodu					
SO 09	Přípojka kanalizace					
SO 10	Připojení na datovou síť					
SO 11	Náhradní zdroj					
SO 12	Čerpací jímka					
Všeobecný objekt						
SO 98-98	Všeobecný objekt					
Dělení majetku:						
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]					
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]					
	Kontrolní součet [Kč]					122 480 855,72

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 581704

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 26badc76-2721-4d67-b912-4a9823501c86

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.02.2020 08:50:03



97b558bc-a23e-4d57-8106-60fb2d96e802