
DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO CES 1198/19

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Příkladová 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

– na straně jedné –

a

MAPECO MOST a. s.

se sídlem Čepirohy 143, 434 01 Most

IČ: 250 28 685, DIČ: CZ25028685

společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167

Bank. spojení: KB Most, a. s., č. účtu 3389300207/0100

zastoupená: Petrem Budským, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 05. 06. 2019 (dále jen „**Smlouva**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMET DODATKU

1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. Čl.2.4 a rozsah předmětu díla o dodatečné stavební práce , které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovým listem dle čl.4.5, který je nedílnou přílohou dodatku č.1

1.2.2. text odst. 3.2. se mění následovně:

Dokončení stavby do: 31. 10. 2020

1.2.3. Čl.4.1 cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o snížení oceněných neprovedených vymezených činností v částce -110.240,12 Kč bez DPH, dle podmínek, stanovených čl. 4.6 smlouvy – ocenění více a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem SOD 10.947.332,51 Kč (bez DPH)

Cena dodatku č.1 -110.240,12 Kč (bez DPH)

Cena SOD + dodatek č.1 10.837.092,39 Kč (bez DPH)

1.2.4. z textu odst. 4.3. se bez náhrady vypouští text:

„(včetně ceny za Vymezené činnosti, jak je tento pojem definován v čl. 9.23 této smlouvy)“;

1.2.5. text odst. 9.22. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních prací na Přípojkách je [REDAKCE]“

1.2.6. text odst. 9.23. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Součástí díla nejsou vybrané činnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Vymezené činnosti“). Tyto práce jsou pro dokončení díla zcela nezbytné, nicméně tyto provede Objednatel, a to prostřednictvím SČVK, resp. v některých případech prostřednictvím jejího významného poddodavatele, společnosti Severočeská servisní a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 05175917, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2659 (dále jen „SČS“), v rámci součinnosti Objednatele Zhotoviteli s provedením díla. Proto, hovoří-li tato Smlouva o SČVK, vztahuje se uvedené ve vztahu k Vymezeným činnostem dle povahy věci i na SČS.“;

1.2.7. text odst. 9.24. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Kontaktní osobou na straně SČVK/SČS je v souvislosti s prováděním Vymezených činností [redacted]“;

[redacted];

[redacted] a konec jeho třetí věty doplňuje text následujícího znění:

„, s výjimkou vad a nedodělků obsažených ve Vymezených činnostech.“; a

1.2.9. do textu odst. 10.2. se na konec jeho první odrážky doplňuje text následujícího znění:

„(i v elektronické podobě)“; a

1.2.10. přidává se nový odst. 11.7. s následujícím textem:

„Ustanovení tohoto článku neplatí pro Vymezené činnosti.“.

1.3. Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne __. __. 2019
03-02-2020

V Mostě dne __. __. 2019
27-01-2020



Ing. Brorislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

člen představenstva

MAPECO MOST a. s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2019	
Zhotovitel: MAPECO MOST, a.s., Čepirohy 143, 434 01 Most					
Komu: Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice				Datum: 1. 10. 2019	
Název akce: CV 011 153, Chomutov, Revoluční, Příční, Husovo nám. – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:		ne			
na výkresy:		ne			
na rozpočtové podklady:		Příloha č.1 – méně práce – vymezené činnosti			
na jinou část smlouvy:		ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>1. Termín: navrhovaný termín dokončení je do 31. 10. 2020. Do současné doby není vyřízeno povolení k výkopu v komunikaci, které neumožní realizaci v termínu od 30. 11. 2019 do 31. 3. 2020.</p> <p>2. Cenová změna: vymezené činnosti – odpočet neprovedených vymezených činností</p>					
Důvod méněpráce	záměr objednatele x	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů, rozpočtů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem - 110 240,12 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 10 837 092,39 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): +336 (třistatřicetšest) dní		
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu do 31. 10. 2020 a snížení rozpočtu o částku: - 110 240,12 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -110 240,12Kč bez DPH, tj. -1,01 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 110 240,12 bez DPH, tj. -1,01 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé/					
 Podpis		 a.s. Datum			

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti


Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD

1. Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 1,6% a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky


Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí


Datum ... 21. 10. 2019 ...


Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:


TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí


Datum 21. 10. 2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.


Datum 27. 1. 2020


Datum 28. 1. 2020

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zahrnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.