



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 026/954455/S954/2019/024/Mik

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád dle platného podpisového
řádu, vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy Ing. Mojmírou Hillermanovou
ve věcech technických jedná:

Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED], správce toku, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], *zastupitelnost*, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: miroslav.lubas@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Fyzická osoba

Ondřej Čížek

sídlo: Malovice 20, 384 11 Netolice,

IČO: 72089806,

DIČ: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení. [REDACTED]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 026/954455/S954/2019/024/Mik** na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (ohlášení stavby) v podrobnosti pro provádění stavby „VN Zdikovec.“

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna Smlouvy o dílo, spočívající v úpravě doby plnění (článek II odstavec 1).

Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Původní znění dle SoD

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu SoD.

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

1. Etapa do 31.8.2019

- Geodetické zaměření
- Terénní šetření (rozdělovací objekt, stupeň)

2. Etapa do 31.1 2020

- Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti pro provádění stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zapracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.
- Zpracování všech souvisejících dokumentů –návrh havarijního plánu stavby.
- Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy, staveniště).

Pozn: Samotné rekonstruované objekty se nachází na pozemcích ve vlastnictví investora nebo pozemcích, na kterých probíhá majetkoprávní vypořádání zajišťované vlastními silami objednatele.

3. Etapa 30.4.2020

- Zajištění stavebního povolení (nebo ohlášení) stavby.

Nové znění dle tohoto dodatku č. 1:

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu SoD.

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

1. Etapa do 31. 8. 2019

- Geodetické zaměření
- Terénní šetření (rozdělovací objekt, stupeň)

2. Etapa do 28. 2. 2020

- Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti pro provádění stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zapracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.
- Zpracování všech souvisejících dokumentů –návrh havarijního plánu stavby.
- Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy, staveniště).

Pozn: Samotné rekonstruované objekty se nachází na pozemcích ve vlastnictví investora nebo pozemcích, na kterých probíhá majetkoprávní vypořádání zajišťované vlastními silami objednatele.

3. Etapa 30. 4. 2020

- Zajištění stavebního povolení (nebo ohlášení) stavby.

Ostatní body Smlouvy o dílo, dodatku č.1 k SoD a Dodatku č. 2 k SoD nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.


V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne - 3 -02- 2020

v *Mslavicech* dne: *27. 1. 2020*

Ing. Mojmíra Hillermanová



Lesy České republiky, s. p.
Objednatel

Ing. Ondřej Čížek



Zhotovitel

