



Dodatek č. 10

Ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Číslo smlouvy Objednatel: E618-S-1087/2018/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: E.1-01-18-004/DIAC
ISPROFOND: 542 373 0003, uzavřené dne 25.3.2018.

Název zakázky: „Revitalizace tratě Louny - Lovosice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GR pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1087/2018/Pal**

ISPROFOND: 542 373 0003

a

„Společnost Louny – Lovosice“ dle Smlouvy o společnostech ze dne 7.8.2017

STRABAG Rail a.s. – správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

AŽD Praha s.r.o. – druhý účastník společnosti

se sídlem: Žirovnická 2/3146, Praha 10, 106 17

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ480 29 483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, na základě plné moci

Korespondenční adresa: viz adresa sídla



a

Swietelsky Rail CZ s.r.o. – třetí účastník společnosti

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C
17888

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-18-004/DIAC

bank. Spojení zhotovitele: č. účtu: [REDACTED] vedeného u [REDACTED]

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 10 je:

- 1) **Změna názvu Objednatel** - v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 367/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností od 1.1. 2020 ke změně názvu organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace na **Správa železnic, státní organizace**. Ostatní údaje sloužící k identifikaci naší organizace zůstávají i po 31.12.2019 beze změny.
- 2) **Úprava smluvní ceny Díla** - v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 32 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 32 byly navrženy změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDACTED], tj. [REDACTED] původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě záhlaví SOD a dále na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 10. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-1087/2018/Pal, číslo smlouvy Zhotovitel č.1-01-18-004/DIAC, uzavřené dne 26.3.2018, takto:

- 1) **záhlaví SOD**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,



na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1087/2018/Pal

ISPROFOND: 542 373 0003

2) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 32 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 32

██████████

Celková změna nákladů dle ZL č. 32

██████████

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:	992 113 180,09 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí:	1 029 927 483,40 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí:	1 032 148 674,54 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí:	1 050 516 771,14 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činí:	1 054 209 168,93 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činí:	1 054 325 454,44 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7 činí:	1 054 648 804,02 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8 činí:	1 071 616 490,73 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 10 činí:	1 085 423 831,01 Kč bez DPH

3) Odst. 16. Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění textu odstavce 16. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

16.	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:	
	Příloha č. 1	Rekapitulace ceny <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 10</i>
	Příloha č. 2	Oprávněné osoby <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
	Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
	Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9</i>
	Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
	Příloha č. 6	Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby



II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1087/2018/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 1-01-18-004/DIAC, uzavřené dne 26. 3. 2018, ve znění Dodatků č. 1 až č. 9, nedotčené tímto dodatkem č. 10, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 10 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a tři (3) vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 10 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 10 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny
 - nové znění dle dodatku č. 10

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele: 31 -01- 2020
V Praze dne.....

Za Zhotovitele: 31 -01- 2020
V Praze dne.....

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva STRABAG Rail a.s.


.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel AŽD Praha spol. s.r.o.

.....
Mgr. Viliam Perknovský
Jednatel společnosti Swietelsky Rail CZ s.r.o.

.....
Ing. Pavel Pechač
Jednatel společnosti Swietelsky Rail CZ s.r.o.





ZYKONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBKŮ 8x8x10	■
BILKŮM A CHODKOVÝM OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBKŮ 8x8x10MM	■
KAPITULACE - OSÁDĚNÍ PÁS Z DIAMÉTR. 8 PRŮTŮBŮ POKRYTÍEM	■
POPULATKY ZA LIDOVACŮ ODPADŮ NEKONTAINOVANÝCH - 17 03 02 VYDOLANÉ ASPALTOVÉ BEZOH BIZ DĚHU	■
POPULATKY ZA LIDOVACŮ ODPADŮ NEKONTAINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DĚHOUC OSUENTŮ	■
POPULATKY ZA LIDOVACŮ ODPADŮ NEKONTAINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENIA BŮT	■
PRÁCO PRÁCE ŽLÍZ NEBO ZAŘÍT DOBRANU KONTROLNÍCH ŠITÍ	■
POPULATKY ZA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ PŮLE	■
POPULATKY ZA ZEMNÍK	■
VYKONÁVACÍ ZE ZEMNÍKŮ A BRÁDEK TŘ. L. OVOZE DO 50M	■
VÝTČENÍ TRASY KONTROLNÍCH ŠITÍ V ZASÍTKOVÁNÍ POKRYTÍEM	■
POMOCIVÁCE ŽLÍZ NEBO ZAŘÍT UZÁMKKY, OBRUBKY A KAPITULACE	■
OČISTNÍ KOVOVÉ DOPLNĚ KONSTRUKCE	■
BETONOVÝ ZÁKLADY PLASTOVÉ TRUBICE Ø0,300M, HUBKA DÁR	■
KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	■
VEŠKÉ POŽÁDÁVKY - OSOBNÍ DOZOR GEODETIKŮ	■
OPLODNÍ ŠITVY	■
Rýžník za ústředí řadový ústředí řadový	■
OŠTRANĚNÍ PÁRŽDŮ Ø DO 4 CM, ØVOZE DO 20M	■
OŠTRANĚNÍ PÁRŽDŮ Ø DO 4 CM, ØVOZE DO 20M	■
OŠTRANĚNÍ KRYTÍ VODVODKŮ A CHODKŮ Z DIAMÉTR. KRYTÍEM, ØVOZE DO 300M, SLEDE V. OŠTRANĚNÍ ZEMNÍ	■
VYKONÁVÁNÍ KAPITULACÍ POKRYTÍEM S PÁDEM VĚŠKÉ VÝKOPU ÚVĚRY	■
OŠTRANĚNÍ OŠTRANĚNÍ V. KOLNÍKŮ	■
OPLODNÍ OŠTRANĚNÍ	■
OŠTRANĚNÍ POKRYTÍEM Z OŠTRANĚNÍ A GEODAZIÍ	■
ARMI TOVÝ BETON PRO OŠTRANĚNÍ VESTVY Ø0,11 TL. 100M ØTROUHE	■
PŘÍKLÁDÁNÍ KRYTÍEM Z VĚŠKÉ D. KOSTEK	■
POLICE PŘÍKLÁDÁNÍ KONSTRUKCÍ POKRYTÍEM ZEMNÍ VĚŠKÉ Z PR. PŮLE	■
ŠACHTY KANALIZAČNÍ HLASIVÉ Ø300MM	■
VYKONÁVÁNÍ KAPITULACÍ POKRYTÍEM S PÁDEM VĚŠKÉ VÝKOPU ÚVĚRY	■
BEZÁNÍ ASFA TOVÝCH KRYTÍEM VODVODKŮ TL. DO 300MM	■
BEZÁNÍ ASFA TOVÝCH KRYTÍEM VODVODKŮ TL. DO 300MM	■
TĚŽNĚNÍ KAPITULACÍ SPARACE ZÁKLADŮ PRŮCH. Ø0,300MM	■
PŘÍKLÁDÁNÍ NA KOLA VĚŠKÉ STOMANŮ A ZÁKLADŮ ØØV210-ØØ200 ØØV210-ØØ200	■
ASPALTOVÝ BETON VYO POKRYTÍEM VESTVY ØØV 161, 165 TL. 50M ØTROUHE	■
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DĚHOUC POTRUBÍ ØØV DO 400MM	■
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DĚHOUC POTRUBÍ ØØV DO 400MM a bez přízemí	■
REGULACE DOKRYTÍEM SLE - ZKRYTOVÁ TVAROVNÁ PRO ŠACHTY	■
OPRAVA STAVŮ KANALIZAČNÍ ŠITVY	■
VANOVÉ POTRUBÍ ØØV 400 DO STÁVAJÍCÍ ŠACHTY JÁDROVÝ VESTVY	■
TELEVIČNÍ PŘÍKLÁDÁNÍ POTRUBÍ	■
PŮLE Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH ØØV DĚHOUC ØØV DO 250MM	■
POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK ØØV ØØV DO 400MM	■
VYKONÁVÁNÍ SLEDOVÁNÍ POKRYTÍEM V KONTEJNĚRŮ ØØVØV ØØV DO 100M, ØØVØVØV ØØV ØØV ØØV ØØV	■
ØØVØVØV	■
ØØVØVØV	■






<ul style="list-style-type: none">■■■■	<ul style="list-style-type: none">■■■■	<ul style="list-style-type: none">■■■■	<ul style="list-style-type: none">■■■■
---	---	---	---





ÚPRAVA POUZROJÍ SROVNÁLEMU OHPNÝ V TL DO 0,75M
 OHEVICKÉ DOPLUVEVNÍ OCELOPLOŠNĚ
 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENNA TĚŽENÉHO
 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM
 FILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LŮŽE Z KAM
 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BARVY RELIÉF TL 60MM DO LŮŽE Z KAM
 KABELOVÁ CHRÁŇKA ZTÍMŇEN PŘES 100 DO 200 MM
 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
 MONTÁŽ
 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM -
 DODÁVKA A MONTÁŽ
 VODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČEK PLASTICKÝCH HLAVIC - DODÁVKA A POKLÁDKA
 ZÁMKOVÉ OSRUBY Z BETONOVÝCH OSRUBNÍKŮ ŠÍŘ 60MM
 NĀSTUPISTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POUZROJÍM
 POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPAJŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02
 VYROUBANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DĚTU
 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH ŠTÍ
 HLUBENÍ JAM ZAPŇZ I NEPAŇZ TŘ. I, DOVOZ DO 200M
 POPLATKY ZA ZEMŇK
 VYKOPÁVKY ZE ZEMŇKŮ A SKLÁDEK TĀ, I, ODVOZ DO 60M
 VYTĚNĚNÍ TRASY INŽENÝRSKÝCH ŠTÍ V ZASTAVĚNĚM PROSTORU
 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ UZVĚRKY, OBLIŽŮKY A PŘÍSTUP CESTY
 KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE
 OSTATNÍ POŇZADAVKY - ODBORNÝ DOZOR GEOTECHNIK
 OPLECENÍ STAVBY
 VŠEOBECNĚ VYKŘÍZENÍ OSTATNÍCH PLOCH
 ODBRÁNĚNÍ PÁREZŮ O DO 0,5M, ODVOZ DO 200M
 ODBRÁNĚNÍ PÁREZŮ O PŘES 0,5M, ODVOZ DO 200M
 ODBRÁNĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OSRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 50M
 ODBRÁNĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OSRUBNÍKŮ - DOPRAVA
 SHRANŮNÍ GEOEXFILIE
 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM STROJNĚ
 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LŮŽE Z KAM
 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BARVY RELIÉF TL 60MM DO LŮŽE Z KAM
 IZOLACE BĚŇZŇNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VUKOSTI Z PE FÓLIE
 VÝŠKOVĀ ÚPRAVA OSRUBNÍKŮ BETONOVÝCH I
 ŘEZÁNÍ ASFALTOVĚHO KRYTU VOZOVEK TL DO 60MM
 ŘEZÁNÍ ASFALTOVĚHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM
 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU PRŮŘ DO 600MM2
 MOBILĀR - KOVOVĚ STOJANY NA KOLA
 KÁČENÍ STROMŮ O KVĚNE PŘES 0,5M S OSTR PÁREZŮ, ODVOZ DO 200M
 VOZOVKOVĚ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DĚLŮ DO LŮŽE Z KAM TL DO 100MM
 NovĚ poloŇky doplŇnĚ v rĀmci zmĚn



10/20/11

10/20/11

Cena dle Dodatku č.10 Smlouvy

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace tratě Louny - Lovosice


Název PS,SO: ŽST Čížkovice, venkovní osvětlení

Základní
objekt: (JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování: 17.02.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka
1	2	3	4
		Venkovní osvětlení	
		OSTATNÉ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	
		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TL. 3, HĺVODZ DO 20CM	
		HĽOBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TL. 3, HĺVODZ DO 20CM	
		PROHLAĎOVÁNÍ PODKROVÍ Z PLAST. HROV DN DO 150MM	
		ZÁŠTĚP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	
		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍ ÚZEMÍ TL. DO 0,2M	
		ZALOŽENÍ TRAMVÁJÍ RUCNĚM VÝŠEVEM	
		ZÁKLADY Z PROSTĚHU DO BETONU DO 0,25M ³ (300)	
		ODURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHU BETONU	
		KABELOVÝ ŽILAS ZEMNĚ VĚŠNĚ KRYTĚ SVĚTLĚ ŠÍŘKY DO 120 MM	
		KABELOVÁ OCHRÁNĚKA ZEMNĚ DN DO 100MM	
		KABELOVÁ OCHRÁNĚKA ZEMNĚ DN PŘES 100 DO 200 MM	
		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝŠTRÁŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	
		KRABICE (ROZVODNICE) INSTALAČNÍ PŘÍSTROJOVÁ SE SROVNÁVNICÍ DO 4 MMZ	
		UPRÁVĚNÍ VODÍČ V ZEMNĚ DN DO 120 MMZ	
		KABEL NN DVODU - A TRÍŽĽOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 7,5 MMZ	
		KABEL NN DVODU - A TRÍŽĽOVÝ CU FLEXIBILNĚ DO 2,5 MMZ	
		KABEL NN ČTYŘ - A PĚTÍŽĽOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 4 DO 19 MMZ	
		UKONČENÍ DVODU AŽ PĚTÍŽĽOVĚHO KABELU V ROZVODĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MMZ	
		UKONČENÍ DVODU AŽ PĚTÍŽĽOVĚHO KABELU V ROZVODĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 4 DO 19 MMZ	
		OSVĚĽOVACÍ STOŽÁR - SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DĽKY DO 6 M	
		OSVĚĽOVACÍ STOŽÁR - SKLOPNĚ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DĽKY PŘES 6 S DO 12 M	
		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVĚTLA NA STOŽÁR DVOUBRAZEBNÝ DĽKA VÝLOŽENÍ DO 1 M	
		SVĚTLLO DRÁŽNĚ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDRAĎNÍK, PŘES 25 DO 45 W	
		SVĚTLLO DRÁŽNĚ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDRAĎNÍK, PŘES 45 W	
		SVĚTLLO UMĚRNĚ - MONTÁŽ SVĚTLA NA OSVĚĽOVACÍ STOŽÁR DO VÝŠKY 15 M	
		ROZVODĚČ PRO DRÁŽNĚ OSVĚĽLENĚ SLOVÝ NAPĚJECÍ S PLC ŘIDICÍM SYSTĚMEM DO 6 KUSŮ TRÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ	
		ROZVODNICE PRO VNEŠNĚ OSVĚĽOVÁNĚ - ROZDĚLENÍ DO KOMBINAČNĚHO MODULU PRO PŘENOS INFORMACÍ NA DISPEČNÍK	
		DEMONTÁŽ OSVĚĽOVACÍHO STOŽÁRU DRÁŽNĚHO VÝŠKY DO 15 M	
		CELKOVÁ PROHLĽKA, ZKŮŠENĚ, MĚŘENĚ A VYHOTOVENĚ VÝCHOZÍ RUVNĚNĚ ZPRÁVY, PRO OBJEM III PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	
		CELKOVÁ PROHLĽKA, ZKŮŠENĚ, MĚŘENĚ A VYHOTOVENĚ VÝCHOZÍ RUVNĚNĚ ZPRÁVY, PRO OBJEM III - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DVĚ ŠIKMĚ ZAPOČÍTANÝCH 500 TIS. Kč	

<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ 	<p> PŘIHOVĚZENÍ PRŮMĚLSKÝCH A ZKUSOVÝCH VYBAVENÍ KDU OSOBNÍM, VYBAVENÍ KEDYKOU ZPŮSOBNOSTI ROZVADIČE PRO OSÁZNI OSVĚTLI A NEBOVÝ KAPÁJÍCÍ S PLC ŘÍDÍCÍM SYSTÉMOM OD 7 DO 12 KB TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ SVÍTIDLO DRÁŽNÍ - MONTÁŽ NÁSTĚNĚHO, PŘISAZENÉHO NEBO ZÁVĚSNÉHO SVÍTIDLA </p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■
<ul style="list-style-type: none"> ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 	<p>Varování osvětlení</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 	<p> Nové položky doplněné v rámci změn JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍŇKOVANÝCH KABELNÍ DVOU- A TŘÍFÁZOVÝCH S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM² JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A RELÉ MODULÁRNÍ DO 16 A FROUDOVÉ </p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<ul style="list-style-type: none"> ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 	<p>Nové položky doplněné v rámci změn</p>	



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 581766

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4b5c97b7-2cbb-4082-b944-b54317ee623f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.02.2020 09:25:02



25ea49de-3eb0-41bf-bc76-6f2e04c7357e