




D O D A T E K č . 2
ke smlouvě o dílo č.  ze dne 25. 3. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: , provozně technickým ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **Zhotovitel: Miloslav Brada**
se sídlem: U Českého dvora 41/3, 326 00 Plzeň
IČO: 72207311
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 2

I.

1. Dne 25. 3. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „**Oprava vodovodu a kanalizace Plzeňská ulice**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 23. 1. 2020, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla v části výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného stavebního povolení a jeho předání objednateli nejpozději do 29. 5. 2020.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Termíny realizace díla:

A. SO 01 Oprava vodovodu a SO 02 Oprava kanalizace

a. *Termín zahájení prací:*
nejpozději do 15 dnů od účinnosti smlouvy

b. Termín předání projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení, v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby, objednateli:
nejpozději do 31. 10. 2019

c. Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání příslušných stanovisek a pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby a jejich předání objednateli:
nejpozději do 29. 5. 2020

B. SO 03 Rekonstrukce kanalizačního sběrače

a. Termín zahájení prací:
nejpozději do 15 dnů od účinnosti smlouvy

b. Termín předání projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení, v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby, objednateli:
nejpozději do 28. 2. 2020

c. Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání příslušných stanovisek a pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby a jejich předání objednateli:
nejpozději do 29. 5. 2020

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: 28. 01. 2020

V Plzni dne: 29. 1. 2020

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

.....
provozně technický ředitel