



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 194/2018, jejímž předmětem je realizace opatření ke snížení energetické náročnosti objektu Požární stanice v Holicích uzavřené dne 21.12.2018 (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č.1 tohoto znění

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel

název: **HC STAV. s. r.o.**
sídlo: Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem
zastoupený: Ing. Rostislavem Havelkou, jednatelem
IČO: 28406516
DIČ: CZ28406516

bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 25447

2. Objednatel

název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
zastoupená: plk. Mgr. Alešem Černoهورským, ředitelem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
IČO: 70885869
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové
č. účtu: 6232881/0710

II.

Předmět dodatku

Z důvodů víceprací a méněprací, specifikovaných v níže uvedeném změnovém listu a položkových rozpočtech stavby, které vznikly v průběhu realizace díla a jejich provedení bylo nutné z důvodu zajištění celkové funkčnosti díla, se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- Část II. Předmět smlouvy bod (2) se položkový rozpočet projektové dokumentace



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

pro provádění stavby zpracovaný společností Obchodní projekt Hradec Králové, v.o.s. ze 17.8.2018 doplňuje o následující dokumenty, které vymezují rozsah víceprací a méněprací a které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Změnový list č. 1
- Rozpočet s výkazem výměr přípočty – vícepráce
- Rozpočet s výkazem výměr odpočty - méněpráce

➤ Část VIII. Cena díla se mění následovně:

Za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy se strany dohodly na smluvní ceně ve výši:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
<i>Původní cena</i>	<i>5 077 478,06 Kč</i>	<i>1 066 270,39 Kč</i>	<i>6 143 749,00 Kč</i>
<i>Vícepráce</i>	<i>7 382,43 Kč</i>	<i>1 550,31 Kč</i>	<i>8 932,74 Kč</i>
<i>Méněpráce</i>	<i>- 7 382,43 Kč</i>	<i>- 1 550,31 Kč</i>	<i>-8 932,74 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně dodatku č. 1</i>	<i>5 077 478,06 Kč</i>	<i>1 066 270,39 Kč</i>	<i>6 143 749,00 Kč</i>

Cena celkem včetně DPH 6 143 749,00 Kč.

Cena celkem včetně DPH slovy: šestmilionůstočtyřicettřítisícšedmsetčtyřicetdevět korun českých.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto dodatkem a zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.


Smluvní strany akceptují skutečnost, že z důvodu výskytu části víceprací/méněprací bezprostředně před termínem dokončení díla – předáním a převzetím díla a časově i administrativně náročným schvalovacím procesem dodatku na straně objednatele, dojde k podpisu dodatku ze strany objednatele až po termínu dokončení díla – předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že i po termínu dokončení díla budou nadále postupovat dle příslušných ustanovení smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí


Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Libiáně dne:



Ing. Rostislav Havelka
jednatel společnosti

V Pardubicích dne: *8.1.2020*



.....

plk. Mgr. Aleš Černožský
ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje

Kaš



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ:		
Zhotovitel:	HC Stav s.r.o., Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem			
Investor:	ČR - HZS Pardubického kraje	Datum:		
Název akce: „UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu HZS Pardubického kraje, požární stanice Holice č.p. 1036 ul. Hradecká“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 2 - méněpráce			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Neprovedení tenkovrstvé silikonové omítky vnitřní stěny sušárny hadic, Neprovedení dodávky a montáže 5 ks větracích mřížek				
Popis a zdůvodnění změny: Po odsouhlasení TDI, AD, a investorem došlo k náhradě tenkovrstvé silikonové omítky na vnitřní stěně sušárny hadic za omítku štukovou opatřenou dvojnásobnou výmalbou z důvodu další údržby. V PD bylo uvažováno o 5 ks ventilačních mřížek rozměru 300 x 300 mm více				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: HZS Pardubického kraje				



Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím s provedenou změnou
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím s provedenou změnou
Stanovisko energetického specialisty: souhlasím s provedenou změnou
Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL:
Zhotovitel:	HC STAV s.r.o., Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ28406516	
Změnový list vystavil:	Ing. Havelka Rostislav, jednatel společnosti	
Datum:	11.9.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Dodatek č. 1 ke smlouvě		
Popis a zdůvodnění změny:		
Předmětem dodatku č.1 jsou změny dle ZL č.1		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
7382,43 Kč	7 382,43 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Datum: 23. 12. 2019

Datum

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR


Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy HZS Pardubického kraje
 Objekt:

Objednatel: Česká republika, HZS Pardubického kraje
 Zhotovitel: HC stav s.r.o.
 Místo: Holice, Hradecká 1035

Zpracoval: ing. Havelka
 Datum: 11.9.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				-2 665,00	-4 704,77	-7 382,43		0,036
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-2 665,00	-4 681,81	-7 346,81		0,036
1	011	622532011	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pohledů	m2	17,587					0,002	0,030
2	011	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	5,000					0,000	0,000
3	553	55341410	průvětrník mřížový s klapkami 300x300mm	kus	5,000					0,001	0,007
		998	Přesun hmot								0,000
4	011	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,036					0,000	0,000
5	011	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,036					0,000	0,000
			Celkem				-2 665,00	-4 704,77	-7 382,43		0,036

DLE SOD 252,- Kč


HC STAV spol. s r.o.
 533 45 LIBIŠANY 154
 IČO: 28 40 65 16 DIČ: CZ28425518
 (*)

194/1/2018



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ:	
Zhotovitel:	HC Stav s.r.o., Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem		
Investor:	ČR - HZS Pardubického kraje	Datum:	
Název akce: „UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu HZS Pardubického kraje, požární stanice Holice č.p. 1036 ul. Hradecká“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 1 – vícepráce a Změnový list č. 2 – méněpráce		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Štuková omítka jednovrstvá Dodávka 2 ks ventilačních mřížek Změna oken na schodišti			
Popis a zdůvodnění změny: Po odsouhlasení TDI, AD, a investorem došlo k náhradě tenkovrstvé silikonové omítky na vnitřní stěně sušárny hadic za omítku štukovou opatřenou dvojnásobnou výmalbou z důvodu další údržby. V PD bylo uvažováno o 5 ks ventilačních mřížek rozměru 300 x 300 mm více a naopak nebylo uvažováno se 2 ks ventilačních mřížek na kruhové potrubí do 500 mm. Při výstavbě bylo zjištěno, že stávající únosnost vyzděných meziokenních příček není v dobrém technickém stavu a po vybourání hrozila jejich nenávratná destrukce. Z tohoto důvodu bylo navrženo vybourání těchto vyzděných prvků a vyplnit vzniklý otvor novým oknem v celé ploše.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:	HZS Pardubického kraje		
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím s provedenými změnami			
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím s provedenými změnami			
Stanovisko energetického specialisty: souhlasím s provedenými změnami			
Příloha: Prohlášení projektanta			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL:
Zhotovitel:	HC STAV s.r.o., Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ28406516	
Změnový list vystavil:	Ing. Havelka Rostislav, jednatel společnosti	
Datum:	11. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Dodatek č. 1 ke smlouvě</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem dodatku č.1 jsou změny dle ZL č.1 a ZL č.2</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
7 382,43 Kč	7 382,43 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis z	
Datum: <i>23. 12. 2019</i>	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu HZS Holice - změnový list č.1 vícepráce
 Objekt:

Objednatel: Česká republika, HZS Pardubického kraje
 Zhotovitel: HC stav s.r.o.
 Místo: Holice, Hradecká 1035

Zpracoval: ing. Havelka
 Datum: 11.9.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	2 867,09	2 867,09		0,048	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	2 819,66	2 819,66		0,05	
1	011	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	17,587							
2	11	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítek ploch penetrace akrylát-silikonová	m2	17,587							
998 Přesun hmot												
3	011	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,048							
4	011	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,048							
PSV Práce a dodávky PSV												
751 Vzduchotechnika												
5	751	751398015	Mž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 500 mm	kus	2,000							
6	598	59816232	mřížka ventilační bez regulace volný průřez 250 cm2	kus	2,000							
7	751	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	24,220							
784 Dokončovací práce - malby a tapety												
8	784	784211105	Dvojnásobná bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	17,587							
Celkem							1 926,00	5 456,43	7 382,43			0,054

