

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 212-Ta-06/17
(Černá Voda - tůň) ze dne 14. 6. 2017

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti, číslo tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

ENVICONS s.r.o.

sídlem Hradecká 569, 533 52 Pardubice

IČO: 27560015

DIČ: CZ27560015

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové ve složce C 26009

jednatel: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení Fio banka, číslo účtu 2800326737/2010

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 2 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.2 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku I, II. a III. z důvodů posunu původního termínu realizace je nutné provést aktualizaci rozpočtu a doplnit projektovou dokumentaci o podklady pro podání žádosti o dotaci z OPŽP.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku I. Předmět smlouvy**

Odstavec č.6 se změnil:

1. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:
- Geodetické práce, požadujeme výškopis BPV a polohopis v souřadnicovém systému JTSK , vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě, včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovací, kontrolních a dokumentačních činnostech,
 - aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,
 - **Kopaná sonda** s vyhodnocením,
 - **Biologické posouzení** území v návaznosti na plánované opatření (dle požadavků OPŽP),

Odstavec č. 11 se změnil:

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

pro vydání vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle §15 stavebního zákona: 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf. *, editovatelné - formát doc. xls. dwg. dgn. *)

pro stavební povolení a pro provádění stavby: 8 ks paré,

z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf. *, editovatelné - formát doc. xls. dwg. dgn.)

aktualizované části PD (výkresy, TZ, rozpočet zadání, vyhodnocení sondy): 8 ks z toho 1 x elektronicky (needitovatelné – formát pdf. *, editovatelné - formát doc. xls. dwg. dgn.),
3 ks paré biologické posouzení, kontrolní rozpočet 2 x,

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 5/2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **31. 3. 2018**

Aktualizace projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **30. 6. 2020**

3) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.1 se změni:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **219 337,- Kč bez DPH**, slovy dvě stě devatenáct tisíc stří sta třicet sedm korun českých bez DPH.
2. Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku **92 900,- Kč bez DPH**, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku **92 400,- Kč bez DPH**, písmene c) tohoto článku **34 037,- Kč bez DPH**.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Odstavec č.4 se změni:

4. Cena za dílo dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení a zpracování dokumentace pro vydání vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle §15 stavebního zákona.

Termín dokončení dílčího plnění a): 31. 12. 2017

- b) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, zajištění stavebního povolení –

Termín dokončení dílčího plnění b): do 31. 3. 2018

- c) Aktualizace části dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (Aktualizace rozpočtu, kopaná sonda s vyhodnocením, biologické posouzení (režim OPŽP), úprava výkresu, technické zprávy – nahrazení výrazu hráz) -

Termín dokončení dílčího plnění b): do 30. 6. 2020

III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Přílohy: Nabídkový rozpočet

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 2.2.2020

.....
Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne:

.....
Ing. Lukáš Řádek
ENVICONS s.r.o.

.....
5
y

Nabídkový rozpočet

- kalkulace projektových prací, tisků a kompletace



	jednotka	jednotková cena	množství	cena celkem
Projektové a související práce				25 700
nahrazení výrazu hráz za val - výkresy, stránky TZ	celek	1 000	1	1 000
aktualizace rozpočtu	celek	2 700	1	2 700
kopaná sonda s vyhodnocením	celek	7 000	1	7 000
biologické posouzení (režim OPŽP)	celek	15 000	1	15 000
Reprografie, materiál, kompletace				8 337
biologické posouzení	paré	71	3	213
PD (výkresy, stránky TZ, vyhodnocení sondy, rozpočet pro zadání)	paré	927	7	6 489
kontrolní rozpočet	paré	60	2	120
CD, vypálení + polep	ks	15	1	15
kompletace	hod	500	3	1 500
Souhrn ceny v Kč bez DPH				34 037