



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 21506/1 na akci: „Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Zbraslav“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

objednatel: **Městská část Praha – Zbraslav**
se sídlem: Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
zastoupený: Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou
IČ: 00241857
DIČ: CZ00241857
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **City Work s.r.o.**
se sídlem: Na Baště Sv.Jiří 258/7, 160 00 Praha 6
zastoupený ve věcech smluvních: ing. arch Petr Jurášek, jednatel
zastoupený ve věcech technických: ing. arch Petr Jurášek, jednatel
IČ: 281 81 760
DIČ: CZ28181760
bankovní spojení: Komerční banka Praha 1
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Preambule dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že dne 10.05.2017 byla mezi nimi uzavřena Smlouva o dílo č. 21506/1 na vypracování projektových dokumentací na akci „Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Zbraslav“ (dále jen „Smlouva“).

Článek II

Předmět dodatku č. 1 – změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že bod 2. článku I. Předmět smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje ke:

- a) *Zpracování dokumentace pro stavební povolení servisního objektu a opěrných zdí*
- b) *Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby*
- c) *Zpracování kontrolního rozpočtu a výkazu výměr pro výběr dodavatele stavby*
- d) *Spolupráci při výběru dodavatele stavby*
- e) *Výkonu autorského dozoru*
- f) *Zpracování úprav projektové dokumentace pro provedení stavby a úprav kontrolního rozpočtu a výkazu výměr pro výběr dodavatele stavby.*

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že bod 1. článku V. Cena plnění, platební podmínky se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v dohodnutém rozsahu a obsahu dle článku I. odst. 2 v následujících termínech:

1. *Zpracování dokumentace pro stavební povolení dle čl. I.2.a) do
2 týdnů od zhotovení a předání dokumentace podle článku I.2.b)*
2. *Zpracování dokumentace pro provádění stavby do
9 týdnů od podpisu smlouvy a od písemné výzvy objednatele*
3. *Zpracování kontrolního rozpočtu a výkazu výměr pro výběr dodavatele stavby dle čl. I.2.c) do
2 týdnů od zhotovení a předání dokumentace podle článku I.2.b) a na základě
písemné výzvy objednatele*
4. *Spolupráce při výběru dodavatele stavby do výběru dodavatele:
na vyzvání*
5. *Výkon autorského dozoru průběžně po celou dobu stavby:
na vyzvání*
6. *Zpracování úprav dokumentace pro provádění stavby a úprav kontrolního rozpočtu a výkazu
výměr pro dodavatele stavby
do 14.2.2020.*

3. Smluvní strany se tímto dohodly, že bod 1. článku V. cena plnění, platební podmínky se mění takto:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle části I. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran a činí:

<i>a) za dílo dle čl. I.2.a)</i>	<i>20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých).</i>
<i>b) za dílo dle čl. I.2.b)</i>	<i>449.000,- Kč (čtyři sta čtyřicet devět tisíc korun českých)</i>
<i>c) za dílo dle čl. I.2.b) – vyvolaná změna</i>	<i>43.750,- Kč (čtyřicet tři tisíce sedm set padesát korun českých)</i>
<i>d) za dílo dle čl. I.2.c)</i>	<i>29.000,- Kč (dvacet devět tisíc korun českých)</i>
<i>e) za dílo dle čl. I.2.d)</i>	<i>750,- Kč/hod. + náklady na dopravu 950,- Kč</i>
<i>f) za dílo dle čl. I.2.e)</i>	<i>750,- Kč/hod. + náklady na dopravu 950,- Kč</i>
<i>g) za dílo dle čl. I.2.f)</i>	<i>166 250,- Kč (sto šedesát šest tisíc dvě sta padesát korun českých)</i>

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn, platná a právně účinná.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý jeden výtisk.
3. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu. Každá ze stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v tomto dodatku uvedené nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a vyslovují souhlas s tím, aby tento dodatek byl bez dalšího zveřejněn.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha – Zbraslav.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, jsou seznámeny s jeho obsahem, jeho obsahu rozumějí, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Praze Zbraslavi dne 4. 02. 2020

Za objednatele:



MČ Praha – Zbraslav
Ing. Zuzana Vejvodová, starostka



City Work s.r.o.
ing. arch Petr Jurášek, jednatel



Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	R 33 479 19
ze dne	9.12.2019
za správnost:	