



KUJIP01B9HP3

Re. sv. č. 1000/17
e-on

24. 01. 2020

Podatelna Brno 002

Dodatek č. 01 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13008138 (nové číslo v evidenci SAP E.ON 9090000478)

č. 1192

uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

Žadatelem

Obchodní firma: Kraj Vysočina, Adresa/Sídlo: Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 Jihlava, IČ: 70890749,

DIČ: CZ70890749 Adresa pro zasilání písemností:

Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 Jihlava

Zástupce ve věcech smluvních: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán

Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

Zástupce ve věcech technických: Tomáš Pípal

Ing. Hana Matulová

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)

E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo: F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice Zápis v OR: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1772, IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400

Zástupce: ve věcech smluvních: Hana Liedermannová, Standardní připojení

ve věcech technických: Ing. Zdeněk Kubů, 565 31 - 4430, zdenek.kubu@eon.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-4544230267/0100 **variabilní symbol: 9090000478**

IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP

(dále jen „Provozovatel DS“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090000478 (dále jen „Smlouva“):

Z důvodu změny technického řešení přeložky trafostanice navrženého Provozovatelem DS na společném jednání dne 28.3.2019 a odsouhlaseného Žadatelem po konzultaci s projektantem stavby emailem Žadatele ze dne 3.4.2019 - se v čl. I. Předmět smlouvy původní text „Technické řešení přeložky TS a kabelového vedení NN: V prostoru budoucího umístění překládané trafostanice (v současné době močál) bude provedeno odvodnění, zpevnění stávajícího terénu a následná úprava nivelety terénu pro umožnění přístupu a osazení nové TS. Ve vzdálenosti cca 1,5m od stávající TS ve směru přívodního vedení od úsekového odpojovače PE1752 č. bodu 7 bude do trasy stávajícího venkovního vedení VN postavena nová betonová jednosloupová stožárová trafostanice typ do 400 kVA. Nová trafostanice bude osazena transformátorem 250 kVA ze stávající trafostanice. Z nové TS bude provedeno vyvedení výkonu kabely NN 2x NAYY 4x150 v délce cca 75m, které budou naspojovány na stávající kabely NN směr obec. Při křížení se silnicí III/12419 bude kabelová trasa uložena v chrániče PE160 a v souběhu přiložena 1x rezervní chránička PE160. Po uplynutí technologické lhůty zrání betonového základu nové stožárové trafostanice bude stávající venkovní vedení VN ukončeno na nové trafostanici a provedena demontáž stávající stožárové trafostanice.“ nahrazuje textem „ Technické řešení přeložky TS a kabelového vedení NN: Podpěrný bod stávající trafostanice bude ponechán na stávajícím místě a bude provedeno otočení prvků konstrukce a výbroje stávající trafostanice pod přívodní venkovní vedení VN. Po úpravě trafostanice bude na konstrukci TS osazen stávající transformátorem 250 kVA. Z upravené trafostanice bude provedeno vyvedení výkonu kabely NN 2x NAYY 4x150 v délce cca 75m, které budou naspojovány na stávající kabely NN směr obec. Při křížení se silnicí III/12419 bude kabelová trasa uložena v chrániče PE160 a v souběhu přiložena 1x rezervní chránička PE160.“ - se v čl. III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky, odst. 1) původní text „je výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky 704 247 Kč.“ nahrazuje textem „ se výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky 704 247“ Kč po změně technického řešení dle čl. I. Předmět smlouvy mění na 458 351 Kč.“

Z důvodu posunu termínu realizace stavby II/128 Salačova Lhota - obchvat na straně investora Kraje Vysočina a na základě upřesnění termínu realizace stavby (dopis č.j. KUJI 65997/2019 ODSH ze dne 21.8.2019)

- se v článku II. Termín provedení přeložky, odst. 1) původní text "do 24 měsíců od uzavření této smlouvy" nahrazuje textem

"do 30.11.2020".

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.




Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice,
dne:**20**.....**01**.....**2020**
Za Provozovatele DS:



Hana Liedermannová
Vedoucí Standardního připojení

V**Jihlavě**.....
dne:**21**.....**01**.....**2020**
Za Žadatele:



Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního
hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

