


**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: SPŠ stavební a OA, Kadaň - výměna střešní krytiny	Číslo změny: 1
	Datum:
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
Změna povrchové úpravy použité střešní krytiny na základě požadavku NPÚ Ústí nad Labem při zahájení stavby	
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:	
Soupis přípočty:	
- příplatek za povrchovou úpravu	72.214,- Kč
Soupis odpočty :	
- rozpočtová rezerva	129.498,- Kč
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů <u>-57.284,- Kč</u>	
Počet listů příloh: 1 list rekapitulace, 1 list přípočty, 1 list odpočty,	
Navrhovaná změna ceny díla:	-57.384 (rozdíl),- Kč bez DPH
zvýšení ceny o	72.214,- Kč (bez DPH)
snížení ceny o	129.498,- Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----kalendářních dní
Za zhotovitele: Tomáš Chromý	
Za objednatele: ■ ■ ■ ■ ■	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: SPŠ stavební a OA, Kadaň - výměna střešní krytiny		Číslo změny: 1	
		Datum:	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>
	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Na základě změny povrchové úpravy krytiny dle požadavku NPÚ Ústí n.L., při zahájení stavby bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů.			
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u>			
- změna povrchové úpravy krytiny a na ni návazných plechů		72.214,-	
<u>Soupis odsouhlasených odpočtů :</u>			
- rozpočtová rezerva		129.498,-	
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů - 57.284,- Kč			
Počet připojených listů: 4		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 2.774.748,- Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	----- Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	kalendářních dní
snížení ceny o	57.284,- Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	kalendářních dní
celková cena po změně	2.717.464,- Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Tomáš Chromý	
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko: Pavla Schneiderová referent INV KÚÚK		Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 