

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 5. 8. 2019

č. smlouvy objednatele: E618-S-2832/2019/Svj, č. smlouvy zhotovitele: 119067
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5213520039

na zpracování Záměru projektu vč. doprovodné dokumentace stavby

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.

Smluvní strany:

1.1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
b) ve věcech technických: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
zastoupen: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
C 250116

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
b) ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 142 00

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-2832/2019/Svj, č. smlouvy Zhotovitele 119067, uzavřené dne 5. 8. 2019 (dále jen "Smlouva") je:

- 1) Rozšíření předmětu díla a s tím související navýšení ceny za provedení díla.
- 2) Úprava dílčího termínu plnění 2. Dílčí etapy a následných dílčích termínů plnění o 2 měsíce

Smluvní strany se v průběhu zpracování projektové dokumentace dohodly na nutných změnách v rozsahu díla vyvolaných skutečnostmi zjištěnými v průběhu zpracování dokumentace a na svolaných jednáních stran. Uvedené změny se týkají Záměru projektu vč. doprovodné dokumentace. Jedná se o dodatečné požadavky správce objektu OŘ Praha ze dne 19. 11. 2019, které se týkají přesunu zaměstnanců a technologie ze stávajících prostor dopravní kanceláře (objekt ve vlastnictví ČD, a. s.) a zásadně ovlivňují dimenzi novostavby objektu výpravní budovy. Tyto změny se projeví jako aktualizované podklady pro zpracování záměru projektu a dále se promítnou do dispozičního řešení a celkového návrhu nové výpravní budovy. Vzhledem k tomu, že tyto změny zasáhly výraznějším způsobem do projektové činnosti, dohodly se smluvní strany, analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se ve Smlouvě navyšuje celková cena díla o 64 000,- Kč a upravuje se s tím související článek č. 5, odst. 5.1. Smlouvy – Cena za provedení díla, dále se mění harmonogram plnění a s tím související článek č. 4, odst. 4.2. Smlouvy – Lhůty k provedení díla a dále článek č. 6, odst. 6.2. Smlouvy – Platební podmínky.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 11., odst. 11.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 1 měsíce od nabytí účinnosti SOD	<i>Předložení výsledků sčítací kampaně cestujících pro potřeby dimenzování prostor ve výpravní budově dle ZTP bod 1.</i>	<i>Předávací protokol podepsaný zadavatelem</i>

2. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Předložení Záměru projektu dle ZTP k připomínkám.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Předložení čistopisu Záměru projektu se zapracovanými připomínkami ke schválení v CK MD, včetně povinných příloh, podrobné kalkulace CIN dle ZTP. Předložení prezentačního materiálu dle ZTP bod 5. Předložení souhrnných technických podkladů k využití v rámci architektonické soutěže dle ZTP bod 5.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
Ukončení díla	do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD	Předložení čistopisu Záměru projektu se zapracovanými připomínkami z CK MD, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN. Předložení čistopisu Prezentačního materiálu se zapracovanými připomínkami. Předložení čistopisu souhrnných technických podkladů k využití v rámci architektonické soutěže se zapracovanými připomínkami.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

Počet vyhotovení čistopisu: celkem **4 paré**, tzn. 2 paré nad rámec počtu souprav uvedených v čl. 2.4. Všeobecných technických podmínek (dále jen „VTP“)

2) Článek 5 - Cena za provedení díla

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5., odst. 5.1. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla bez DPH dle SOD	236 160,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č.1	64 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH, ve znění dodatku č.1	300 160,- Kč
DPH (základní sazba)	63 034,- Kč
Celková cena díla včetně DPH, ve znění dodatku č.1	363 194,- Kč

3) Článek 6 - Platební podmínky

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla, dle čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 1 měsíce** od nabytí účinnosti Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **Ukončení díla - do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.“

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj E618-S-2832/2019/Svj , číslo smlouvy zhotovitele: 119067 nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

V Praze dne 4. 12. 2019

V Praze dne 3. 12. 2019

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 583422

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aafdf8ca-ceb8-4078-a516-518d512e6d9c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.02.2020 08:34:01



18791826-b19d-412d-9f72-94711a509fa7