

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo č. 1043/2019/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 14. 11. 2019 na akci:

„Letní kino, Politických vězňů – rekonstrukce WC v areálu“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	MIDACH s.r.o.
Sídlo:	Nádražní 140, 252 46 Vrané nad Vltavou
IČO:	281 64 776
DIČ:	CZ28164776
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	██████████, jednatel

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v odst. 6.2 Dodatku č. 1 se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **28. 02. 2020**.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se ujednání o ceně díla nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	2 081 134,00 Kč
--------------------	-----------------

DPH v zákonné výši:	437 038,14 Kč
---------------------	---------------

Cena díla včetně DPH:	2 518 172,14 Kč
------------------------------	------------------------

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 29. 01. 2020 pod číslem usnesení/32/2020/RM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne

Ve Vraném nad Vltavou dne

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

██████████, jednatel

Zpracoval: █████ █████, vedoucí úseku výstavby a údržby