



Dodatek č.5

Ke smlouvě o provedení stavby č. OVV/1647/2017
„**Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa**“

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jablonné v Podještědí

Se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí

IČO: 00260576

DIČ: CZ00260576

Zastoupené Jiřím Rýdlem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen „objednatel“

a

„Společnost – Jablonné“

SYNER, s.r.o. (jako vedoucí společník)

Se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

Osoba oprávněná podepsat dodatek: JUDr. Robert Špott, MBA a Ing. Dalibor Koblre,
jednatelé společnosti SYNER, s.r.o.,

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Evidence: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5133

a

SILNICE GROUP a.s. (jako společník)

Se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

Osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Karel Ryppl, předseda představenstva společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Evidence: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

Dále jen „zhotovitel“

Takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OVV/1647/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa**“ (dále jen „smlouva“)

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle §222 odst. 3,4,5,6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmětem smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění termín pro předání dokladů tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. Z důvodů, které jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na změně termínu pro předání dokladů. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek VII. Odst. 4 smlouvy ve znění:

„Termín pro předání dokladů:

Nejpozději do 60 dnů od předání a převzetí stavby. Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno.“

Se ruší a je nahrazeno novým zněním:

„Termín pro předání dokladů:

- a) *Všechny doklady kromě geometrického plánu: nejpozději do 60 dnů od předání a převzetí stavby,*
- b) *Geometrický plán: nejpozději do 60 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli*

Teprve předáním všech dokladů v daných termínech je dílo řádně předáno.“

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č.1 – Změna závazku ze smlouvy
 - Příloha č.2 – Stanovisko Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Obě strany obdrží po dvou vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti ne dříve než dnem jeho zveřejnění na objednatelově profilu zadavatele.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením rady města Jablonné v Podještědí č. 603/2019 ze dne 16.10.2019.

V Jablonném v Podještědí dne 23.10.2019



Jiri Rydl
Starosta města Jablonné v Podještědí



V Liberci dne 21.11.2019



JUDr. Robert Špott, MBA
Jednatel společnosti SYNER, s.r.o.



Ing. Dalibor Koblík
Jednatel společnosti SYNER, s.r.o.



Ing. Karel Ryppl
Předseda představenstva společnosti
SILNICE GROUP a.s.

—
F

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle §222 odst. 3 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“, která byla vypsána Libereckým krajem.

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a není v rozporu s §222 odst. 3 zákona. Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Dne 7. 10. 2019 proběhlo jednání na Katastrálním úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec (dále jen „Katastrální úřad“), jehož předmětem bylo dohodnutí způsobu vyhotovení geometrického plánu stavby (viz stanovisko Katastrálního úřadu) tak, aby bylo možné geometrický plán zapsat do nově obnoveného katastrálního operátu. Zúčastněné strany se shodly na řešení, kdy Katastrální úřad bude objednatele informovat o skutečnosti, že výsledky etapy zjišťování hranic byly ověřeny a opatřeny razítkem úředně oprávněného zeměměřického inženýra, a tudíž zhotovitel může zpracovat geometrický plán nad obnoveným katastrálním operátem. Na základě toho zašle objednatel zhotoviteli výzvu k vypracování geometrického plánu nad obnoveným katastrálním operátem. Od termínu doručení výzvy zhotoviteli bude plynout 60denní lhůta pro odevzdání dokladů. Předáním dokladů v tomto termínu bude dílo řádně provedeno.

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Uvedené změny ze závazku ze smlouvy si vyžádají prodloužení termínu dokončení díla.

Zhotovitel : Společnost Jablonné
SYNER s.r.o.



TDI : ABM KONTROL s.r.o.



Zástupce
objednatele : Město Jablonné v
Podještědí



1
F