

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

### **Název zakázky: „Modernizace ŽST Jihlava město“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3306/2019

ISPROFOND: 5613520005

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD „Modernizace ŽST Jihlava město“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 25.6.2019 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

##### **Společník 1 (vedoucí společník):**

##### **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem : Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417

DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , spisová značka C 3803

bankovní spojení: xx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

**Ing. Radomírem Hanákem**, jednatelem společnosti

**Ing. Martinem Mrázem**, jednatelem společnosti

##### **Korespondenční adresa:**

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **19094/19**

## **Společník 2:**

### **SAGASTA, s.r.o.,**

se sídlem : Novodvorská 1010/4, 142 00 Praha 4 - Lhotka

IČ: 04598555

DIČ: CZ 04598555

zaregistrována v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 250116

bankovní spojení: xx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti

Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti

*(která je na základě zmocnění zastoupena společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)*

## **Společník 3:**

### **AFRY CZ s.r.o.,**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČ: 45306605

DIČ: CZ 45306605

zaregistrována v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 8073

bank.spoj.: xx

zastoupená: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti

Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti

Ing. Gergelym Nagyem, jednatelem společnosti

*(která je na základě zmocnění zastoupena společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)*

*(Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu **Společnost SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD „Modernizace ŽST Jihlava město“***

*(založené společenskou smlouvou ze dne 25. 6. 2019 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění), jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zmocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích)*

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“), kterým mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást následovně:

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

## **1. PREAMBULE**

- 1.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
- 1.2 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele z objektivního důvodu dohodly na prodloužení termínů plnění Díla.
- 1.3 Důvod pro prodloužení termínu plnění Díla vznikl v důsledku Smlouvou stanovené povinnosti zajištění koordinace s připravovanou a aktuálně zpracovávanou investiční akcí „Centrální dopravní terminál Jihlava“ (dále jen CDT Jihlava) jehož investorem je Statutární město Jihlava. Součástí díla dle Smlouvy je nová výpravní a technologická budova, které jsou začleněny do urbanistického a architektonického řešení CDT Jihlava.

K podobě těchto budov se tedy vyjadřuje více subjektů, a to Správa železnic, státní organizace, České dráhy, a.s., město Jihlava a kraj Vysočina. V návaznosti na již obdržené požadavky některých subjektů je zřejmé, že některé z požadavků jsou oproti původnímu záměru projektu a architektonické studii dodatečné, či protichůdné. Danou problematiku je tak nutné náležitě projednat.

S ohledem na výše uvedené, zejména na potřebu projednání jednotlivých připomínek a nalezení vzájemného konsenzu mezi jednotlivými organizacemi ohledně konečné podoby předmětných budov, je nutné prodloužit termín na uzavření technického řešení, a to nově na 23.3.2020.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy v termínech pro provedení Díla, kdy původní termín pro dokončení 1. Dílčí etapy nově nahrazují termínem **do 23.3.2020**, původní termín pro dokončení 2. Dílčí etapy nově nahrazují termínem **do 20.8.2020** a původní termín pro dokončení 3. Dílčí etapy nově nahrazují termínem **do 20.11.2020**.
- 2.2 V souladu s touto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Aktualizovaná příloha č. 5 - Harmonogram plnění je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.
- 3.3 Součástí Dodatku tvoří tato příloha:

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.**

### Objednatel

V Praze dne ...3.2.2020.....

Za společníky společnosti o názvu Společnost SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD „Modernizace ŽST Jihlava město“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. + SAGASTA, s.r.o. + AFRY CZ s.r.o.

.....

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace Ing.

### Zhotovitel

V Brně dne .....16.1.2020

.....

**Kamil Chmela**

jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.



## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	Do <b>23.3.2020</b> 40% z ceny díla bez AD	Uzavření tech.řešení, podání oznámení dle z.č. 100/2001Sb.	Schválení tech.řešení objednatelem Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa</b>	Do <b>20.8.2020</b> 40% z ceny díla bez AD	DUSP a PDPS k připomínkám,	Předávací protokol
<b>3. Dílčí etapa</b>	Do <b>20.11.2020</b> 20% z ceny díla bez AD	DUSP a PDPS po připomínkách + žádost o společné povolení, předání podkladů pro soutěž na zhotovitele	Protokol o provedení části díla -DUSP a PDPS Kompletní žádost o společné povolení
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>26měsíců</b> (předpoklad 10/2021 – 11/2023) Průběžně z ceny AD	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 26 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad do 30. 11. 2023</b>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 584186

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7ad66062-3ef8-4305-a409-9c77aaadf18

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.02.2020 13:09:01



e72566d7-6aed-4e23-9835-98c4720c84ac