

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava traťového úseku Jaroměř - Stará Paka“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 2435 ze dne 9. 5. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 073 300 19

ev. č. registru VZ: 64019082

a

Společnost obchodních společností s názvem: „OTÚ Jaroměř – SP“

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Založená společníky:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441,

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

(vedoucí společník)

a

HROCHOSTROJ a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3297,

zastoupena: Ing. Martinem Varechou, MBA, předsedou představenstva

(společník)

založená smlouvou o společnosti ze dne 17. 6. 2019.

bank. spojení: xxx

Korespondenční adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2019/1011/0474

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava traťového úseku Jaroměř - Stará Paka**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 073 300 19, číslo smlouvy zhotovitele: 2019/1011/0474, uzavřené dne 8. 7. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

- A. Objednatel dodal kolejnice jiných délek, než byl předpoklad dle projektové dokumentace. Důsledkem této změny došlo v „SO 01 – Železniční svršek a spodek“ u položky č. 36 ke zvýšení počtu svarů kolejnic tv. 49E1 (S49).
- B. Na konci opravovaného úseku měla být bezстыková kolej ukončena kolejnicovým stykem. Tímto krokem by byla vytvořena v navazujícím úseku krátká kolejnicová vložka. Z uvedeného důvodu rozhodl zástupce objednatele o nahrazení kolejnicového styku swarem. Důsledkem této změny došlo v „SO 01 – Železniční svršek a spodek“ u položky č. 22 ke snížení množství prací, u položky č. 24 a č. 31 ke snížení množství dodaného materiálu a u položky č. 36 ke zvýšení počtu svarů kolejnic tv. 49E1 (S49).
- C. Podle dostupných zákresů kabelových sítí SŽDC-SSZT, SŽDC-SEE a ČD-Telematika projektová dokumentace předpokládala s přeložením 1100 m kabelových tras. Ve skutečnosti bylo nutné provést přeložení v délce 915 metrů. Důsledkem této změny došlo v „SO 01 – Železniční svršek a spodek“ u položek č. 102, 103, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ke vzniku méněprací.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **27 849 537,91 Kč**

(slovy: dvacet sedm milionů osm set čtyřicet devět tisíc pět set třicet sedm korun českých devadesát jedna haléřů).

Celková výše víceprací činí: **107 470,00 Kč**

(slovy: jedno sto sedm tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých).

Celková výše méněprací činí: **357 332,00 Kč**

(slovy: tři sta padesát sedm tisíc tři sta třicet dva korun českých).

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací snížila o částku ve výši 249 862,00 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet devět tisíc osm set šedesát dva korun českých).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací a víceprací činí 27 599 675,91 Kč

(slovy: dvacet sedm milionů pět set devadesát devět tisíc šest set sedmdesát pět korun českých devadesát jedna haléřů).

II. Změny smlouvy

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3., se mění a nově zní:

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 27 599 675,91 Kč

slovy: dvacet sedm milionů pět set devadesát devět tisíc šest set sedmdesát pět korun českých devadesát jedna haléřů.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.12. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 19. 6. 2019 se v části „Soupis prací s výkazem výměr“ v souladu se „Soupisem víceprací a méněprací“, který tvoří přílohu Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Změnový list
Soupis víceprací a méněprací

V Hradci Králové dne 5. 2. 2020

Za objednatele:

Pardubicích dne 4. 2. 2020

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hruběš
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

V Pardubicích dne 4. 2. 2020

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Martin Varecha, MBA
HROCHOSTROJ a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 33744/2019-SŽDC-OŘ HKR-ST HKR
Název veřejné zakázky: Oprava traťového úseku Jaroměř - Stará Paka
Číslo registru / číslo původní Smlouvy: 64019082 / S 640 073 300 19
Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1
Změna se týká těchto SO: SO 01 Železniční svršek a spodek
Iniciátor změny: objednatel
Předběžný souhlas (kdy, kým): 24. 7. 2019, Ing. Lubomír Snížek, NPI OŘ HK
Důvod realizace ZBV před schválením ZL: ukončení výluky dne 26. 7. 2019

Stručný popis změny:

SO 01 – Železniční svršek a spodek:

- Objednatel dodal kolejnice jiných délek, než byl předpoklad dle projektové dokumentace. Důsledkem této změny došlo u položky č. 36 ke zvýšení počtu svarů kolejnic tv. 49E1 (S49).
- Na konci opravovaného úseku měla být bezстыková kolej ukončena kolejnicovým stykem. Tímto krokem by byla vytvořena v navazujícím úseku krátká kolejnicová vložka. Z uvedeného důvodu rozhodl zástupce objednatele o nahrazení kolejnicového styku svarem. Důsledkem této změny došlo u položky č. 22 ke snížení množství prací, u položky č. 24 a č. 31 ke snížení množství dodaného materiálu a u položky č. 36 ke zvýšení počtu svarů kolejnic tv. 49E1 (S49).
- Podle dostupných zákresů kabelových sítí SŽDC-SSZT, SŽDC-SEE a ČD-Telematika projektová dokumentace předpokládala s přeložením 1100 m kabelových tras. Ve skutečnosti bylo nutné provést přeložení v délce 915 metrů. Důsledkem této změny došlo u položek č. 102, 103, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ke vzniku méněprací.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 27 849 537,91 Kč.

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 107 470,00 Kč, tj. 0,386 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předpokládaného ZL činí 357 332,00 Kč, tj. 1,283 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí -0,897 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace:	ANO ☐	NE ☒
ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:	ANO ☐	NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: 222/4
Osoba odpovědná za vznik víceprací: nezjištěno

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒
ZAMÍTÁM ☐
SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01	24461518,07	107470,00	357332,00	24211656,07
SO 01.1	651520,25	0,00	0,00	651520,25
SO 02	107507,03	0,00	0,00	107507,03
SO 03	110412,03	0,00	0,00	110412,03
SO 04	1793511,53	0,00	0,00	1793511,53
VON	725069,00	0,00	0,00	725069,00
Celkem	27 849 537,91 Kč	107 470,00 Kč	357 332,00 Kč	27 599 675,91 Kč

1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace

Jméno: Ing. Radek Zaplatílek, VPO, ST HK

Datum: 27. 1. 2020

Podpis

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 29. 1. 2020

Podpis

Jméno: Ing. Martin Varecha, MBA, předseda představenstva, HROCHOSTROJ a.s.

Datum: 29. 1. 2020

Podpis

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji x

Nedoporučuji ☐

Jméno: p. Pavel Link

Datum: 3. 2. 2020

Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji x

Nedoporučuji ☐

Jméno: Ing. Miroslav Vojtěch Datum: 3. 2. 2020

Podpis

5) Stanovisko odb. právního OŘ:

Doporučuji x

Nedoporučuji ☐

Jméno: Mgr. Filip Kudláček

Datum: 3. 2. 2020

Podpis

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:

Doporučuji x

Nedoporučuji ☐

Jméno: Ing. Jan Jirowetz

Datum: 3. 2. 2020

Podpis

7) Stanovisko NPI:

Doporučuji x

Nedoporučuji ☐

Jméno: Ing. Lubomír Snížek

Datum: 3. 2. 2020

Podpis

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji x

Zamítám ☐

Jméno: Ing. Lubor Hrubeš

Datum: 3. 2. 2020

Podpis

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací

Název stavby: **OPRAVA TRAŤOVÉHO ÚSEKU JAROMĚŘ - STARÁ PAKA**
Název PS, SO: **SO 01 - Železniční svršek a spodek**

poř.č. .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)
22	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	2,000	-2,000	0,000	2,000	0,000		0,00	0,00	0,00
24	5958107005	Šroub spojkový M24 x 140 mm	kus	16,000	-16,000	0,000	16,000	0,000		0,00	0,00	0,00
31	5958116000	Matice M24	kus	16,000	-16,000	0,000	16,000	0,000		0,00	0,00	0,00
36	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	98,000	22,000	22,000	0,000	120,000		0,00	0,00	0,00
102	1320010001-R	Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu - pro přeložku	m	1 100,000	-185,000	0,000	185,000	915,000		0,00	0,00	0,00
103	1320010041-R	Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	1 100,000	-185,000	0,000	185,000	915,000		0,00	0,00	0,00
106	7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34 cm	m	1 200,000	-200,000	0,000	200,000	1 000,000		0,00	0,00	0,00
113	7598035065	Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu se 36 vlákný - před přeložkou	kus	1,000	-1,000	0,000	1,000	0,000		0,00	0,00	0,00
114	7598035065-R	Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu se 36 vlákný - závěrečné	kus	1,000	-1,000	0,000	1,000	0,000		0,00	0,00	0,00
115	7598035050	Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu s 8 vlákný - před přeložkou	kus	1,000	-1,000	0,000	1,000	0,000		0,00	0,00	0,00
116	7598035050-R	Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu s 8 vlákný - závěrečné	kus	1,000	-1,000	0,000	1,000	0,000		0,00	0,00	0,00
117	7598035135	PM + OTDR + PMD obě vlnové délky obousměrně - před přeložkou	vlákno	44,000	-44,000	0,000	44,000	0,000		0,00	0,00	0,00
118	7598035135-R	PM + OTDR + PMD obě vlnové délky obousměrně - závěrečné	vlákno	44,000	-44,000	0,000	44,000	0,000		0,00	0,00	0,00
119	7598035150	Záznam a vyhodnocení měřících protokolů na nosič (1 případ = 1 kus)	kus	2,000	-2,000	0,000	2,000	0,000		0,00	0,00	0,00
120	7598035170	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m - před přeložkou	kus	3,000	-3,000	0,000	3,000	0,000		0,00	0,00	0,00
121	7598035170-R	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m - závěrečné	kus	3,000	-3,000	0,000	3,000	0,000		0,00	0,00	0,00
122	7598035190	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel - před přeložkou	kus	1,000	-1,000	0,000	1,000	0,000		0,00	0,00	0,00
123	7598035190-R	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel - závěrečné	kus	1,000	-1,000	0,000	1,000	0,000		0,00	0,00	0,00
Celková cena (Kč)										-249 862,00	107 470,00	357 332,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 584418

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 73adcd91-e618-4b7c-a0f2-97f4af6d1fdc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.02.2020 14:15:01



ea36d9eb-2c5b-42ae-8995-524ef252420e