

Smluvní strany

Objednatel: **Domažlické městské lesy spol. s r. o.**

Sídlo: Tyršova 611, 344 01 Domažlice

IČ: 26322994

DIČ: CZ26322994

Zastoupený: Ing. Janem Bendou, Jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 78-1821990237/0100

tel.: 379 722 389

a

Zhotovitel: **DSP Domažlický stavební podnik s. r. o.**

Sídlo Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice

IČ : 25200631

DIČ: CZ25200631

Zastoupený: Janem Sloupem, Jednatel

Bankovní spojení: GE Domažlice

Číslo účtu: 172108-704/0600

tel.: 379 725 909

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 27. 5. 2016 na realizaci díla „**Malinova hora, stavební úpravy objektu na zázemí sezónní turistiky**“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu s názvem „**Malinova hora, stavební úpravy objektu na zázemí sezónní turistiky**“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

1. V průběhu provádění díla se smluvní strany dohodly na některých vícepracích a méněpracích. Přitom se jedná o stavební práce, které nejsou technicky oddělitelné od původní veřejné zakázky, ale naopak jsou nezbytné k jejímu dokončení, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a nebyli ani objednavateli objektivně známy, neboť jejich potřeba vznikla až v průběhu provádění díla, jak to vyžaduje ustanovení §23 odst. 7. písm. a) zákona o veřejných zakázkách.
2. Objednavatel po vzájemné konzultaci se zhotovitelem provedl nejprve soupis všech více a méněprací s odůvodněním jejich ceny ve smyslu ustanovení §34 odst. 5 písm. b) označeného zákona. Následně zhotovitel tyto práce provedl a v rámci vlastní realizace díla ze strany objednavatele došlo předtím v souladu s článkem VII. bod 3. a 4. smlouvy o dílo k jejich oficiálnímu odsouhlasení, včetně předložených cen takových více a méněprací.

Z tohoto důvodu je uzavírán tento dodatek k původní smlouvě o dílo.

III. Rozšíření předmětu díla – vícepráce

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací, jejichž přesná specifikace je obsažena v příloze č. 1. která je nedílnou součástí tohoto dodatku k vlastní smlouvě o dílo, včetně položkových cen.

IV. Omezení předmětu díla – méněpráce

Smluvní strany se dohodly na provedení méněprací, jejichž přesná specifikace je obsažena v příloze č. 1. která je nedílnou součástí tohoto dodatku k vlastní smlouvě o dílo, včetně položkových cen.

V. Cena víceprací a méněprací

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena víceprací vymezených v článku III. tohoto dodatku k původní smlouvě o dílo činí 927.460,06,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena méněprací vymezených v článku IV. tohoto dodatku k původní smlouvě o dílo činí 377.655,87,- Kč bez DPH.
3. Rozdíl mezi celkovou cenou víceprací a celkovou cenou méněprací tak činí 549.804,18,- Kč bez DPH a o tuto částku se zvyšuje původně sjednaná cena díla, která činila 1.193.025,90,- Kč bez DPH.

Nově tak bude celková cena díla i se započtením méně a víceprací činit 1.742.830,08,- Kč bez DPH.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Přílohy:

1. Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích

V Domažlicích dne 22.11.2016

V Domažlicích dne 22.11.2016

objednatel
Domažlické městské lesy spol. s r. o.
Ing. Jan Benda, jednatel

zhotovitel
DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
Jan Sloup, jednatel společnosti