

D o d a t e k č . 2

Smlouvy o dílo ze dne 26.04.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.10.2019

dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Název: **Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín**
sídlo: Husitská 1695, 509 01 Nová Paka
IČ: 70947384
Zastoupená: Mgr. Zdeňkem Burkertem, ředitelem školy
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1163581369/0800

2. Zhotovitel : Název: **MATEX HK s.r.o.**
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 259 68 807, DIČ: CZ25968807
Zastoupený: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,
vložka 18080
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-2035340207/0100

1. Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: Mgr. Zdeněk Burkert, ředitel školy

za zhotovitele: Martin Žitek, jednatel společnosti

V technických věcech jedná

za objednatele: Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru
tel.: 493 760 210, mobil: 737 289 722

za zhotovitele: Petr Dvořák, ředitel stavební divize
mobil: 602 194 287

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 26.04.2019 (dále jen smlouva) ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.10.2019 s firmou **MATEX HK s.r.o.** na akci „**Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti ZŠ Nová Paka Husitská – stavební práce s dodávkou výtahu**“ je:

1. V článku I. Předmět smlouvy, se doplňují nové odstavce 1.14. a 1.15. ve znění:

1.14 Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 5, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě).

1.15 Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo. Tyto nerealizované práce jsou popsány v příloze č. 1 - změnový list č. 5 tohoto Dodatku.

2. Změna článku III. Cena za dílo, odstavce 3.1., který se mění takto:

3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto:

Cena bez DPH 7 936 207,45 Kč

21 % DPH 1 666 603,56 Kč

Cena vč. DPH 9 602 811,01 Kč

(slovy:)

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 2“ zohledňuje nutné vícepráce, bez kterých by nebylo možno dílo realizovat, méněpráce které nebudou realizovány oproti původně uzavřené Smlouvě o dílo a záměnu technologií prováděných prací.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz/>). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 26.04.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.10.2019.



Hradec Králové dne: 19. 12. 2019

MATEX HK

Kladská 181 S.R.O.
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 25968807 DIČ CZ25968807

Zhotovitel

MATEX HK s.r.o.

Martin Žitek, jednatel společnosti

Nová Paka dne: 19/12/2019

Základní škola Nová Paka,
Husitská 1695, okres Jičín
príspevková organizace
se sídlem: Husitská 1695, ①
509 01 Nová Paka
IČO: 709 47 384, Tel: 493 723 321

Objednatel

Základní škola Nová Paka, Husitská
1695, okres Jičín

Mgr. Zdeněk Burkert, ředitel školy