

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvy příkazní č. 2328/2019/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
[redacted]

SHB, akciová společnost
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupena [redacted] člen představenstva
zapsána v OR: KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah

čl.I.

1. Smluvní strany, dne 24.7.2019, uzavřely smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2328/2019/OI/VZKÚ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace nezbytných dokumentací a předpokladů pro stavbu „*Terminál Hranečnick, rozšíření parkovacích ploch (PD+AD+IČ)*“, v k.ú. Slezská Ostrava, vč. výkonu inženýrské činnosti, koordinátora BOZP a autorského dozoru po dobu realizace stavby.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 14 části D Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“) na realizaci nezbytných dokumentací a předpokladů stavby „*Terminál Hranečnick, rozšíření parkovacích ploch (PD+AD+IČ)*“, z důvodu vzniklých víceprací, které spočívají v rozšíření díla o návrh koncepce a návrh technického řešení zachytávání a využití dešťových vod v místě předmětné stavby, dále projednání a zapracování technického řešení do souvisejících stavebních objektů.

čl.II.

1. Část B Smlouvy, článek I. Předmět smlouvy, se doplňuje o odstavec 10 v následujícím znění:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zrealizuje vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy a objednatel se zavazuje tyto vícepráce převzít a zaplatit.“

Příloha č. 3 Smlouvy tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí.

2. Část B Smlouvy, článek II. Doba plnění, odst. 2 a 4 nově zní takto:

„2. Dokumentace pro společné povolení, včetně Plánu BOZP, pro stavbu „*Terminál Hranečnick, rozšíření parkovacích ploch (PD+AD+IČ)*“ dle odst. A a B čl. I., části B, bude za účelem připomínkování, objednateli předána **do 7.2.2020**. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky do 10 dnů od předání této dokumentace a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 5 dnů zpracovat následně do čistopisu dokumentace pro vydání společného povolení.

„4. DPS v požadovaném rozsahu dle odst. C, čl. I, části B této smlouvy bude objednateli předána za účelem připomínkování **do 1 týdne** od nabytí právní moci společného povolení. Objednatel je povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DPS do 10 dnů od předání DPS a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 5 dnů následně zpracovat do čistopisu.“

3. Část B Smlouvy, článek III. Cena díla nově zní takto:

„Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
PD pro vydání společného povolení	672.000,00	141.120,00	813.120,00
Plán BOZP	11.200,00	2.352,00	13.552,00
PD pro provádění stavby (DPS)	112.000,00	23.520,00	135.520,00
Cena celkem	795.200,00	166.992,00	962.192,00

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.“

4. Část C Inženýrská činnost, čl. I. Předmět, odst. 1 A) nově zní takto:

„k) zpracování žádosti o vydání rozhodnutí o nakládání s vodami“

5. Část C Inženýrská činnost, článek II. Doba plnění, odst. 2 nově zní takto:

„2. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání rozhodnutí o nakládání s vodami u příslušného vodoprávního úřadu nejpozději **do 5 -ti pracovních dnů** po předání čistopisu projektové dokumentace pro společné povolení příkazci. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu **do 3 pracovních dnů** od nabytí právní moci rozhodnutí o nakládání s vodami.“

6. Část D Smlouvy, Společná ustanovení pro část B a C, čl. I. Cenová ujednání, odst. 1 nově zní takto:

„1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH	795.200,00 Kč
DPH	166.992,00 Kč
Odměna bez DPH	137.200,00 Kč
DPH	28.812,00 Kč
Celková cena bez DPH	932.400,00 Kč

DPH	195.804,00 Kč
Celková cena včetně DPH	1.128.204,00 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.“

čl.III.

1. Doložka platnosti právní jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č.02893/RM1822/42 ze dne 10.12.2019
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv. Jeho zaslání do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2328/2019/OI/VZKÚ ze dne 24.07.2019.
6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu Dodatku č. 1 jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava, Informace o datu uveřejnil v registru smluv, závazná pro zhotovitele, mu bude zaslána e-mailem.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1 Dodatku č. 1 je Přílohou č. 3 Smlouvy – Změna technického řešení – náklady na projektové a inženýrské práce stavby „*Terminál Hranečnick, rozšíření parkovacích ploch (PD+AD+IČ)*“.


Za objednatele (příkazce)



náměstkyně primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele (příkazníka)



člen představenstva

„podepsáno elektronicky“

Příloha č. 1 Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2328/2019/OI/VZKÚ

Dodatek č. 1 - kalkulace projektových a inženýrských prací

Předmět Dodatku č. 1.

Předmětem dodatku jsou práce v rámci stavby zahrnující vypracování a zpracování inženýrských a technických řešení záchytávání a využití dešťových vod na místě předmětné stavby dále projektování a zpracování technického řešení dle smlouvy a dle podmínek objektů.

Kalkulace projektové práce

Ročníh práci	Koef. hod.:	Kč/hod.:	Celkem:
Vypracování koncepce zachytávání dešťových vod v místě stavby a způsob jejího zpětného použití:	16	700,00 Kč	11 200,00 Kč
Předání koncepce	12	700,00 Kč	8 400,00 Kč
Vypracování projektové dokumentace zachytávání a zpětného použití srážkových vod a zapracování návrhu do souvisejících objektů	32	700,00 Kč	22 400,00 Kč
Celkem			42 000,00 Kč

Návrh harmonogramu prací v návaznosti na uzavření Dodatku č. 1

Vypracování dokumentace pro předání	01.12.2019
Vypracování konceptu DUSP včetně Plánu BOZP dle SoD	07.02.2020
Předání přílohami kalkulací materiálů do 16 dnů od předání dokumentace	23.02.2020
Zpracování přílohy č. 1 do 5 dnů	29.02.2020
Vydání listopisu do 1 týdne od odsouhlasení dokumentace	29.02.2020
Požádání rozhodnutí o nakládání s vodami v místě prací	
Podání žádosti o společné povolení	do 3 dnů od NPM rozhodnutí o nakl. s vodami
Vypracování DPS	do 1 týdne od NPM společného povolení



projevi a údržbových staveb

Stavební hospodářství a projektování s.r.o.
Křižíkova 10, 702 00 Ostrava - Vítkovice

váš dopis zn.
naše zn. OP/0658/2019/Pav

vyřizuje Bc. Radka Pavlů
tel. 595 135 230
e-mail r.pavlu@shb.cz

Statutární město Ostrava
Odbor investic
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

V Ostravě, dne 02.12.2019

Věc: Terminál Hranečnický, rozšíření parkovacích ploch (PD+AD+IČ)

Přidkládáme vám návrh úpravy smluvního vztahu uzavřeného dne 24.7.2019, tj. smlouvy o dílo a příkazní ev. č. 2338/2019/OI/VZKL, jejímž předmětem je realizace dokumentace záměru výstavby rozšíření parkovacích ploch v oblasti terminálu Hranečnický. Předmětem úpravy smluvního vztahu je rozšíření předmětu díla o návrh koncepce a návrh technického řešení zachytávání a využití dešťových vod v místě uřecmětné stavby.

Rozsah prací:

1. Vypracování koncepce zachytávání dešťových vod v místě stavby a způsob jejího zpětného použití

Návrh způsobu zachytávání dešťových vod – tj. návrh technických řešení na jímání, čištění a způsob zpětného využití dešťových vod. Technické řešení bude integrováno do celkového vodohospodářského řešení stavby, zahrnujícího odvodnění povrchových a podpovrchových vod a nakládání s vodami dle platného vodního zákona, t.j. čištění, zasakování a odvádění vod.

2. Projednání koncepce


Projednání navržené koncepce s obudnatelům, s příslušným vodoprávním úřadem a s bukovským majetkovým správcem.

3. Vypracování projektové dokumentace zachytávání a zpětného použití srážkových vod a zapracování návrhu do souvisících objektů

Zpracování projektové dokumentace zachytávání dešťových vod a jejich zpětného využití a zapracování koncepce technického řešení do souvisících objektů - zpevněných ploch, odvodnění, přípojek inženýrských sítí, vegetačních úprav

Kalkulace víceprací v Kč bez DPH:

42.000,00 Kč bez DPH (50.820,00 Kč včetně DPH)



Statutární město Ostrava, Křižíkova 10, 702 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 252 200 21, DIČ: CZ252 200 21

Příloha č. 1 Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 3 Smlouvy 2338/2019/OI/VZKL