

# Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SD/2019/0407

číslo smlouvy zhotovitele: CT02530

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:

## I. Smluvní strany

### **Statutární město Jablonec nad Nisou**

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem a

ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

(dále jen „**Objednatel**“ )

a

### **ALTRON, a.s.**

IČ: 64948251

DIČ: CZ64948251

se sídlem Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 3609,

zastoupená panem Ing. Martinem Součkem, členem představenstva

bankovní spojení: CITIBAN, a.s., č.ú. 2507810108/2600

Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 1021105711/5500

na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**Strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**Strana**“)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele **SD/2019/0407** (dále jen „Smlouva“)

**„Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. –  
navazující investice – generátor“**

## **II. Předmět Dodatku č.2**

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou natolik zásadní, že dochází ke změně ceny za dílo.

Na základě požadavku Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. – budoucího uživatele náhradního zdroje, byly dodatečně upřesněny požadavky na systém zásobování elektrické energie ze záložního zdroje a byla provedena úprava technického řešení tak, aby v případě výpadku elektřiny byl systém nových náhradních zdrojů (generátorů) bezproblémově schopen zabezpečit provoz celého areálu nemocnice včetně nového pavilonu intenzivní medicíny.

Proto se Dodatkem č. 2 upravuje předmět plnění o změny (vícepráce a změny materiálů) které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

Tyto vícepráce a změny materiálů jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnových listech číslo ZL 1 až ZL 6 a v rekapitulaci.

## **III. Článek 3. Cena díla a platební podmínky se mění takto :**

### ***Původní text:***

- 3.1.1** Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem PAVILON intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice – generátor. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 7 460 010,00 Kč  
(slovy Sedmmiliónůčtyřistašedesátstisícdeset korun českých)  
DPH: 1 566 602,10Kč  
(slovy Jedenmiliónpětsetšedesátšeststisícšestsetdvě koruny české deset haléřů)  
**Cena Díla celkem včetně DPH: 9 026 612,10 Kč**  
(slovy Děvřtmiliónůdvacetšeststisícšestsetdvanřct korun českých deset halřřů)

Vřše sjednanř cena Dřla je stanovena jako cena nejvřše přřipustnř za vymezenř přředmřt Dřla, přřicemř zahrnuje veřkerř plnřnř Zhotovitele souvisejřcř s provedenřm Dřla, kterř jsou stanovena ři přředpoklřdanř touto Smlouvou za podmřnek podle třto Smlouvy. Tato cena zahrnuje veřkerř nřklady nezbytnř k řřadnřmu, řplnřmu a kvalitnřmu provedenř Dřla vřetnř vřech rizik a vlivů břhem provřdřnř Dřla.

### ***se nahrazuje textem:***

**3.1.1.** Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice – generátor a na základě ceny změnových listů ZL1 až ZL6. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelům v rámci zadávacího řízení a na základě ceny změnových listů ZL1 až ZL6 a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 8 060 542,03 Kč

(slovy Osmmilionůšedesáttisícpětsetčtyřicetdva korun českých tři haléře)

DPH: 1 692 713,83 Kč

(slovy Jedenmilionšestsetdevadesátdvatisícšedmsettřináct korun českých osmdesát tři haléřů)

**Cena Díla celkem včetně DPH: 9 753 255,86 Kč**

(slovy Děvřtmilionůsedmsetpadesáttřítisícdvěstěpadesátpět korun českých osmdesát tři haléřů)

Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovena či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla.

Vícepráce: 600 532,03 Kč bez DPH, t.j. 726 643,76 Kč s DPH

Navýšení ceny za dílo oproti SOD činí:

600 532,03 Kč bez DPH, t.j. **726 643,76 Kč s DPH**

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

#### **IV. Plnění zakázky dle zákona č. 134/2018 Sb.**

Při řešení tohoto **Dodatku č. 2** bylo postupováno v souladu s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek, Zákona 134/2016 Sb., která nabyla účinnosti od 1.10.2016, zejména v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

Plnění zakázky dle zákona č. 134/2018 Sb. § 222, odst.4

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH, t.j. 0,00 Kč s DPH

Vícepráce: 600 532,03 Kč bez DPH, t.j. 726 643,76 Kč s DPH

**Absolutní částka: 726 643,76 Kč s DPH, t.j. 8,05 % z ceny za dílo dle SoD.**

## **V. Závěrečná ustanovení Dodatku č.2**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2019/0407 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy: změnové listy č. ZL 1 až ZL 6 včetně rekapitulace.

Jablonec nad Nisou, dne 5.2.2020

Objednatel:

Praha, dne 5.2.2020

Zhotovitel:

.....  
RNDr. Jiří Čeřovský,  
primátor

.....  
Ing. Martin Souček,  
člen představenstva

.....  
Ing. Petr Roubíček,  
náměstek primátora

za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby