



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo

**Název: Komunitní centrum sounáležitosti**

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_051/0002404

### Smluvní strany

**Objednatel:**

**Název: Sdružení měst a obcí Vltava**

**Sídlo:** Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany

**IČ:** 69092061

**DIČ:** objednatel není plátce DPH

**Zástupce objednatele:** Ing. Miroslav Jiříček

**Tel.:** [REDACTED]

**e-mail:** [REDACTED]

**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.

**Číslo účtu:** [REDACTED]

a

**Zhotovitel:**

**Název: Metrostav a.s.**

**Sídlo:** Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

**IČ:** 00014915

**DIČ:** CZ00014915

**Zástupce zhotovitele:** Ing. Martin Stašek, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj

**Mob.:** [REDACTED]

**e-mail:** [REDACTED]

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.

**číslo účtu:** [REDACTED]

(společně dále též „smluvní strany“) uzavírají tento Dodatek ke smlouvě o dílo následujícího znění:

### 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 26. 2. 2019, uzavřené na základě podlimitní veřejné zakázky „Komunitní centrum sounáležitosti“, a to s ohledem na změnu rozsahu prací oproti původní projektové dokumentaci potřebných pro řádné splnění díla.
- 1.2. Změna závazku vznikla v důsledku okolností, které objednatel (zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době zadání veřejné zakázky předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení díla.

## 2. Předmět a cena Dodatku č. 2

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu Díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikované ve Změnovém listu č. 3, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 12. Způsob sjednání změny ceny díla na ocenění víceprací a méněprací, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 3 takto:

Stavební objekt:	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)
Změnový list č. 3	+ 1,337.583,05 Kč	- 243.815,80,- Kč
<b>Celkem DODATEK č. 2</b>	<b>+ 1 093 767,25 Kč</b>	

- 2.3. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 10. Cena díla tak, že se odst. 10.4 ruší a nahrazuje textem:

10.4. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena Díla dle uzavřené SoD (bez DPH)	12,998.856,- Kč
Cena Dodatku č. 1 (bez DPH)	+ 24.129,- Kč
Cena Díla včetně Dodatku č. 1 (bez DPH)	13,022.985,- Kč
Cena Dodatku č. 2 (bez DPH)	+ 1,093.767,25 Kč
Cena Díla včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č.2 (bez DPH)	<b>14,116.752,25 Kč</b>
DPH 21 %	2,964.517,98 Kč
<b>Cena Díla včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č.2 (včetně DPH)</b>	<b>17.081.270,23 Kč</b>

## 3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním. Dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli, a že nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5. Tento dodatek byl schválen Valnou hromadou Sdružení měst a obcí Vltava dne 30. 1. 2020.

Přílohy: Změnový list č. 3 včetně Soupisů méněprací a víceprací

V Českých Budějovicích dne

V Chrášťanech dne

.....  
Zhotovitel  
Ing. Martin Stašek  
Oblastní ředitel pro Jihočeský kraj

.....  
Objednatel  
Ing. Miroslav Jiříček  
předseda