

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo dodatku objednatele: D20200004
Číslo smlouvy objednatele: DOD20190318
Číslo smlouvy zhotovitele: TG 2019/CN 1910

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:
osoba oprávněná pro změny díla:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

dále jen „objednatel“
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech technických:
tel.: ..., email: ...
kontaktní doručovací adresa:

Hochbau, s.r.o.

Ostrava-Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724 00
společnost s ručením omezeným
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22393
25857614
CZ25857614
xxx
xxx
Ing. Tomáš Grygar, jednatel, xxx
xxx
Hochbau, s.r.o., Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190318, číslo smlouvy zhotovitele: TG 2019/CN 1910) uzavřené dne 23.5.2019, na základě kapitoly XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.3:

- 2.1 V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla a prací potřebných z provozního hlediska objednatele, se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. II., bod 2.1 a 2.2 Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.1 Smlouvy o dílo) vztahující se k Přístřešku Hranečnick, specifikované ve změnovém listu č. 1, jež je přílohou tohoto Dodatku č. 1 v ceně 987.750,11 Kč.

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II., bod 2.1 a 2.2 Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce vztahující se k Přístřešku Hranečnick, specifikované ve změnovém listu č. 1, jež je přílohou tohoto Dodatku č. 1 v ceně 61.209,05 Kč.

Vícepráce nemají vliv na dobu realizace díla a dokončení díla uvedenou v čl. V., bod 5.2, doba realizace a dokončení díla, Přístřešku Hranečnick, zůstává nezměněná.

- 2.2 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bodu 6.2 Smlouvy o dílo.

Původní znění:

Cena za dílo je stanovena jako cena dohodou (viz. bod 2.1 a přílohy č.1 této smlouvy) a činí:

Přístřešek Hranečnick	4.117.670,96	Kč bez DPH
Přístřešek Martinov	1.089.841,17	Kč bez DPH
Provozní řád dešťové kanalizace v Areálu autobusy Hranečnick	25.000,00	Kč bez DPH
Cena celkem za dílo	5.232.512,13	Kč bez DPH

Nové znění:

Cena za dílo je stanovena jako cena dohodou (viz. bod 2.1 a přílohy č.1 Smlouvy o dílo, a Dodatku č. 1) a činí:

Přístřešek Hranečnick	4.117.670,96	Kč bez DPH
Vícepráce Přístřešek Hranečnick	987.750,11	Kč bez DPH
Méněpráce Přístřešek Hranečnick	- 61.209,05	Kč bez DPH
Přístřešek Martinov	1.089.841,17	Kč bez DPH
Provozní řád dešťové kanalizace v Areálu autobusy Hranečnick	25.000,00	Kč bez DPH
Cena celkem za dílo	6.159.053,19	Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní podmínky Smlouvy o dílo (číslo smlouvy objednatele DOD20190318, číslo smlouvy zhotovitele TG 2019/CN 1910) nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo (číslo smlouvy objednatele DOD20190318, číslo smlouvy zhotovitele TG 2019/CN 1910) a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- 3.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
xxx

ředitel úseku technického

.....
Ing. Tomáš Grygar, jednatel