

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

### II/385x387 Úprava křižovatky – DÚR/DSP, PDPS, SP, IČ

---

#### OBJEDNATEL

##### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem


IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

##### PK OSSENDORF s.r.o.

##### jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY“

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena 

IČO: 255 64 901  
sp. zn. C 33954

Zakázka číslo: 2018 076.30

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 30. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Problematický návrh dopravních opatření během stavby (stávající silniční síť nenabízí v blízkém okolí stavby vhodné objízdné trasy). Bylo nutno vyvolat další jednání společně s následnou komunikací s jednotlivými dotčenými subjekty.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, průzkumy

do 7 měsíců od účinnosti této smlouvy

IČ

do 60 dnů od odevzdání konceptu DÚR/DSP

Konečná DÚR/DSP

do 15 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu  
objednatелеm

Koncept PDPS, SP

do 30 dnů po doručení výzvy objednatele  
dle čl. III. odst. 1. této smlouvy

Konečná PDPS, SP

do 15 pracovních dnů od předání výstupu  
z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Brně dne 7. 2. 2020

V Brně, dne 7. 2. 2020



PK OSSENDORF s.r.o.  
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK  
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

PK OSSENDORF s.r.o.  
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK  
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY