

# DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo

název díla

**„Zateplení pracovišť St.1 a St.2 v žst. Kravaře ve Slezsku“**

č. smlouvy objednatele: **E635-S-11475/2016**

č. smlouvy zhotovitele:

uzavřené dne 22.9.2016 (*dále jen „smlouva“*)

## I. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

#### **Adresa pro doručování korespondence:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

### 1.2. Zhotovitel:

#### **T R A I L a.s.**

sídlo: Nádražní 532/157, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 27860361

DIČ: CZ27860361.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10073

Zastoupení ve věcech technických a realizačních:

na straně druhé (*dále také jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **mění** smlouvu ze dne 22.9.2016 ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy **n á s l e d o v n ě:**

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. XII., odst. 12.4. ve spojení s čl. III., odst. 3.3. smlouvy dohoda smluvních stran o **změně rozsahu díla** oproti cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2. Smlouvy a na to navazující **dohoda o změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce (dále jen „vícepráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě. **Tyto vícepráce se zhotovitel zavazuje provést.**
- 2.3. Vícepráce byly smluvními stranami odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.
- 2.4. Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| Původní celková cena za dílo dle smlouvy:              | 1.846.579,27 Kč bez DPH        |
| Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:                     |                                |
| • vícepráce (bez DPH)                                  | + 44.534,01 Kč                 |
| <b>celkem (vícepráce bez DPH):</b>                     | <b>44.534,01 Kč bez DPH</b>    |
| <b>Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1:</b> | <b>1.891.113,28 Kč bez DPH</b> |
- 2.5. Změna rozsahu díla a na to navazující změna ceny díla, původně uvedená v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, byla vyvolána okolnostmi v průběhu výstavby, které zadavatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat. V tomto případě bylo postupováno v souladu s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV., odst. 4.2. Smlouvy o dílo, upravující dobu plnění, a to takto:
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do **31.3.2017**.
- 2.7. K prodloužení termínu dochází z důvodu nepředvídaných provozních okolností na straně zadavatele a nemožnosti dodržení předepsaných technologických postupů v nepříznivých klimatických podmínkách.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

Příloha č.1: Změnový list stavby ze dne 15.12.2016

V Ostravě dne 15.12.2016

za objednatele:

za zhotovitele