

PŘÍLOHA 1
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): Zateplení pracovišť St.1 a St.2 v žst. Kravaře ve Slezsku
Číslo veřejné zakázky*: 635 5077
Pořadové číslo změnového listu: 1
Zdůvodnění a popis změny:

Během realizace došlo ke zjištění chybějících položek ve skladbě skrytých střešních konstrukcí, které nebyly obsaženy v rozpočtu s výkazem výměr. Jedná se o dodání a provedení hydroizolační fólie z PVC.

Nesoulad mezi projektem a rozpočtem s výkazem výměr (chybějící hydroizolace) byl projednán v rámci kontrolních dnů stavby.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč:

Přehled prací	Kč
Vícepráce – viz položkový rozpočet	44.534,01
Méněpráce	0,00
Celkem (vícepráce + méněpráce)	44.534,01
Cena dle SOD	1.846.579,27
Cena díla po změně dle Dodatku	1.891.113,28

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD	+ 2,41 (vícepráce)	0,00 (méněpráce)
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0 (vícepráce)	0 (méněpráce)
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD	+2,41 (vícepráce)	0,00 (méněpráce)

1/ Návrh změny vypracoval*:

Datum: 10.12.2017

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji Nedoporučuji

Datum: 15.12.2017

3/ Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji Nedoporučuji

Datum: 15.12.2017

4/ Stanovisko ředitele OŘ: Schvaluji Neschvaluji

Datum: 15.12.2016

Příloha změnového listu: Soupis prací, včetně položkového rozpočtu

* jméno, funkce, organizace/firma