

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166**
se sídlem: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO 751 37 011
DIČ CZ75137011
zástupce Mgr. Bc. Dana Havranová, MBA, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **STYLBAU, s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem pod spisovou značkou C 17538
se sídlem Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
IČO 25957481
DIČ CZ25957481
zastoupený Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany.“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2019 na základě výsledku řízení veřejné zakázky s názvem nazvané „Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č. 1) – stavební práce,“ smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 5 včetně oznámení změn, který je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce v souladu s vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jako „zákon“). Změna závazku ve smyslu tohoto ustanovení je vyhrazena v článku 7 odst. 6 smlouvy o dílo.
3. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1–4 včetně oznámení změn, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce. Změna dle tohoto ustanovení není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 1–5 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	11.498.427,60
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	976.087,70
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	786.381,75
Celková cena bez zahrnutí vyhrazených změn závazku v Kč bez DPH	12.089.002,85
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	11.688.133,55
DPH dle dodatku č. 1 v Kč samostatně	2.454.508,05
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH	14.142.641,60

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.

5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1–5 včetně oznámení změn

V Rychnově nad Kněžnou dne

za objednatele

za zhotovitele

.....
Mgr. Bc. Dana Havranová, MBA
ředitelka

.....
Ing. Pavel Pohl
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí