



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou		Datum: 10.12.2019	
Název akce: <u>5.1 a Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt . 1) – stavební práce</u>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL1			
Předmět změny: Změna výplní otvorů				
Popis a zdůvodnění změny:				
Při zaměření výplní otvorů určených k výměně bylo zjištěno, že předchozími stavebními úpravami provedenými po zpracování projektové dokumentace této zakázky došlo ke změně velikosti některých oken. Nová okna budou vyrobena dle rozměrů zaměřených stávajících otvorů.				
Počet připojených listů specifikací:	<u>1</u>			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 x	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:				

Naformátováno: Barva písma:
Automatická

Naformátováno: zarovnání na
střed

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:

Naformátováno: Písmo: není
Tučné



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou	
Datum:	10.12.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna výplní otvorů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při zaměření výplní otvorů určených k výměně bylo zjištěno, že předchozími stavebními úpravami provedenými po zpracování projektové dokumentace této zakázky došlo ke změně velikosti některých oken. Nová okna budou vyrobená dle rozměrů zaměřených stávajících otvorů.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-110 133,10,- Kč	27 249,80,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-82 883,30,- Kč	<u>Beze změn</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
_____	_____	
Datum:	Datum:	

Naformátováno: Barva písma:
Automatická

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):